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2021 年 10 月 24 日 星期日 晴转多云 8-18℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 0人，安全员 1人，厂外施工人员 10 人。

三、现场安全、质量情况

场外施工安全状况良好，配重块浇筑质量、外观差

四、实际进度与计划进度对比分析

1、厂外混凝土配重块今日拆模，经开模后现场检查，存在因振捣不实、模板表面清理不到位，

导致预制成型块蜂窝麻面，混凝土离析等浇筑质量、外观差和 U型螺栓进场未见厂家合格报告就私

自施工的问题；

2、场外配重块浇筑不按施工工序及技术规范施工，未办理浇筑申请，未履行材料（构配件）

报验手续，批次材料没有合格证等质量证明及检测文件，私自施工，建议停工整改；

3、配重块应做好每日养护工作。




