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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1人，安全员 1人，厂外施工人员 12 人，振捣泵 1把。

三、现场安全、质量情况

1、场外施工安全状况良好，但场地隔壁易燃品较近，现场应注意防火；

2、配重块拆模外观仍存在因振捣不实导致出来气孔现象；

3、配重块修补现场使用自拌砂浆，配制不科学，和易性差，质量不稳定，无法达到设计强度

要求，固化后极受外力作用易与配重块本身剥离、开裂，致整个配重块使用寿命减短。必须停止此

项施工，严禁此配重块进入项目现场使用，以免引起质量安全隐患。

四、实际进度与计划进度对比分析

1、厂外混凝土配重块预制，今日共完成 424 个,预制完成约 84%；

2、《监理工程师通知单-配重块拆模后质量问题》应及时整改完成回复。




