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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1人，安全员 1人，厂外施工人员 12 人，振捣泵 1把。

三、现场安全、质量情况

1、场外施工安全状况良好；

2、配重块拆模外观基本良好；

3、配重块养护到位；

4、配重块搬运时不得利用 U型螺栓提拉搬运。

四、实际进度与计划进度对比分析

1、厂外混凝土配重块预制，今日共完成约 320 个,预制完成约 100%；

2、《监理工程师通知单-配重块拆模后质量问题》未完成回复；

3、主持召开监理例会。


