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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1人，安全员 1人，施工人员 8人，叉车 1辆，运输小卡 1辆。

三、现场安全、质量情况

1. 现场安全状况良好；

2. 天晴公司安全部门交底；

3. 配重块吊装前应把经过签认的吊装方案、天晴业主吊装确认表或作业票、吊装及起重人员证件、

安全防护措施、安全监护、材料吊上之后的分散路线及位置、场地内设备管道等成品保护措施

的准备应到位；配重块回弹强度必须达到设计或规范要求

4. 检查叉车操作证，操作人员证件有效，叉车未见特种设备安全检验合格标志及牌照；

5. 倒运进场的配重块底部未清理干净，请吊装前全部清理干净。

四、实际进度与计划进度对比分析；

1. 本批防水卷材（产品名称：防裂贴，YD-20211022）共 27 卷，型号：1.5mm×15kn，尺寸：1.0m

×26.6m，山东肥城永达工程材料有限公司，有进场质量合格证明文件，到场未及时报验；

2. 砼配重块倒运；

3. 综合制剂车间屋面开始支架基础测量定位放线。




