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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1人，安全员 1人，施工人员 8人，叉车 1辆，运输小卡 1辆，回弹仪（型号 HD-225A）。

三、现场安全、质量情况

1. 现场安全状况基本良好，配重块处临时围挡到位，项目部及现场消防设施到位，应急医用物资

到位；屋面临边护栏应及时落实到位；

2. 切割机在停止使用时，电源未及时切断；

3. 进场配重块有几个局部倒运时受损，成品保护不力，出现很多磕碰现象；

4. 对到场的第一批浇筑的配重块进行 7天强度回弹测试，测试值约 22MPa 以上。

5. 综合制剂车间屋面放线时出现点位与图纸不符现象，沿屋脊两侧点位与管道、桥架重合或靠近，

点位位置处有（或靠近）障碍物的应与设计及时沟通解决。

四、实际进度与计划进度对比分析；

1. 综合制剂车间屋面开始支架基础测量定位放线,已放约 40%；

2. 低压柜厂家了解场地。

1、配重块 7天强度回弹测试 2、综合制剂车间放线复测

3、放线点位与桥架重合处情况 4、放线点位靠近管道处情况



5、成品保护不力，磕碰受损，外观观感质量差 6、切割机不使用时未切断电源

7、项目部灭火器配置 8、项目急救药品配置


