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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1人，安全员 1人，施工人员 18 人，叉车 1台，50T 吊车 1台

三、现场安全、质量情况

1. 现场安全无异常：手续齐全、措施到位、落实早班会; 早班会应重点对登高作业人员安全交底。

2. 今日危险点：吊装作业、支架安装、配重块就位；

3. 可能危及伤害：高处坠落、落物伤人、机械伤害、物体打击；

4. 有风天气，吊装时注意吊钩防脱扣器是否复位，以防脱钩物品掉落；

5. 生活服务楼及肿瘤车间屋面两处爬梯未安装防坠器

6. 屋面吊装就位应注意对厂内原有管道及设备等的成品保护，严禁吊物长时间停留在管道或设备

上空，严禁脱手滚动搬运以免损坏管道设备造成严重后果；

7. 抽查综合制剂车间斜梁倾角、复测生活服务楼基础放线，基本按设计要求施工，偏差基本可控；

8. 检查问题：部分支架间距前后相差较大、立柱垂直度可见偏差、个别立柱底部悬空

9. 生活服务楼屋面表面不平整，对基础应进行找平后安装支架；

10. 生活服务楼屋面部分障碍物影响配重块就位，需重新考虑把此定位点移动到合适位置。

四、实际进度与计划进度对比分析；

厂房名称

（容量）

综合制剂车间

（340.2MW）

肿瘤车间

（359.64kW）

生活服务楼

（116.64kW）

一期增补

（29.16kW）

已用天数（d） 8 0.5 0.5 0

已完

成量

(%)

配重块就位 100 20 100 0

支架安装 60 0 0 0

组件安装 0 0 0 0

电缆敷设 0 0 0 0



注：实际进度滞后。因天气原因综合制剂车间施工延误约 1 个工作日，施工作业面多，施工人员偏少。人员配备

方面应根据施工作业面及时补充，应加强施工技术管控，适当赶工措施，避免因返工或重复施工导致的工期延误；

肿瘤车间屋面设备较多，配重块倒运难度较大，进度相对缓慢。

工程形象照片

1、综合制剂屋面檩条安装 2、生活服务楼配重块吊装就位

3、炮楼施工安全情况 4、支架斜梁倾角抽查

5、吊装检查 6、生活服务楼放线复测



7、生活服务楼爬梯未安装防坠器 8、立柱垂直度可见偏差

9、生活服务楼屋面障碍物与点放线位情况 10、合格支架间距


