
正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 11 月 10 日 星期三 多云 3～12℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1人，安全员 1人，施工人员 24 人，叉车 1台，50T 吊车 1台

三、现场安全、质量情况

1. 现场安全无异常：手续齐全、措施到位、落实早班会。新到工人 6人。

2. 今日危险点：吊装作业、支架安装、配重块就位，MC4 插接；

3. 可能危及伤害：高处坠落、落物伤人、机械伤害、物体打击，触电；

4. 文明施工方面：文明施工不到位，场地内垃圾当日应清理完毕，不要滞留屋顶，易飞扬的垃圾

及时装袋收集。

5. 今日生活服务楼施工整体基本良好，但也存在问题：组件压块未按图纸要求加双刺片，因支架

未调整好导致整体略微起伏，相邻阵列组件间上下间距不一、前后不齐，檩条长短不一，檩条

与组件边缘预留长度过短、不一致，整块组件中压块与组件侧面有缝隙，支架未调整好便安装，

组件电缆敷设穿管两头未划伤电缆防护措施。请总包单位加强施工管理，严格控制安装质量，

做好成品保护。

6. 逆变器到货 7台，阳光电源股份有限公司。

7. 今日下发一份监理工作联系单（开工资料相关），一份监理工程师整改通知单（支架安装相关）。

四、实际进度与计划进度对比分析；

厂房名称

（容量）

综合制剂车间

（340.2kW）

肿瘤车间

（359.64kW）

生活服务楼

（116.64kW）

一期增补

（29.16kW）

已用天数（d） 8 2 2.5 0

已完

成量

(%)

配重块就位 100 65 100 0

支架安装 70 0 100 0

组件安装 0 0 100 0

电缆 组件 0 0 85 0



敷设 交流 0 0 0 0

防雷接地安装 0 0 0 0

接线调试 0 0 0 0

注：实际进度滞后。应适当增加作业班组和适当赶工措施。

工程形象照片

1、组件安装情况 2、组件安装情况

3、新到工人现场安全教育交底 4、光伏逆变器到货

5、肿瘤车间配重块吊装就位 6、组件安装



7、施工自检 8、监理检查

9、组件未加双刺片，边缘预留过短 10、穿线管内侧未打磨光滑或未做防护

11、相邻阵列组件前后间距偏差、左侧阵列不正 10、中压块与组件两边未扣紧，有缝隙


