
正大天晴 0.8MW 工商业分布式光伏发电项目

监理日报

2021 年 11 月 13 日 星期六 晴 3～16℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1人，安全员 0人，施工人员 25 人，叉车 1台，50T 吊车 1台

三、现场安全、质量情况

1. 今日危险点：吊装作业、临边作业、组件及支架安装、配重块就位。

2. 可能危及伤害：高处坠落、落物伤人、机械伤害、物体打击。

3. 安全施工情况：安全基本良好，手续齐全、措施到位。早班会未落实，吊装作业无安全监护人

员，肿瘤车间屋顶炮楼当日开箱的剩余组件未固定，存在安全隐患。

4. 安装质量情况:组件整体安装比较规范，螺栓紧固基本到位。

5. 安装存在的问题：肿瘤车间东北炮楼后排组件倾角最大处为 13°，大于偏差值（α≦1°）；综

合制剂车间个别阵列组件整体倾斜大于 100mm，相邻组件边缘前后偏差较大，个别立柱垂直度

未调整到位，配重块未完全压在防水贴上。

四、实际进度与计划进度对比分析；

厂房名称

（容量）

综合制剂车间

（340.2kW）

肿瘤车间

（359.64kW）

生活服务楼

（116.64kW）

一期增补

（29.16kW）

已用天数（d） 12 6 3 0

已完

成量

(%)

配重块就位 100 95 100 0

支架安装 100 35 100 0

组件安装 60 8 100 0

电缆

敷设

组件 20 0 100 0

交流 0 0 0 0

桥架安装 25 0 0 0

防雷接地安装 0 0 0 0

接线调试 0 0 0 0



注：肿瘤车间安装进度较慢，需及时修正施工方法，提高施工效率。桥架安装人员较少。

工程形象照片

1、制剂车间组件安装效果 2、制剂车间组件安装效果

3、水平桥架安装接地跨接 4、组件后排安装效果

5、拉筋安装情况 6、组件电缆穿线敷设



7、肿瘤炮楼组件倾角偏差过大 8、制剂屋面施工情况

9、当日剩余下班前未绑扎牢固 10、炮楼组件起伏不平整

11、综合制剂配重块与防水贴偏离 10、相邻组件前后间距偏差较大


