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监理日报

2021 年 11 月 16 日 星期二 晴 6～18℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1人，安全员 1人，施工人员 17 人，叉车 1台，50T 吊车 1台

三、现场安全、质量情况

1. 主要施工内容：综合制剂车间组件电缆敷设，肿瘤车间支架安装，一期增补配重块、组件吊装。

2. 安全施工情况：安全基本良好。电气施工人员到场 5人，项目安全员对工人进行安全教育考试

及安全交底。应及时注意工人安全帽佩戴、反光背心、登高临边安全带使用情况。

3. 安装质量情况：支架整体安装基本良好。个别立柱垂直度、前后柱及整体应水平一致、螺栓应

紧固到位、防水贴应与配重块完全贴合，组件安装前必须调整到位。

4. 存在的问题：对发现未整改的问题务必整改落实到位，认真按图规范施工。

5. 今日电缆到货：江苏上上电缆，ZC-YJV22-0.6/1kV-3*95+1*50(320 米)、

ZC-YJV22-0.6/1kV-3*70+1*35(1155 米)、ZC-YJV22-2*2.5(200 米)，有合格证。

6. 建议拉筋增加双向螺帽紧固，增整体稳定性。

四、实际进度与计划进度对比分析；

厂房名称

（容量）

综合制剂车间

（340.2kW）

肿瘤车间

（359.64kW）

生活服务楼

（116.64kW）

一期增补

（29.16kW）

已用天数（d） 15 9 3 0

已完

成量

(%)

配重块就位 100 95 100 0

支架安装 100 65 100 0

组件安装 100 10 100 0

电缆

敷设

组件 76 0 100 0

交流 0 0 0 0

桥架安装 100 0 0 0

防雷接地安装 0 0 0 0



接线调试 0 0 0 0

逆变器安装 0 0 0 0

注：相关专业施工应同时展开；组件电缆敷设应注意方式方法，提高工作效率。

一期增补材料组件等已全部吊运至屋顶，低压电缆已全部到货。尽快安排人员提前对电缆管线疏通准备。

工程形象照片

1、肿瘤车间施工情况

2、肿瘤车间支架安装情况



电缆到货 新入厂工人安全学习

支架拉筋未连接-制剂 拉筋螺栓未紧固-制剂

角磨机无安全防护罩-电缆敷设 组件电缆敷设方式随意、管口未加护口


