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2021 年 11 月 17 日 星期三 晴 6～17℃

一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：四川苏源环保工程有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

项目经理 1人，安全员 1人，施工人员 17 人

三、现场安全、质量情况

1. 主要施工内容：肿瘤车间支架及组件安装，综合制剂车间组件电缆敷设。

2. 安全基本良好。

3. 组件安装前检查支架安装完成情况，发现的问题现场已整改到位，安装基本良好。

4. 农垦公司领导到场检查指导工作。

5. 组件 EL 检测。

四、实际进度与计划进度对比分析；

厂房名称

（容量）

综合制剂车间

（340.2kW）

肿瘤车间

（359.64kW）

生活服务楼

（116.64kW）

一期增补

（29.16kW）

已用天数（d） 16 10 3 0

已完

成量

(%)

配重块就位 100 100 100 0

支架安装 100 70 100 0

组件安装 100 35 100 0

电缆

敷设

组件 95 0 100 0

交流 0 0 0 0

桥架安装 100 0 0 0

防雷接地安装 0 0 0 0

接线调试 0 0 0 0

逆变器安装 0 0 0 0



工程形象照片

1、农垦公司领导莅临现场召开见面会

2、农垦公司领导莅临现场检查指导工作



3、组件 EL 检测

4、肿瘤车间组件安装


