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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

围栏拆除工作已完成，累计拆除约 1664 米；

测量人员及设备仪器进场，目前已放线完成；

今日支架地脚螺栓开孔及安装完成 3组，设计量为 58 组；

设备厂家到配电室查看现场布置情况，确定设备供货时间以及施工工艺；

施工人员 5人，管理人员 3人；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织对进场测量放线以及支架支座预埋地脚螺栓安装人员进行

安全技术交底；现场目前无违规作业情况；

质量：查看现场测量人员放线过程，复核放线尺寸，检查地脚螺栓开孔及安装情

况，暂无质量问题；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前正常施工；


