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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、围挡拆除工作已完成，累计拆除 1664 米，累计完成 100%；

2、今日进行支架基础开孔、螺丝安装，支架基础螺栓安装完成 13 组，累计

完成 16 组，设计量 58 组，累计完成 27.6%；

现场施工人员 2人，班组长 1人，总包管理人员 2人；机械设备：无；

三、现场安全、质量情况

安全：现场安全状况良好，项目部每日组织对进场施工人员安全技术交底，

现场目前不涉及高空作业以及吊装等高危作业；已要求总包单位对进场的材料以

及成品进行保护；临时用电配置要求符合施工规范；

质量：支架安装地脚螺栓需进行拉拔试验测试拉拔力是否符合要求；

四、实际进度与计划进度对比分析

今日现场正常施工，对比总包单位提供的进度计划及材料到场计划，进度仍

在控制范围之内；
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