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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

十、现场施工情况

1、围挡拆除工作已完成，累计拆除 1664 米，累计完成 100%；

2、支架基础开孔、螺丝安装，支架基础螺栓安装完成 3 组，累计完成 19

组，设计量 58 组，累计完成 32.8%；

目前现场已停工

总包管理人员 3人；机械设备：无；

三、现场安全、质量情况

安全：目前现场已停工；

质量：目前现场已停工；

十一、实际进度与计划进度对比分析

因项目部内部协调沟通原因，总包与分包发生歧义，目前现场处于停工状态；

签发监理联系单 003，要求总包方项目部抓紧时间解决问题，组织人员进场施工，

在约定的期限内保质保量完成工作；
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