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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

十二、现场施工情况

1、围挡拆除工作已完成，累计拆除 1664 米，累计完成 100%；

2、支架基础开孔、螺丝安装，支架基础螺栓安装完成 3 组，累计完成 19

组，设计量 58 组，累计完成 32.8%；

现场今日未施工；

总包管理人员 2人；机械设备：无；

三、现场安全、质量情况

安全：今日未施工；

质量：今日未施工；

十三、实际进度与计划进度对比分析

今日项目部内部协调完成，明日进场正常施工；
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