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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

十六、现场施工情况

1、围挡拆除工作已完成，累计拆除 1664 米，累计完成 100%；

2、支架基础开孔、螺丝安装，今日支架基础螺栓安装完成 3组，累计完成

22 组，设计量 58 组，累计完成 37.9%；

3、根据现有红线位置，对支架阵列进行调整测量放线；

施工人员 2人，分包管理人员 2人，总包管理人员 2人；机械设备：叉车 1

台；

三、现场安全、质量情况

安全：，今日总包方专职安全员到场，对班组人员进行安全交底，检查安全

员安全证书，确保持证上岗，人证合一；巡视现场时发现叉车司机未佩戴安全帽

及反光服，要求现场整改；

质量：对阵列放线进行复核，复核结果符合图纸设计尺寸，目前现场质量状

况良好；

十七、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与总包报审的计划进度对比相对滞后；

下午召开监理例会，提出项目目前存在问题，推进项目进度，要求总包方加

快材料招采进度，材料尽快进场；
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