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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、支架基础开孔、螺丝安装，今日支架基础螺栓安装完成 3组，累计完成

49 组，设计量 58 组，累计完成 84.5%；

2、今日分解围栏 244 米，共完成 626 米，累计完成 38.6%；

3、定向钻机工作坑开挖完成，下午正式开始钻进，8 根 DN110 电力复合管

预计分 2次拖拉，已钻进完成 1次，暂未拖拉电缆管；

4、电缆桥架到场卸车完成，电缆桥架支撑安装完成 100 %；

施工人员 15 人，分包管理人员 2人，总包管理人员 2人；机械设备：叉车

1台、水平定向钻机 1台；

三、现场安全、质量情况

安全：水平定向钻机目前已经开始就位施工，完成钻进 1次，暂未收到机械

设备合格证及出厂检验报告、性能报告；

质量：检验进场电力复合管 DN110 外观、直径、壁厚，经目测外观良好，测

量直径、壁厚，符合施工方案要求，尚未收到电力管合格证及出厂报告；检验进

场电缆桥架规格尺寸、壁厚以及镀锌层厚度，符合设计要求，尚未提供合格证及

检测报告，个别桥架外观有氧化痕迹，需刷漆处理，首尾位置有毛刺等尖锐物体，

需清理后方可使用；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与总包报审的计划进度对比相对滞后；

定向钻机计划分 2次钻进，8根电缆管分 2次拖拉，今日已钻进 1次，明日

计划扩孔、拖拉 4根电缆管，然后继续钻进，再次扩孔拖拉；



定向钻机工作坑开挖 电缆桥架支撑安装

桥架尺寸测量 桥架尺寸测量

桥架镀锌层厚度测量 桥架镀锌层厚度测量

桥架壁厚测量 电缆管直径测量



电缆管壁厚测量 定向钻机顶进

钻头顶出 电缆保护管热接


