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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

三、现场施工情况

1、破损的电缆保护管拖出，现已重新顶进；

2、围栏安装完成 142 米，累计完成 33.5%；

3、主桥架至汇流柜基础连接完成 100%；

4、电缆保护管热接完成 200 米，累计完成 30%；

5、厂区围栏到场 86.4%；

施工人员 8人，分包管理人员 2人，总包管理人员 3人；机械设备：叉车 1

台、水平定向钻机 1台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织对施工人员进行安全技术交底，检查现场施工人员安全帽

及反光衣佩戴情况，目前现场安全状况良好；

质量：查看现场围栏安装情况，围栏位于排水沟位置需要配置水泥垫块；检

查现场电缆保护管热接情况，对口质量良好；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与总包报审的计划进度对比相对滞后；
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