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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、光伏支架今日安装完成 95%；

2、3*95/3*240 交流电缆到场 9盘，并网柜汇流柜到场 100%；

3、1#电缆井砌筑完成 80%；

4、光伏组件安装完成 100 块，累计完成 5.5%；

5、直流电缆敷设 1400 米，累计完成 14%

施工人员 19 人，分包管理人员 2人，总包管理人员 2人；机械设备：叉车

1台；

三、现场安全、质量情况

安全：检查项目部组织的安全技术交底记录，交流电缆到场卸车安全旁站，

旁站过程无异常情况，并网柜、汇流柜到场卸车安全旁站，暂无安全问题；

质量：检查监理通知单 004 中提出的问题整改情况，目前现场正在整改中，

检查现场光伏组件安装情况，要求现场组件搬运必须两人抬运，安装过程中严防

组件表面剐蹭，禁止踩踏或按压组件；检查到场的电缆外观，合格证，检查到场

的并网柜、汇流柜外观以及合格证、出厂检验报告；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与计划进度相符；计划明日安装并网柜，母排厂家明日进场测

量母排规格尺寸；

1#电缆井砌筑 光伏支架安装



直流电缆穿管敷设 电缆合格证检查

交流电缆到场卸车 汇流柜内部元器件检查

并网柜到场检查 光伏组件安装


