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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、组件间 MC4 插头连接捆扎 60%；

2、3*95 低压交流电缆敷设完成 400 米，累计完成 100%；

3、光伏组件安装完成 408 块，累计安装 1808 块，累计完成 99.4%；

4、直流电缆敷设 1000 米，累计敷设 10000 米，累计完成 100%

5、接地扁钢红绿漆粉刷完成 80%；

施工人员 17 人，分包管理人员 2人，总包管理人员 2人；机械设备：叉车

1台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织光伏组件安装以及电缆敷设安全技术交底，现场检查施工

人员安全防护用品佩戴情况，目前安全状况良好；

质量：检查现场光伏组件安装质量，之前提出的组件安装质量问题已基本整

改完成，查看 3*95 电缆敷设情况，要求桥架转角位置设专人监护，防止电缆敷

设时刮伤，电缆敷设情况良好；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与计划进度相符；计划明日敷设 3*240 交流电缆；
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