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一、工程概况

项目参建单位

业主单位：江苏农垦清洁能源有限公司

总包单位：中冶集团武汉勘察研究院有限公司

监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

二、现场施工情况

1、3*240 低压交流电缆放线敷设完成 3 根，共需要敷设 8 根，累计敷设完

成 5根，累计完成 63%；

施工人员 8人，分包管理人员 2人，总包管理人员 2人；机械设备：叉车 1

台；

三、现场安全、质量情况

安全：项目部组织电缆敷设人员安全技术交底，包括卷扬机使用注意事项，

现场临时用电安全，电缆沟内有厂区原有电缆，放线时注意避免剐蹭，以免造成

损坏，目前现场安全状况良好；

质量：检查低压交流电缆 3*240 敷设情况，敷设时避开厂区电缆沟内原有电

缆，转角以及进入管道处做好安全防护，专人进行监护，情况不对时及时停止作

业，避免电缆绝缘层受损，目前已敷设 5根电缆，暂时未发现有破损现象；

四、实际进度与计划进度对比分析

目前实际进度与计划进度相符；明日继续敷设 3*240 交流电缆；
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