
监 理 日 志

日期： 2022 年 05 月 01 日 天气: 晴

星期：日 气温： 13°—23°

工程名称:河南省禹州市晶能 50MW 光伏发电项目

监理

工作

情况

1、查看工程管桩进场，测量管桩规格、型号尺寸、外观。

2、查看工程管桩采用引孔机打桩，检查管桩垂直度及管桩标高。

3、今日光伏区巡视发现预制管桩有破损、垂直度未在一个垂直面，存在质量

问题，下发联系单详见：联系单编号：CZZH-YZJN-LX-003。

安全：

1、查看施工单位疫情防控，施工人员己配戴口罩。

2、人员进入施工现场必须正确佩戴安全帽。

3根据施工现场防疫要求，运送管桩司机请勿下车。

施工

情况

施工

单位
施工内容及进度

山东

力诺

电力

设计

咨询

有限

公司

1、光伏区管理人员 4人，技术工 4人，工人 17 人（其中 10 人隔离中）、

疫情防控 1人

2、光伏区设备：4台打桩机、2台拖拉机、2台引孔机

3、光伏区今日管桩到货 325 根，管桩累计到货 5759 根，占比 31.17%

4、升压站管理人员 2人

5、输出线路管理人员 3人

6、输出线路设备：测绘仪器 2台

进度：

1、光伏区放桩位点 650 个，累计放点 12400 个，占比 67%；引孔机引

孔 285 个，打桩 120 根，累计打桩 705 根，占比 3.82%；制作材料场围

网

2、升压站升压站控制点复核；进场圆弧道路定点；熟悉图纸

3、输出线路和鸿畅镇、张得镇、方岗镇相关村对接协调赔青事宜；物

料协商待进场；送出线路 1#基塔占地赔偿；1#基塔地表清理；防疫按

照国家规定开展

其它

事项

本日现场监理人员： 高福海 李士中 辛国顺

记录人：辛国顺 总监理工程师：


