
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 12 月 14 日 天气： 晴 星期：二 气温： 15°—23°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、监督施工单位班会落实。

2、检查梯型夹具底部打胶情况，使用幕墙玻璃胶，填充充实，少个别打胶填充偏少。已告知施工

单位重新补充。

3、检查夹具放线情况，夹具放线平直到位，整体放线良好。

4、查看厂房加固情况，A柱已全部加固完成及焊接完成，E柱昨日晚上完成 4根，由于立柱靠近

北侧办公室，柱子无法用抱箍方式固定，即把加固的斜撑斜切剖面后沿边焊接于 E柱南侧立柱边。

5、查看逆变器支架防腐涂刷及与女儿墙固定情况，支架基底为红丹漆，表面涂刷银粉漆，涂刷比

较均匀，支架用角钢扣于女儿墙上，并用燕尾丝固定牢固。

6、安全施工良好。

施

工
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况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

上海道

发能源

科技有

限公司

1、项目经理 1 人，屋面施工及厂房加固 7 人（含队长 1 人）

2、夹具安装 45%，导轨安装 25%，逆变器支架安装 100%，厂房加固完成 14 根。

3、今日白天屋面夹具及导轨安装，屋面夹具位置清洗，凌晨厂房内加固。

其

它

事

项

无

本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制
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