
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 12 月 15 日 天气： 阴 星期：三 气温： 17°—24°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目
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理

工

作
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况

1、检查夹具底部打胶情况，东南侧梯型夹具原用 3M胶带粘接，安装导轨后出现个别底部侧边未

粘合密实有空隙。已告知施工单位用胶补充。

2、检查夹具放线情况，夹具放线平直到位，整体放线良好。

3、查看厂房加固情况，E轴单柱昨日晚上完成 4根焊接，10根斜梁已安装。

4、安全施工良好。

5、上午同总包胡强保到施耐德与负责施工的厂方负责人曾总及EHS负责人沟通关于厂房加固的问

题，现场原应加固 114根斜撑，因多处有厂内设备及墙体遮挡无法安装及现场实际情况也有部分与

图纸不符，前期设计单位未认真勘察现场，经总包现场确认，可以安装斜撑的预计最多只有 74根。

厂方要求及早进行设计变更或设计出具说明，组件安装前必须按设计要求完成，否则厂方不同意安

装。需总包与设计方等相关单位认真沟通协调，及早出具结果。加固完成后申请验收，验收通过后

方可同意安装组件。
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1、项目经理 1 人，屋面施工及厂房加固 7 人（含队长 1 人）

2、夹具安装 60%，导轨安装 35%，逆变器支架安装 100%，厂房加固完成 22 根。

3、今日白天屋面夹具及导轨安装，屋面夹具位置清洗，凌晨厂房内加固。
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本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制
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