
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 12 月 17 日 天气： 晴 星期：五 气温： 11°—20°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、检查夹具放线及安装情况，整体安装基本良好，北侧办公区屋顶部分支架需改变布置，避开原

有空调外机等障碍物。

2、查看厂房加固情况，E轴单柱昨日晚上完成 6根焊接（E轴只剩进门处 1根底部未焊），C、D

轴已安装 4根斜梁，底部未固定。

3、安全施工良好，安全帽配戴正确，劳保用品使用正确，登高作业安全带使用挂扣正常。

4、今日交流低压电缆到货 215米，ZR-YJV-3*95+1*50mm2，0.6/1kV，无铠电缆，上海起帆电缆股

份有限公司。有出厂合格证明材料。

5、今日业方公司汪崇贵经理到场检查指导工作，中心思想保证抢在月底前完成并网。

6、明天加固方面设计公司来人查看现场实际安装情况，作部分加固位置修改变更。

施

工

情

况

承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

上海道

发能源

科技有

限公司

1、项目经理 1 人，屋面施工及厂房加固 8 人（含队长 1 人）

2、夹具安装 80%，导轨安装 60%，逆变器支架安装 100%，厂房加固完成 32 根。

3、今日白天屋面夹具及导轨安装，屋面夹具位置清洗，下午 6 点进场厂房斜梁加固。

其

它

事

项

无

本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制
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