
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 12 月 19 日 天气： 晴 星期：日 气温： 11°—18°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目
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1、检查夹具放线及安装情况，夹具放线与图纸相符，北侧办公区梯形夹具使用胶带粘接，可能导

致拉拔力度不够，通知施工单位对此处进行拉拔测试，合格后再安装导轨。

2、查看厂房加固情况，E轴基本完成，B轴完成两处四节点、C轴完成三处四节点。进度较慢。

3、屋面及晚班作业检查，整体安全施工良好，安全帽配戴正确，劳保用品使用正确，登高作业安

全带使用挂扣正常，焊接防护到位。要求晚上加固注意登高作业安全、用电安全、防火安全。作业

前做好现场安全班会。全过程必须有人监护。

4、下发 3份监理联系单，一份关于开工资料及材料报验、一份关于进度、一份关于夹具打胶质量
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科技有

限公司

1、项目经理 1 人，屋面施工 4 人、厂房加固 5 人

2、夹具安装 90%，导轨安装 65%，逆变器支架安装 100%，厂房加固完成 42 根。

3、今日白天屋面夹具及导轨安装，晚上厂房加固。
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进度较慢

本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制
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