
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 12 月 21 日 天气： 阴转小雨 星期：二 气温： 13°—16°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、今日下雨，白天屋面无施工。

2、加固凌晨施工，5人，完成 4个斜撑安装。

3、预计明天逆变器到货。

4、预计本周五开始组件吊装安装，要求施工单位提前做好吊装方案，并对方案进行交底。。

5、组件安装时间已通知业主，并请业主通知第三方检测单位将到场对组件开箱检查，并与施耐德

厂方分管负责人曾顺沟，同意吊装。
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承 包

单 位
施 工 内 容 及 进 度

上海道

发能源

科技有

限公司

1、项目经理 1 人，屋面施工 0 人、厂房加固 4 人

2、夹具安装 100%，导轨安装 70%，逆变器支架安装 100%，厂房加固完成 50 根。

3、今日白天屋面夹具及导轨安装下雨未施工，晚上 0：00 厂房加固。

其

它

事

项

本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制
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