
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 12 月 22 日 天气： 晴 星期：三 气温： 14°—22°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、检查屋面夹具安装情况，少数用压敏胶带粘连的夹具粘连不牢，可以拔起，现场要求对不能

拔起的夹具重新在底部打胶，达到抗拉拔要求，牢固可靠，再次检查其它用压敏胶粘接处检查，确保

夹具全部牢固无遗漏。

2、个别地方空调冷水管过粗原因，导轨需开断，开断后现场检查不影响组件安装。

3、检查屋面导轨安装螺丝紧固情况，抽查的螺丝紧固牢固到位，同阵列导轨平行一致，间距

160cm、130cm 控制可控。

4、加固凌晨施工，5人，完成东侧 6个斜撑安装，大车间已基本完成斜撑安装。因厂内焊接人员

排班原因，部分需焊接斜撑下部钢板只点焊固定未完全焊接。

5、5 台逆变器到货今日未到货。

6、检修通道板到货，规格 350mm*2000mm，钢制，共 257 块。
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1、项目经理 1 人，屋面施工 0 人、厂房加固 4 人

2、夹具安装 100%，导轨安装 75%，逆变器支架安装 100%，厂房加固完成 60%。

3、今日白天屋面夹具及导轨安装，晚上 0：00 厂房加固。
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本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制
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