
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 12 月 24 日 天气： 晴 星期： 五 气温： 14°—24°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目

监

理

工

作

情

况

1、旁站组件吊装、逆变器吊装，吊车使用 8T，吊车人员证件齐全，现场吊装作业范围布置安全

围挡，吊带无断线无破损、挂钩防脱扣器正常，现场配备 1 名指挥人员，6名组件铺装人员，吊装作

业正常。吊车司机证（2018-06-21/2022-06-20）

2、监理组件开箱检查，组件外观完好，无破损，开箱检查完好，铺装过程良好，组件无破损完

好。下午第三方单位到场开箱检查组件，9件组件共 279 块抽检 50 块，EL 检测 14 块无异常。

3、组件：JAM72S30-540/MR，540W，Voc49.61V，Vmp41.60V，ISC13.93A，Imp13.04A，上海晶澳。

4、电缆：ZR-YJV-1*240-0.6/1kV 150 米，2021 年 12 月 20 日，合格证及出厂检测报告资料齐全，

上海起帆电缆股份有限公司。

5、逆变器吊装至屋面未开箱，5 台华为逆变器早上到货，包装完好，外观无破损。

6、厂方 2 人（曹总、曾工）、施工方 2 人（常总、胡总）、监理 1 人现场碰头会：厂方提出施

工方提供加固资料，监理对加固资料确认；屋面吊装注意保护好瓦楞，铺设好临时通道，不要踩坏屋

面瓦楞。

7、安全施工基本正常，现场铺装组件通道铺设临时人员通道，登高作业安全带使用规范。

8、加固 5人凌晨施工，完成西侧酸洗车间 4 处斜撑安装。

9、请的厂内焊接人员未参加，部分柱未完全焊。
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上海道

发能源

科技有

限公司

1、项目经理 1 人，屋面吊装铺设人员施工、厂房加固 7 人，吊车人员 1 人

2、夹具安装 100%，导轨安装 98%，逆变器支架安装 100%，厂房加固完成 80%。

3、今日白天屋面组件吊装，晚上 0：00 厂房加固。

其

它

事

项

本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制
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