
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 12 月 25 日 天气： 晴 星期： 六 气温： 8°—21°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目
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1、逆变器开箱检查：逆变器为华为技术有限公司，名称为太阳能光伏组件，型号为

SUN2000-110KLT-M0,最大输入电压/电流：1100Vdc/10*26A，输出电压 380V/400Vac，额定输出功率

110kW,5 台逆变器外观完好，无破损，开箱检查完好，合格证等资料齐全。

2、逆变器安装平行检查：4个人安装逆变器，逆变器重约 80kg,安装过程良好，逆变器挂在预先

安装在女儿墙的支架上，配套支架螺丝紧固到位，扭力约 27N.m，挂扣牢固，底部螺丝已上。

3、组件安装平行检查：组件安装前放线，安装后组件边缘距导轨边沿约 10cm，相邻组件间距 2cm,

压块螺丝紧固牢固，安装位置与图纸基本相符。

4、组串接地采用双刺片与导轨连接。

5、安全施工基本正常，现场铺装组件通道铺设临时人员通道，登高作业安全带使用规范。

6、加固 5人白天施工，完成西侧 2 处双节点 3 根斜撑安装。

7、加固材料到货一批，方钢 7根 50*50*4*600mm，角钢 25 根 50*50*5*6000mm，国标，广东兆铂

贸易有限公司。
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1、项目经理 1 人，屋面吊装铺设人员施工、厂房加固 7 人，吊车人员 1 人

2、夹具安装 100%，导轨安装 98%，逆变器安装就位 100%，厂房加固完成 88%，组件安装完

成 1.55%。

3、今日白天屋面组件吊装，厂房加固。
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本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制
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