
监 理 日 记（ ）

日期： 2021 年 12 月 26 日 天气： 阴转小雨 星期： 日 气温： 5°—12°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目
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1、组件安装平行检查：发现已安装的组件有连接头和组件线未悬空和避免阳光处与屋面接触，

现场要求按图整改，并按设计图纸施工。

2、组件接地采用双刺导电片作为组件与导轨连接，压接紧实。

3、组件与空调风口预留约 2 公分间距。

4、安全施工基本正常，登高作业安全带使用规范，对厂内高处防护到位。

5、加固白天施工，9：00 至 13：00 配电房停电，完成 3根斜撑加固安装，晚上焊接底部加固板，

西侧烤漆车间已加固完成。

6、上午对北 2 屋面打胶超过 72 小时的梯形夹具进行拉拔试验，试验拉力超过 1.2kN
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1、项目经理 1 人，屋面吊装铺设人员施工、厂房加固 7 人，吊车人员 1 人

2、夹具安装 100%，导轨安装 98%，逆变器安装就位 100%，厂房加固完成 88%，组件安装完

成 7.07%。

3、今日白天屋面组件安装，下午厂房加固。
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本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制
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