
监 理 日 记（ ）

日期： 2022 年 01 月 02 日 天气： 多云 星期： 日 气温： 12°—23°

工程名称：施耐德（广州）母线有限公司 591.84kWp屋顶分布式光伏电站项目
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理

工

作
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1、检查桥架安装情况：墙体处引下垂直桥架安装完成，但未做按地跨接；墙外进入配电房墙体

处水平桥架（吊架）安装完成，吊筋采用Φ10吊杆，安装固定牢固良好；配电房内桥架电缆较多，电

缆下电缆沟从柜体底部电缆沟穿过，宽*深约 500*700mm，电缆均运行状态，给并网电缆敷设带来一

定难度，提醒施工时注意不要缠绕电缆和随时观察敷设情况，防止触发电缆头松动或产生电缆故障；

屋面施工现场未对桥架安装水平支架，而直接放在屋面上，采用打胶固定的方式固定桥架，规范中无

此要求（图纸无要求的，应按规范要求进行）。

2、检查并网柜就位情况：并网柜底座与原电缆沟槽钢基础可靠固定，并与配电房接地系统可靠

焊接，并购柜底座平整，水平度为 0度，表面清理干净，符合安装条件；并购柜就位后，四角与底座

可靠焊接；并网柜安装完成。

3、发现屋面厂房东部两处屋脊东侧导轨安装处有遮阳现象，约 1～2块组件。

4、检查施工单位对屋面同组件导轨间距过大不符合设计（间距 1200mm）及验收要求（组件上

下边缘距导轨水平间距控制在 500±50mm）的部位整改情况：打胶处的夹具整改时把部分夹具底部

的防水层破坏，提醒整改后及时修复到位；整改后的同组件导轨间距约在 1200mm 左右，基本符合设

计及验收要求；打胶处整改后 24小时内不得踩踏和靠近行走，防止夹具因晃动导致凝固后固定不牢。

5、厂房加固完成 6条梁偶撑，∟50号角钢。大厅西侧立柱斜撑安装完成。

6、安全施工状况基本良好，无安全事故，但发现两例安全隐患，桁架加工切割设备无防护罩，

切割人员未配戴护目镜。现场要求整改，已整改完成。
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1、项目经理 1 人，施工人员 7 人

2、夹具安装 100%，导轨安装 100%，逆变器安装就位 100%，厂房加固完成 98%，组件安装

完成 18%。

3、今日交流电缆桥架安装，厂方加固，导轨间距整改。
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本日现场监理人员 李大超

记录人：李大超 总监理工程师: 杜召栋

江苏省建设厅监制
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