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监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0144
	日  期
	2022年10月01日  星期五
	天  气
	     中雨
	气  温
	19℃—32℃

	监理人员动态：徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇、王学东
	见证取样：无


	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

因下雨施工暂停

	监  作

理  情

工  况
	1、去镇卫生院做核酸。

2、参加由业主主持的进度、质量安全会议。

3、审查施工单位资料。

4、质检发现的监理资料问题进行整改。


	检  现

查  问

发  题
	无



	处  意

理  见

措  结

施  果
	无

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0145
	日  期
	2022年10月02日  星期五
	天  气
	   雨转多云
	气  温
	17℃—22℃

	监理人员动态：徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇、王学东
	见证取样：

升压站六氟化硫送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站GIS安装、主变注油。
2、集电线路基础2N16、AN30、AN31、AN32#掏挖，2N35+1、2N38、AN9、AN16组塔，4N29#钢筋绑扎
3、风机13B基础回填

	监  作

理  情

工  况
	1、巡视检查升压站GIS安装、主变注油。

2、升压站六氟化硫送检见证。。

3、巡视检查集电线路基础钢筋绑扎。

4、质检发现的监理资料问题进行整改。
5、巡视检查风机13B基础回填。

	检  现

查  问

发  题
	在巡视检查风机13B基础时未报验擅自回填，现场发现未分层夯实，未用细土回填、未做环刀取样检测。


	处  意

理  见

措  结

施  果
	下发质量整改考试单1份。

內容详见编号ZHFD-ZHJL-ZLKH-003

	协  容

调  其

内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0146
	日  期
	2022年10月03日  星期一
	天  气
	   阴转大雨
	气  温
	11℃—20℃

	监理人员动态：徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇、王学东
	见证取样：无


	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

因下雨施工暂停

	监  作

理  情

工  况
	1、去镇卫生院做核酸。

2、质检发现的监理资料问题进行整改。

3、审核施工单位资料和完善监理资料。

4、升压站巡视检查。

5、参加吊装安全交底会议。


	检  现

查  问

发  题
	风机基础钢筋加工质量问题，内容详见通知单编号：ZHFD-ZHJL-TZD-023

	处  意

理  见

措  结

施  果
	整改合格完成后报监理复查并已通知单进行回复。

	协  容

调  其

内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0147
	日  期
	2022年10月04日  星期二
	天  气
	   晴
	气  温
	6℃—14℃

	监理人员动态：徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇、王学东
	见证取样：无


	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站电缆沟支模制作、GIS抽真空、电缆沟支架加工制作、二次舱进场。
2、集电线路16#、AN28、AN30、AN31、3N2、4N5#掏挖。XX2N24+1—XX2N28#放线。AN9、AN16#铁塔组立。


	监  作

理  情

工  况
	1、钢筋加工区安全复查。

2、升压站测量架构镀锌层厚度。

3、升压站GIS抽真空、电缆沟支模制作、二次舱进场巡视检查。

4、集电线路铁塔组立巡视检查。

5、17#风机基础二次灌浆旁站。

6、参加第二十次工地例会与第二十次安全例会。


	检  现

查  问

发  题
	升压站检查二次舱安装人员未佩戴安全帽

	处  意

理  见

措  结

施  果
	下发安全考核通知单一份，内容详见ZHFD-ZHJL-AQKH-002

	协  容

调  其

内  他
	

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0148
	日  期
	2022年10月05日  星期三
	天  气
	   阴
	气  温
	9℃—14℃

	监理人员动态：徐耀生、李士中、周飞、赵慧娇、王学东
	见证取样：无


	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站电缆沟支架加工制作。

2、升压站FC电容进场。
2、集电线路3、16、AN28、AN30、AN31、3N2、4N5#掏挖。XX2N17-XX2N24+1#放线。AN9、AN16#铁塔组立。


	监  作

理  情

工  况
	1、升压站GIS、主变、SVG、一次舱、二次舱、FC、区域按地电阻测量。

2、升压站一次舱电缆沟支架安装巡视检查。

3、升压站电缆沟支架制作除锈巡视检查。

4、集电线路12B#风机基础二次灌浆前凿毛巡视检查。

5、集电线路13B#风机接地电阻测试。

6、升压站GIS立柱安装巡视检查。

7、集电线路17#风机基础接地环开挖巡视检查。

8、升压站FC电容进场巡视检查。

9、升压站电缆沟钢筋、模板检查验收。

	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	无

	协  容

调  其

内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0149
	日  期
	2022年10月06日  星期四
	天  气
	    多云
	气  温
	8℃—17℃

	监理人员动态：徐耀生、李士中、周飞、赵慧娇、王学东
	见证取样：

升压站主变抽油送检见证

	施工人员动态：       管理人员21、    施工人员136人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台。
大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，80T 2台，倒运车辆2辆、铲车2台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站电缆沟支架加工制作，主变电阻检测，SIG抽真空。
2、30#风机塔进场吊卸并第一节吊装。（吊装施工人员13人）
3、集电线路3、16、AN28、AN30、AN33、AN34+1、AN31、#掏挖。XX2N17-XX2N24+1#放线。AN9、AN16#铁塔组立。3N2、4N5钢筋绑扎。


	监  作

理  情

工  况
	1、巡视检查升压站GIS抽真空，见证主变电阻检测，主变抽油送检见证。

2、升压站GIS高压套管立柱基础检查。

3、升压站电缆沟支架制作除锈巡视检查。

4、30#风机吊装现场安全技术交底。

5、集电线路13B#风机基础二次灌浆前锚板平整度复测。

6、30#风机变频器及干式变压器安装，第一节塔桶吊装旁站。



	检  现

查  问

发  题
	在巡视检查升压站GIS高压套管立柱基础时发现基础偏差质量问题

	处  意

理  见

措  结

施  果
	升压站GIS高压套管立柱基础偏差质量问题，下发质量整改通知单，内容详见通知单编号ZHFD-ZHJL-TZD-024。


	协  容

调  其

内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0150
	日  期
	2022年10月07日  星期五
	天  气
	    晴
	气  温
	11℃—21℃

	监理人员动态：徐耀生、李士中、周飞、赵慧娇、王学东
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员21、    施工人员136人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台。
大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，80T 2台，倒运车辆2辆、铲车2台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站SIG抽真空、充六氟化硫。2、28#风机基础二次灌浆前锚板平整度复测，浇筑
3、升压站电缆沟混凝土浇筑。4、30#风机第一节塔筒打拉伸，吊装第二节塔筒并安装。（吊装施工人员13人）；5、集电线路3、16、AN28、AN30、AN33、AN34、3N2、3N1#、XX2N16掏挖。AN30、4N5、x2N3钢筋绑扎，AN29、AN31钢筋绑扎支模验收。4N11、4N18#、XX2N36铁塔组立,

	监  作

理  情

工  况
	1、升压站GIS充六氟化硫巡视检查。

2、升压站GIS抽真空巡视检查。

3、30#风机第一节塔筒打拉伸，第二节塔筒吊装巡视检查。

4、28#风机基础二次灌浆前锚板平整度复测，浇筑旁站。

5、升压站电缆沟混凝土浇筑旁站。

6、升压站二次舱电缆支架焊接巡视检查。

7、29、30#风机吊装现场巡视检查。

8、集电线路XAN29#、XAN31#基础钢筋、模板、地脚螺栓检查验收。

9、箱变基础预制厂家实地考察。10、项目人员核酸检测。

	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	ZHFD-ZHJL-AQ-022通知单关于钢筋厂加工区、工人宿舍食堂现场检查安全问题事宜今日已回复整改。

	协  容

调  其

内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0151
	日  期
	2022年10月08日  星期六
	天  气
	    晴
	气  温
	9℃—22℃

	监理人员动态：徐耀生、李士中、周飞、赵慧娇、王学东
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员21、    施工人员136人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台。
大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，80T 2台，倒运车辆2辆、铲车2台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路AN3、AN16、AN28、AN33、AN34、3N3、3N2、XX2N16#掏挖。X2N31-X2N35#放线。4N11、4N18#铁塔组立完成。XAN29#、XAN30#混凝土浇筑。
2、升压站二次舱吊卸安装、电缆沟支架焊接、GIS充六氟化硫。

3、风机29#塔筒吊装。


	监  作

理  情

工  况
	1、集电线路XAN29#混凝土浇筑旁站。
2、风机29#基位接地扁铁引孔、锚板杂物清理、基础锚板打硅胶巡视检查。
3、升压站二次舱电缆沟支架焊接、吊卸安装巡视检查。

4、检查升压站GIS充六氟化硫。

5、风机29#基位电柜平台吊装、第一段和第二段塔筒吊装巡视检查。

6、风机29#基位开吊装班前会。

7、检查升压站设备安装前技术安全交底。

8、去镇卫生院做核酸。


	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	无



	协  容

调  其

内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0152
	日  期
	2022年10月09日  星期日
	天  气
	    晴
	气  温
	6℃—15℃

	监理人员动态：徐耀生、李士中、周飞、赵慧娇、王学东
	见证取样：

升压站GIS、FC、SVG试块送检见证。

	施工人员动态：       管理人员21、    施工人员136人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台。
大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，80T 2台，倒运车辆2辆、铲车2台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路AN28、AN32、AN34、3N3、3N2、3N1#、XX2N16#掏挖。

2、AN33钢筋绑扎。AN30、3N2、4N5支模验收。XX2N17-XX2N24+1放线。

3、升压站电缆沟支架安装，二次舱安装、SVG设备进场。部分电缆沟开挖。


	监  作

理  情

工  况
	1、检查升压站电缆沟支架制作焊接、防锈。

2、检查升压站主变接地刷双色漆标识。

3、升压站GIS、FC、SVG试块送检见证。
4、升压站电缆沟开挖、二次舱焊接地连接巡视检查。

5、参加10月底并网专题进度会议。

6、去镇卫生院做核酸。

7、集电线路2N3塔基基础钢筋模板验收。
8、集电线路XAN30、X3N2#基础钢筋、模板、地脚螺栓检查验收。

9、升压站电缆沟支架安、二次舱安装、SVG设备进场开箱检查、部分电缆沟开挖。


	检  现

查  问

发  题
	集电线路XAN30、X3N2#基础钢筋保护层不够

	处  意

理  见

措  结

施  果
	已责令整改后复验，并已进行复验符合要求。


	协  容

调  其

内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0153
	日  期
	2022年10月10日  星期一
	天  气
	    晴
	气  温
	6℃—19℃

	监理人员动态：徐耀生、李士中、周飞、赵慧娇、王学东
	见证取样：

21#风机试块送检见证。

22#二次灌浆试块送检见证。
28#风机基础混凝土试块送检见    


	施工人员动态：       管理人员21、    施工人员136人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台，压路机一台。
大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，80T 2台，倒运车辆2辆、铲车2台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

集电线路AN28、AN32、AN34、3N3、3N2、3N1、XX2N16#掏挖。AN28、AN33钢筋绑扎。
X2N16支模验收。XX2N20-XX2N28放线。4N12、4N13铁塔组立。

升压站SVG断路器和FC设备、FC电容器安装、一次舱到GIS间电缆沟开挖。

17#风机位吊装平台压实、部分吊装机械进场。


	监  作

理  情

工  况
	1、升压站SVG电抗器吊装巡视检查。

2、集电线路X3N2、X2N3、XAN30#基础浇筑旁站。
3、升压站SVG断路器吊装、安装巡视检查。
21#风机试块和22#二次灌浆试块送检见证。
升压站FC设备和FC电容器安装巡视检查。
集电线路XAN33#基础钢筋、模板、地脚螺栓检查验收。 
28#风机基础混凝土试块送检见证。

	检  现

查  问

发  题
	升压站二次舱室外接地焊接不符合规范要求

	处  意

理  见

措  结

施  果
	已责令进行整改，符合要求。


	协  容

调  其

内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0154
	日  期
	2022年10月11日  星期二
	天  气
	晴
	气  温
	8℃—22℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

集电线路AN27、AN32、AN34、4N20、X2N30#掏挖。AN28、3N3#钢筋绑扎。XX2N16支模验收。XX2N31-XX2N35紧线。4N12、4N13铁塔组立。AN33、4N5#混凝土浇筑。

升压站一次舱到SVG电缆沟开挖。
升压站电缆沟回填打夯。


	监  作

理  情

工  况
	1、升压站一次舱到SVG电缆沟开挖检查。

2、升压站电缆沟回填打夯、FC隔离开关巡视检查。

3、17#风机机位吊装平台压实和施工现场巡视检查。

集电线路XAN33、4N5#基础浇筑旁站。

集电线路施工现场、3N32#塔基基础开挖巡视检查。
集电线路XAN28、XX2N16#基础钢筋、模板、地脚螺栓检查验收。
去镇卫生院做核酸。
召开第二十次安全、工地例会。


	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	无

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0155
	日期
	2022年10月12日  星期三
	天  气
	晴
	气  温
	9℃—20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1集电线路AN27、AN32、AN34、4N20、XX2N30#掏挖。AN28、3N3#钢筋绑扎。XX2N31-XX2N35紧线。4N12、4N13铁塔组立。XX2N16#混凝土浇筑。

2升压站电缆沟支架制作焊接、一次舱-SVG电缆沟开挖、一次舱-二次舱电缆沟支架安装焊接、GIS电缆沟开挖。

3、升压站主变、GIS左侧接地沟垫层支模。


	监  作

理  情

工  况
	升压站电缆沟支架制作焊接、一次舱-SVG电缆沟开挖巡视检查。

升压站一次舱-二次舱电缆沟支架安装焊接巡视检查。
集电线路XX2N16#基础浇筑旁站。
升压站GIS电缆沟开挖、主变、GIS左侧接地网检查。
升压站主变、GIS左侧接地沟垫层支模检查。

升压站主变、GIS左侧电缆沟基础平整打夯。

	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	通知单ZHFD-ZHJL-TZD-020今日已回复整改

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0156
	日期
	2022年10月13日  星期四
	天  气
	阴
	气  温
	11℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1集电线路AN27、AN32、3N1、AN34、4N20、XX2N30#掏挖。AN28、3N3#钢筋绑。AN34支模。        

 XX2N35+1-XX2N38放线。4N14铁塔组立。XAN28#混凝土浇筑。4N12挖接地沟。
2、升压站一次舱—GIS电缆沟垫层支模、电缆沟支架焊接。


	监  作

理  情

工  况
	1、集电线路XAN28#塔基混凝土浇筑旁站。

升压站主变母线支架、电缆沟支架角钢材料镀锌层厚度、一次舱—GIS电缆沟垫层支模

检查。

升压站电缆进场检查。
升压站电缆沟支架焊接检查。
去镇卫生院做核酸。


	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	无

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0157
	日期
	2022年10月14日  星期五
	天  气
	晴
	气  温
	12℃—22℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

山东济平26、14#风机二次灌浆试块送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1集电线路AN27、AN32、3N1、4N20、XX2N30、XX2N14#掏挖。AN28、3N3#钢筋绑。AN34支模。        

 XX2N35+1-XX2N38放线。4N14铁塔组立。XAN28#混凝土浇筑。4N12挖接地沟。
2、升压站主变、GIS左侧电缆沟板墙支模板、电缆沟支架焊接。


	监  作

理  情

工  况
	升压站主变、GIS左侧电缆沟板墙支模板巡视检查。

升压站母管支架镀锌层检测。

升压站电缆沟支架焊接检查。

集电线路XAN34#基础钢筋绑扎、模板、地脚螺栓复查验收。

17#风机基础沉降观察点设置检查。

山东济平26、14#风机二次灌浆试块送检见证。

	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	无

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0158
	日期
	2022年10月15日  星期六   
	天  气
	晴
	气  温
	12℃—25℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路AN27、AN32、AN19、3N1、4N21、X2N30、X2N14#掏挖。X2N31-X2N35放线。

2、升压站主变、GIS左侧电缆沟钢筋绑扎、电缆沟支架安装。


	监  作

理  情

工  况
	1、一标料场整改情况检查。

2、集电线路XX2N3#铁塔基础回弹检测。

3、升压站一次舱-GIS电缆沟、电缆沟支架安装巡视检查。

4、升压站电缆沟支架敷设电缆前检查验收。

5、升压站主变、GIS左侧电缆沟钢筋绑扎、FC设备安装检查。

6、去镇卫生院做核酸。

17#风机基位1600T主吊组装旁站。

	检  现

查  问

发  题
	现场检查升压站电缆沟部分基础钢筋锈蚀严重

	处  意

理  见

措  结

施  果
	签发通知单一份编号：ZHFD-ZHJL-TZD-025

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0159
	日期
	2022年10月16日  星期日   
	天  气
	晴
	气  温
	6℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

集电线路AN27、AN32、AN19、3N1、4N21、X2N30、XX2N14#掏挖。                  
X2N12-X2N17放线。4N22组塔。         
升压站FC设备安装。主变、GIS左侧电缆沟钢筋绑扎、支模板。

升压站高压无功补偿装置接地焊接、刷防腐剂。

由于二十大召开风机基础开挖暂停。



	监  作

理  情

工  况
	集电线路铁塔接地电阻测量检查。

升压站主变、GIS左侧电缆沟钢筋绑扎、支模板巡视检查。

升压站FC设备安装检查。

升压站高压无功补偿装置接地焊接、刷防腐检查。

观看中国共产党第二十次全国代表大会开幕式。

升压站关于主变母管立柱质量事宜，签发质量通知单，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-TZD-026。
升压站主变、GIS左侧电缆沟钢筋绑扎验收。

	检  现

查  问

发  题
	升压站巡视检查发现主变母管立柱、镀锌层、焊接达不到图纸设计和规范要求，存在质量问题。


	处  意

理  见

措  结

施  果
	签发质量通知单一份，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-TZD-026

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0160
	日期
	2022年10月17日  星期一 
	天  气
	晴
	气  温
	4℃—17℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

集电线路X2N35+1、9#-23#、XX2N36、9#-28#、C30混凝土试块送检。

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1 1、集电线路AN27、AN32、3N1、4N21、X2N30、XX2N14#掏挖。                  
X2N12-X2N17放线。AN30组塔。        

2、升压站：主变、GIS左侧电缆沟止水带安装固定、FC设备安装、接地变基础支模、SVG电抗器接地焊接、主变和GIS左侧电缆沟钢筋绑扎。

3、由于二十大召开风机基础开挖暂停。

	监  作

理  情

工  况
	1、升压站：主变、GIS左侧电缆沟止水带安装固定、FC设备安装检查。

2、升压站接地变基础支模板、电缆沟接地、一次舱敷设FC柜电缆巡视检查。

3、升压站SVG电抗器接地焊接检查。

4、14、17#风机机位基础、14#风机进场道路巡视检查。

5、17#机位主吊1600T停场检查。

6、集电线路双回、单回路避雷器、金具、铁塔进场开箱检查验收。

7、升压站主变、GIS左侧电缆沟钢筋绑扎巡查。

8、集电线路X2N35+1、9#-23#、XX2N36、9#-28#、C30混凝土试块送检见证。

	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	无

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0161
	日期
	2022年10月18日  星期二 
	天  气
	晴
	气  温
	7℃—20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

         无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

集电线路AN27、AN32、3N1、4N21、X2N30、XX2N14#掏挖。                  
X2N12-X2N17放线。AN30组塔。         
2、升压站：主变、GIS左侧电缆沟接地扁铁焊接、模板支模、SVG电缆放线、。

	监  作

理  情

工  况
	升压站主变、GIS左侧电缆沟接地扁铁焊接、模板支护检查。

集电线路2N线路铁塔扭矩、导线展放检查。
升压站SVG电缆线展放检查。
集电线路2回路高压电缆进场检查验收。
集电线路XAN17铁塔接地隐蔽检查验收。
召开第二十二期工地例会和安全工地例会。
升压站二次控制电缆敷设检查。
复查升压站主变母管支架镀锌层厚度、焊接。

	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	无

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0162
	日期
	2022年10月19日  星期三 
	天  气
	晴
	气  温
	10℃—22℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

风机机位1-24#机位塔筒机舱轮毂风叶高强度螺栓、垫片、螺母送检

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

集电线路AN27、AN32、3N1、4N21、X2N30、XX2N14#掏挖。                  
X2N12-X2N17放线。XX2N3组塔。

2、升压站SVG无功补偿做耐压试验，主变、GIS左侧电缆沟模板支模。         
3、一次舱、二次舱控制电缆敷设。

	监  作

理  情

工  况
	1、风机机位1-24#机位塔筒机舱轮毂风叶高强度螺栓、垫片、螺母送检见证。

2、升压站SVG无功补偿耐压试验旁站。

3、升压站FC电抗器测量电阻、SVG隔离开关检测旁站。

4、升压站主变、GIS左侧电缆沟模板支护检查。

5、升压站SVG避雷器电阻检测检查。

6、去镇卫生院做核酸。

7、整理编制监理资料。

8、一次舱、二次舱控制电缆敷设检查。

	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	无

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0163
	日期
	2022年10月20日  星期四 
	天  气
	晴
	气  温
	9℃—21℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1 1、集电线路AN27、AN24、AN32、3N1、X2N30、XX2N14#掏挖。X2N12-X2N17导线展放。X2N30、XX2N14支模。组塔XX2N3。                
2、压站一次舱到二次舱控制电缆敷设。

3、主变二次侧到35千伏到一次舱母排安装。
4、风机吊装和风机基础施工从10月18日开始一直停工。        


	监  作

理  情

工  况
	升压站主变、GIS到一次舱电缆沟混凝土浇筑后检查（由于政府部门监管只浇筑30%）。

、升压站一次舱到二次舱控制电缆敷设检查。
主变二次侧到35千伏到一次舱母排安装检查。
集电线路4N20、4N21#基础钢筋绑扎、模板、地脚螺栓检查验收。

	检  现

查  问

发  题
	铁塔基础标高有偏差，底脚螺栓锈蚀严重。



	处  意

理  见

措  结

施  果
	已责令要求整改，浇筑前整改报验。

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0164
	日期
	2022年10月21日  星期五
	天  气
	晴
	气  温
	12℃—23℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路AN27、AN24、AN35、3N1、X2N30、XX2N14#掏挖。X2N12-X2N17放线。X2N30、XX2N14支模。组塔XX2N3。AN32钢筋绑扎。
2、升压站一次舱到GIS电缆沟浇筑。                
3 3、升压站一次舱开关柜到FC刀闸35kv电缆敷设。

4、风机吊装和风机基础施工从10月18日开始一直停工。          


	监  作

理  情

工  况
	1、箱变基础钢筋检查。
2、升压站一次舱开关柜到FC刀闸35kv电缆敷设旁站。
3、升压站一次舱到GIS电缆沟浇筑旁站。
4、集电线路X2N9#塔基铁塔接地、X2N10#铁塔扭矩检查。
20、21、22#机位基础砼回弹、混凝土裂缝、砼碳化、钢筋保护层检测。
对工人生活区、钢筋料场的安全用电、用火、疫情防控进行检查。
召开安全大检查和安全大检查总结会议。
升压站一次舱、二次舱电缆敷设检查。

	检  现

查  问

发  题
	安全检查中发现部分工人宿舍和食堂未放置灭火器

	处  意

理  见

措  结

施  果
	要求及时布置整改

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0165
	日期
	2022年10月22日  星期六
	天  气
	晴
	气  温
	9℃—23℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

集电线路AN27、AN24、AN35、3N1、X2N30、XX2N14#掏挖。X2N12-X2N17放线。X2N30、XX2N14

支模。组塔XX2N3。AN32钢筋绑扎。
3、升压站一次舱到GIS电缆沟浇筑完成。                
4 4、升压站一次舱开关柜到FC刀闸35kv电缆敷设。

5、风机吊装和风机基础施工从10月18日开始一直停工。          


	监  作

理  情

工  况
	1、升压站一次舱开关柜到FC刀闸35kv电缆沟内电缆敷设检查。
2、升压站二次舱到前期继电保护舱敷设电缆巡视检查。
3、升压站一次舱至GIS左侧电缆沟拆模巡视检查。
4、针对21日工人生活区、钢筋料场的安全用电、用火、疫情防控进行检查存在安全隐患的下发安全检查通知单，内容详见 编号ZHFD—ZHJL—AQ—027。
5、参加吊装技术安全交底会议。


	检  现

查  问

发  题
	安全检查中发现部分工人宿舍和食堂未放置灭火器。

	处  意

理  见

措  结

施  果
	签发监理工程师安全检查通知单027一份。

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0166
	日期
	2022年10月23日  星期日
	天  气
	晴
	气  温
	9℃—24℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路AN27、AN24、AN35、3N1、X2N30、XX2N14#掏挖。X2N12-X2N17放线。X2N30、XX2N14支模。组塔XX2N3。AN32钢筋绑扎。
2、升压站一次舱到GIS电缆沟混凝土浇水养护。                
3、升压站一次舱开关柜到前期继电保护舱电缆敷设。

4、风机吊装和风机基础施工从10月18日开始一直停工。          


	监  作

理  情

工  况
	1、升压站电缆沟内电缆敷设检查。
2、升压站二次舱到前期继电保护舱敷设电缆巡视检查。
3、17#风机基础锚板水平度测量，检查发电机接地、线路，锚板清理。
4、17#风机组织吊装人员在吊装前安全技术交底。
5、参加当地质检部门对升压站安装检查。
6、检查17#风位道路大件设备运输情况签发考核单，内容详见编号ZHFD-ZHJL-AQKH-003。

7、检查测量集电线路双回路XAN9、AN10、AN11、XAN13接地电阻、铁塔螺栓扭矩。

8、在检查集电线路双回路时发现部分铁塔螺栓紧固不到位、缺少螺栓，签发监理工程师质量通知单，内容事宜详见编号ZHFD—ZHJL—TZD—028。

	检  现

查  问

发  题
	在检查集电线路双回路AN11时发现部分铁塔螺栓紧固不到位、缺少螺栓。


	处  意

理  见

措  结

施  果
	签发监理质量通知单

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0167
	日期
	2022年10月24日  星期日
	天  气
	晴
	气  温
	10℃—23℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路AN27、AN24、AN35、3N1、4N7、4N4、X2N30、XX2N14#掏挖。X2N12-X2N17放线。X2N30、XX2N14支模。组塔XX2N3。AN32钢筋绑扎。
2、升压站主变、GIS左侧电缆沟回填、模板拆除、接地网焊接防腐。                
3、升压站电缆沟高压电缆敷设、一次舱设备及电缆线组装。

4、17#风机进场道路修筑。      

	监  作

理  情

工  况
	1、升压站主变、GIS左侧电缆沟回填土、模板拆模、接地网焊接防腐检查。

2、升压站电缆沟接地网检查验收。

3、升压站电缆沟敷设高压电缆。

4、升压站一次舱设备及电缆线组装巡视检查。
5、17#进场道路修筑检查。

6、去镇卫生院做核酸。

	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	无

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0168
	日期
	2022年10月25日  星期二
	天  气
	多云
	气  温
	10℃—23℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路AN27、AN24、AN35、3N1、4N7、4N4、X2N30、XX2N14#掏挖。X2N12-X2N17放线。X2N30、XX2N14支模。组塔XX2N3。AN32钢筋绑扎。
2、升压站：主变、GIS左侧电缆沟回填、打夯，支架焊接，接地变基础打夯，35kv母线支架安装，主变电动机分接位置电缆线组装。                
3、升压站J-1避雷针基础垫层浇筑混凝土、一次舱东侧电缆沟支架焊接制作。

      

	监  作

理  情

工  况
	升压站接地变基础打夯、35kv母线支架安装、一次舱排线巡视检查。

升压站主变、GIS左侧电缆沟回填土、打夯，支架焊接检查。
升压站J-1独立避雷针基础垫层浇筑混凝土旁站。
升压站主变电动机构分接位置箱电缆线组装、一次舱东侧电缆沟支架焊接制作巡视检查。
参加风机吊装技术交底会议和吊装安全交底会议。

召开第二十三次工地和安全工地例会。

	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	无

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0169
	日期
	2022年10月26日  星期三
	天  气
	多云
	气  温
	11℃—21℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路AN24、AN35、3N1、4N3、4N4#掏挖。AN27支模。AN7-8搭跨越架。
2、升压站主变线路套管焊接防锈、2#独立避雷针基础钢筋绑扎支模、基础浇筑。

3、17#风机机位一、二节塔筒吊装、锚板打硅胶、基础锚栓拉伸。      

	监  作

理  情

工  况
	1、升压站电缆沟接地电阻测试、主变线路套管焊接防锈检查。
2、升压站一次舱、二次舱、GIS、FC电缆沟支架接地检查。
3、升压站2#独立避雷针基础钢筋绑扎支模检查、基础浇筑旁站。
4、17#机位锚板打硅胶检查、基础锚栓拉伸旁站检查。
5、17#风机机位吊装安装前安全例会。
6、17#风机机位塔筒转运进场、紧固件开箱、塔筒质量、吊装准备前情况检查。
17#风机机位一、二节塔筒吊装旁站。
集电线路XAN30、XAN31#铁塔扭矩检查验收。

集电线路11#铁塔扭矩复查。

	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	无

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0170
	日期
	2022年10月27日  星期四
	天  气
	阴
	气  温
	10℃—13℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

集电线路AN30、AN29、4N5、AN33、AN28、AN3塔基混凝土试块送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

集电线路AN1、AN24、AN35、4N1、4N2、4N3#掏挖。终端塔XAN1基础开挖。
升压站电缆沟支架安装、一次舱主变、GIS电缆沟支架刷防锈漆。
风机吊装因山上风力大暂停施工。


	监  作

理  情

工  况
	升压站一次舱、主变、GIS集电线路电缆沟支架刷防锈漆检查。

升压测量站到场等电位铜排、一次舱排线剥线检查。
升压站电缆沟支架安装检查。
集电线路双回路终端XAN1基础开挖巡视检查。

集电线路AN30、AN29、4N5、AN33、AN28、AN3塔基混凝土试块送检。

	检  现

查  问

发  题
	集电线路双回路开挖坡度未按图纸要求施工，开挖基础周围要增加安全防护措施。

	处  意

理  见

措  结

施  果
	现场口头通知落实整改、已进行整改。

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0171
	日期
	2022年10月28日  星期五
	天  气
	多云
	气  温
	9℃—17℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路因疫情原因暂停施工。
2、升压站J-1独立避雷针基础接地体焊接。
3、风机基础开挖、风机吊装因疫情原因暂停施工。


	监  作

理  情

工  况
	1、去镇卫生院做核酸。
2、升压站2#独立避雷针接地检查。
3、升压站J-1独立避雷针基础回填土旁站检查。
4、升压站送电前质量监督检查资料。

	检  现

查  问

发  题
	升压站独立避雷针接地网焊接不符合要求。

	处  意

理  见

措  结

施  果
	已要求整改后复验，验收合格后方可进行下一道工序。

	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0172
	日期
	2022年10月29日  星期六
	天  气
	小雨转阴
	气  温
	9℃—15℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路终端塔XAN1#基础开挖。
2、升压站避雷针接地网焊接。
3、风机吊装因疫情原因暂停施工。

4、风机基础开挖、风机吊装由于疫情影响当地政府管理部门不让施工。停工状态。

	监  作

理  情

工  况
	1、去镇卫生院做核酸。
2、升压站接地变进场检查。
3、升压站避雷针接地网焊接检查。
4、升压站独立避雷针接地网整改后复查验收。
5、集电线路终端塔XAN1#基础开挖巡视检查。
6、集电线路XX2N14#铁塔基础验收。

	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	10月28日检查升压站独立避雷针接地网不符合规范要求，今日已整改复验。



	协  容

调  其

内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0173
	日期
	2022年10月30日  星期日
	天  气
	     阴
	气  温
	9℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路XAN1#基础垫层浇筑。
2、风机吊装因疫情原因暂停施工。
3、升压站主变、GIS电缆沟支架焊接。

	监  作

理  情

工  况
	1、去镇卫生院做核酸。
2、集电线路XAN1#基础垫层检查验收。
3、升压站主变、GIS电缆沟支架焊接巡视检查。
4、升压站户外检修箱固定焊接检查。
5、升压站一次舱控制电缆接线巡视检查。
升压站二次舱电缆剥线巡视检查。

	检  现

查  问

发  题
	无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	    无


	协  容

调  其

内  他
	      无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0174
	日期
	2022年10月31日  星期一
	天  气
	     晴
	气  温
	5℃—20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路XAN1#抽水、AN35、4N2、4N3、3N1掏挖。
2、风机吊装因疫情原因暂停施工。
3、升压站主变、GIS左侧电缆沟支架焊接，站内排水井砌砖、抹灰。

	监  作

理  情

工  况
	1、去镇卫生院做核酸。
2、升压站主变35kv侧做耐压和局部放电试验旁站。
3、升压站主变、GIS左侧电缆沟支架焊接检查。
4、升压站内排水井砌砖、抹灰旁站检查。
5、集电线路XAN1基础垫层浇筑检查。

	检  现

查  问

发  题
	升压站工程检查发现部分土建工程未进行办理交接验收手续；

2、集电线路XAN1塔基基础存在问题要求整改。

	处  意

理  见

措  结

施  果
	签发《质量考核单》004一份，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-ZLKH-004；

已责令整改后，复查。

	协  容

调  其

内  他
	      无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



