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监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）           编号：ZHFD—JLRZ—0175
	日期
	2022年11月01日  星期二
	天  气
	     多云
	气  温
	7℃—16℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路4N2、4N3、3N1掏挖。
2、风机吊装、风机基础施工因疫情原因暂停施工。
3、升压站二次舱接线、户外检修箱固定焊接，主变、GIS左侧电缆沟补修。

	监  作

理  情

工  况
	1、集电线路XAN1#终端塔基础支模检查。
2、升压站二次舱接线巡视检查。
3、升压站户外检修箱固定焊接检查。
4、升压站主变、GIS左侧电缆沟补修检查。
5、升压站一次舱冷缩电缆附件开箱检查。

6、升压站三相四线制多功能电度表到货开箱检查。

7、升压站避雷针基础整改进行复查。


	检  现

查  问

发  题
	1、在升压站巡视检查中发现电缆沟、一次舱底部建筑垃圾未清理。

2、集电线路XAN1#垫层厚度不符合要求。

	处  意

理  见

措  结

施  果
	1、要求把升压站电缆沟、一次舱底部垃圾清理后报验，合格后才可进行下一道工序。

2、要求集电线路XAN1#垫层进行二次浇筑，浇筑完成后进行复查。

	协  容

调  其

内  他
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0176
	日期
	2022年11月02日  星期三
	天  气
	     阴
	气  温
	7℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

升压站导线金具压接、电缆送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

集电线路4N2、4N3、3N1掏挖,XX2N14#混凝土浇筑XAN1#抽水。
2、风机吊装、风机基础因疫情原因暂停施工。
3、升压站主变、GIS左侧电缆沟维修、二次舱控制柜接线、电缆沟铜排、电缆沟接地排安装，导线金具压接、电缆送检。

	监  作

理  情

工  况
	去镇卫生院做核酸。

集电线路XAN1#终端塔基础施工、抽水情况巡视检查。
集电线路XX2N14#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
升压站主变、GIS左侧电缆沟维修检查。
升压站二次舱控制柜接线、电缆沟铜排安装巡视检查。
升压站电缆沟接地排安装检查。
升压站主变系统设备安装分部工程检查。
升压站导线金具压接、电缆送检见证。

	检  现

查  问

发  题
	1、集电线路XX2N14#铁塔基础钢筋保护层过大。

2、升压站主变系统安装，部分施工没有到位。

	处  意

理  见

措  结

施  果
	现场已口头要求整改。

现要求施工单位整改完成后复验检查。

	协  容

调  其

内  他
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0177
	日期
	2022年11月03日  星期四
	天  气
	     阴
	气  温
	4℃—12℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

28#风机基础二次灌浆料送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1 1、集电线路4N2、AN35掏挖,4N1、4N4#钢筋绑扎，XAN1#抽水。
2、风机吊装、风机基础因疫情原因暂停施工。
3、升压站主变、GIS控制电缆接线、SVG电缆接线、一次舱底部接地排安装、一次舱FC柜高压电缆头制作。

	监  作

理  情

工  况
	1、集电线路XAN1#基础垫层降水检查。
2、升压站主变、GIS控制电缆接线、SVG电缆接线巡视检查。
3、升压站一次舱底部接地排安装巡视检查。
4、升压站一次舱FC柜高压电缆头制作检查。
5、28#风机基础二次灌浆料送检见证。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	     无

	协  容

调  其

内  他
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0178
	日期
	2022年11月04日  星期五
	天  气
	     阴
	气  温
	5℃—13℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：3N1、4N3#钢筋绑扎，XAN1#垫层浇筑、XAN34#基础浇筑。
2、风机吊装：17#、29#机位第四节塔筒吊装、17#、29#机位机舱吊装。
3、升压站:主变、GIS控制电缆接线、SVG电缆接线。

	监  作

理  情

工  况
	1、17#、29#风机机位塔筒卸车检查。
2、17#、29#机位塔筒吊装前检查。
3、17#、29#塔筒打硅胶检查。
4、17#、29#机位第四节塔筒和17#、29#机位机舱吊装旁站。

5、17#机位机舱进场脱漆检查。
6、集电线路XAN1#基础垫层、XAN34#基础混凝土浇筑旁站。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0179
	日期
	2022年11月05日  星期六
	天  气
	   多云转晴
	气  温
	7℃—17℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

升压站变压器抽油送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T一台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	1、EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1    集电线路：AN35、4N2掏挖，XAN1#基础支模。
2、风机吊装：17#、29#机位风机轮毂吊装。
3、升压站农民阻工，今日暂停施工。

	监  作

理  情

工  况
	升压站变压器抽油送检见证。

17#、29#机位风机轮毂吊装旁站。
17#机位轮毂附件检查。
17#机位轮毂防护网固定、舱盖打硅胶检查。
集电线路XAN1#终端塔基础支模巡视检查。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0180
	日期
	2022年11月06日  星期日
	天  气
	   阴
	气  温
	6℃—16℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：X1N15#、AN35、4N2掏挖，XAN1#基础支模、4N20#、4N21#浇筑。
2、风机吊装：进场转运风机叶片。
3、升压站农民阻工，今日暂停施工。

	监  作

理  情

工  况
	1、17#风机机位叶片吊装组装旁站。
2、X1#风机基础地基承载力试验检查。
3、集电线路4N21#、4N20#基础混凝土浇筑旁站。
4、集电线路XAN27#、X2N19#基础钢筋模板检查验收。
5、集电线路XAN28#、XAN29#基础组塔前检查验收。
集电线路XAN28#接地电阻测试验收。
去镇卫生院做核酸。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0181
	日期
	2022年11月07日  星期一
	天  气
	     晴
	气  温
	5℃—16℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：X1N15、X1N14、AN35、4N2掏挖，XAN1#基础支模。
2、风机吊装：进场转运风机叶片。
3、升压站FC电缆敷设。

	监  作

理  情

工  况
	1、升压站FC电缆敷设施工检查。
2、集电线路XAN1#终端塔基础支模检查。
3、17#风机机位叶片进场转运巡视检查。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0182
	日期
	2022年11月08日  星期二
	天  气
	     晴
	气  温
	6℃—17℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1 1、集电线路：X1N15、X1N14、AN35、4N2掏挖，XX2N19浇筑。
2、风机吊装：风机第一片叶片吊装。
3、升压站：二次舱控制电缆接线。

	监  作

理  情

工  况
	1、集电线路双回、4回路导线进场检查验收。
2、集电线路XX2N19#基础浇筑混凝土复查验收、旁站。
3、集电线路XAN1#终端塔基础钢筋支模检查验收。
4、17#机位风机叶片吊装前检查。
5、17#机位风机叶片吊装旁站。
6、17#机位第一片、第二片叶片吊具气包打压检查。
7、W1#风机基础验槽检查。
8、召开第二十四次工地例会和第二十四次安全工地例会。
9、去镇卫生院做核酸。

	检  现

查  问

发  题
	     无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	     无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0183
	日期
	2022年11月09日  星期三
	天  气
	    阴 
	气  温
	9℃—16℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

因疫情原因全部停工。

	监  作

理  情

工  况
	审查施工单位资料。
第二十四期工地例会和第二十四期安全工地例会纪要编辑整理发给业主方。

因疫情原因总包项目部被封控（计划从今天开始3天时间）。监理部办公临时在住处。

	检  现

查  问

发  题
	     无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	     无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0184
	日期
	2022年11月10日  星期四
	天  气
	    阴 
	气  温
	9℃—16℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

因疫情原因全部停工。

XI#风机基础锚栓安装。

	监  作

理  情

工  况
	 质检资料审查回复。

 因疫情影响施工现场停工。

	检  现

查  问

发  题
	     无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	     无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0185
	日期
	2022年11月11日  星期五
	天  气
	    阴 
	气  温
	9℃—11℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：因疫情原因暂停施工。

2、风机吊装：17#机位第二、三片叶片吊装，28#机位第一节塔筒吊装。
3、升压站：因疫情原因暂停施工。

	监  作

理  情

工  况
	X1#风机基础锚栓检查验收。

X1#风机基础接地焊接检查。
17#机位叶片吊具气包打压检查。
17#机位第二、三片叶片吊装旁站。
28#风机基础塔筒吊装前交接检查验收。
28#风机第一节塔筒吊装旁站。

	检  现

查  问

发  题
	     无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	     无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0186
	日期
	2022年11月12日  星期六
	天  气
	    晴
	气  温
	2℃—14℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：AN11-AN16放线；XX2N14组塔。

2、风机吊装：吊机拆卸转场到13B风机机位；因山上风大暂停吊装。
3、升压站：二次舱接线、高压电缆头制作。

	监  作

理  情

工  况
	1、升压站独立避雷针、架构镀锌层测量。
2、升压站主变侧电缆沟支架接地测量。
3、升压站独立避雷针接地、按地变接地电阻测量。
4、升压站二次舱接线巡视检查。
5、升压站高压电缆头制作旁站。
6、集电线路XX2N14#铁塔基础检查验收。
集电线路XX2N30#铁塔基础浇筑前验收。

	检  现

查  问

发  题
	     无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	     无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0187
	日期
	2022年11月13日  星期日
	天  气
	    晴
	气  温
	3℃—10℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

集电线路XX2N16#混凝土试块送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：XX2N30#浇筑，X1N14、X1N15#掏挖，XX2N14#组塔。

2、风机吊装：吊机拆卸转场到13B风机机位。
3、升压站：二次舱接线、高压电缆头制作。

	监  作

理  情

工  况
	1、集电线路XX2N30#铁塔基础浇筑旁站。
2、集电线路X3N3、X4N4、X4N3#铁塔基础钢筋、模板检查验收。
3、集电线路XAN1#基础抽水巡视检查。
4、集电线路XX2N16#混凝土试块送检见证。
5、升压站二次舱接地线安装巡视检查。
6、储能道路修整巡视检查。

	检  现

查  问

发  题
	     无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	     无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0188
	日期
	2022年11月14日  星期一
	天  气
	    晴
	气  温
	6℃—16℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：X1N13、X1N15、AN21、AN35#掏挖，XX2N14#紧线,4N7支模，XAN1#浇筑。

2、风机吊装13B风机机位一、二节塔筒吊装。
3、升压站：一次舱接线、高压电缆头制作、平整场地。

	监  作

理  情

工  况
	1、集电线路XAN1#基础混凝土浇筑旁站。
2、升压站平整场地、事故油池管道开挖巡视检查。
3、升压站SVG高压电缆头制作旁站。
4、升压站一次舱接线巡视检查。
5、13B风机机位吊装前检查。
6、13B机位一、二节塔筒吊装旁站。
7、13B机位吊装前开展安全例会。
开展消防演练活动。

	检  现

查  问

发  题
	     无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	     无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0189
	日期
	2022年11月15日  星期二
	天  气
	    晴
	气  温
	4℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：X1N13、X1N15、4N2、AN35#掏挖，XX2N12-XX2N15#放线,XAN1拆模，X3N3、X4N1#浇筑。

2、风机吊装13B风机机位三、四节塔筒、机舱吊装。
3、升压站：一次舱接线、平整场地。

	监  作

理  情

工  况
	1、集电线路X3N3、X4N1#基础浇筑混凝土旁站。
2、13B机位第三、四节塔筒，机舱吊装旁站。
3、X1#风机基础钢筋、模板、锚盘、标高检查验收。
4、升压站二次舱线路校线查看。
5、升压站一次舱控制电缆接线检查。
6、召开第二十五次工地例会和第二十五次工地安全例会。

	检  现

查  问

发  题
	     无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	     无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0190
	日期
	2022年11月16日  星期三
	天  气
	    多云
	气  温
	5℃—17℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：X1N13、X1N15、4N2、AN35#掏挖，XX2N12-XX2N15#放线。

2、风机吊装13B机位轮毂、29#机位叶片吊装，X1#风机基础浇筑,W9平台开挖。
3、升压站：网线展放、高压电缆做耐压试验，平整场地。

	监  作

理  情

工  况
	升压站高压电缆耐压试验检查。
升压站继电保护设备调试检查。
升压站网线展放巡视检查。
29#风机叶片吊装、13B风机机位轮毂吊装旁站。
13B#机位接地、轮毂防坠网安装检查。
X1#风机基础浇筑旁站。
去镇卫生院做核酸。

	检  现

查  问

发  题
	     无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	     无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0191
	日期
	2022年11月17日  星期四
	天  气
	    晴
	气  温
	5℃—16℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：X1N13、X1N15、4N2、AN35#掏挖，XX2N12-XX2N15#放线。

2、风机：W9平台开挖。
3、升压站：网线展放、平整场地。

4、X1风机基础养护。

	监  作

理  情

工  况
	1、集电线路XAN19、X4N7、X3N1#铁塔基础标高、钢筋、模板、螺栓检查验收。
2、全员去卫生院做核酸。

3、巡视检查X1风机基础养护。
4、巡视检查升压站接地变敷设控制电缆。
5、巡视检查升压站站内道路开挖，测量道路标高。
6、巡视储能施工情况，现场无人施工。
7、巡视检查集电线路XAN1#基础浇筑发现有部分漏振现象，下发通知单内容详见通知单编号；ZHFD-ZHJL-ZHD-029。

	检  现

查  问

发  题
	     XAN1#基础浇筑情况，发现有部分漏振现象。

	处  意

理  见

措  结

施  果
	 XAN1#基础浇筑情况，下发通知单。
     

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0192
	日期
	2022年11月18日  星期五
	天  气
	    阴转小雨
	气  温
	6℃—11℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

集电线路：X1N14、X1N15、4N2、AN35#掏挖，X1N12支模，X3N1、X4N4#浇筑。

2、风机基础：X1风机基础养护、W9平台基础开挖。

3、风机吊装：13B机位叶片进场（因山上风大暂停吊装），30#风机机位三、四节塔筒、机舱、轮毂吊装。
4、升压站：平整场地、道路修筑。



	监  作

理  情

工  况
	1、30#风机机位第三、四节塔筒、机舱、轮毂吊装旁站。
2、13B风机机位叶片进场检查。
3、集电线路X3N1、X4N4#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
4、集电线路XX2N30、XX2N19#铁塔基础回弹检查验收。
5、升压站场地平整道路修筑检查。
6、升压站场地围栏基础浇筑检查。

	检  现

查  问

发  题
	     无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	     无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0193
	日期
	2022年11月19日  星期六
	天  气
	    雾转晴
	气  温
	5℃—16℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：X1N14、X1N15、4N2、AN35#掏挖，AN27砌挡土墙，AN19拆模，X1N12支模，

X2N1#抽水，4N19#组塔。

2、风机基础：13#基础开挖、W9平台基础开挖。

3、风机吊装：13B机位叶片吊装。
4、升压站：平整场地、道路修筑。

	监  作

理  情

工  况
	1、13B风机机位叶片吊装旁站。
2、X1#风机基础浇筑后巡视检查。
3、W9风机平台开挖巡视检查。
4、集电线路XAN1#基础浇筑整改情况复查。
5、集电线路X2N1#基础抽水巡视检查。
6、全体去镇卫生院做核酸。

	检  现

查  问

发  题
	     无

	处  意

理  见

措  结

施  果
	11月18日签发的《监理通知单ZHFD-ZHJL-TZD-029》，关于集电线路XAN1#塔基基础问题事宜。
经今日复查已整改合格，内容详见回复单编号：ZHFD-HYPEC-A.18-029

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0194
	日期
	2022年11月20日  星期日
	天  气
	    雾
	气  温
	7℃—11℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：X1N14、X1N15、4N2、AN35#掏挖，AN27砌挡土墙，AN19拆模，X1N12支模，

X2N1#抽水，4N19#组塔。

2、风机基础：13#基础开挖、W9平台基础开挖。

3、风机吊装：13B机位叶片吊装。
4、升压站：平整场地、道路修筑。

	监  作

理  情

工  况
	1、13B风机机位叶片吊装旁站。
2、巡查XAN1基础土方回填夯实情况。
3、W14风机平台开挖巡视检查。
4、集电线路XAN27#基础护坡石筑情况检查。
5、集电线路X2N1#基础标高检查验收。
6、巡查升压站SVG、FC围栏基础施工。
7、集电线路X2N1#基础垫层浇筑旁站。
8、集电线路X1N1#、XAN32基础钢筋、模板、螺栓、标高检查验收。
9、全体去镇卫生院做核酸。

	检  现

查  问

发  题
	     集电线路XAN27#基础护坡石筑情况检查，发现部分砌筑不到位有空洞现象。

	处  意

理  见

结 果
	    下发联系单：內容详见编号ZHFD-ZHJL-LXD-006 

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0195
	日期
	2022年11月21日  星期一
	天  气
	    霾
	气  温
	6℃—11℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：X1N14、X1N15、4N2、AN35#掏挖，XX1N12#浇筑，XX2N24-XX2N28#导线恢复展放。

2、风机吊装：吊机从13B拆卸转场到14#机位。
3、升压站：一次舱基础修补、道路修筑。

4、W9风机基础掏挖。

	监  作

理  情

工  况
	1、全体去镇卫生院做核酸。/2、集电线路X1N12#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
2、集电线路X2N1#基础垫层浇筑后检查。
3、集电线路XX2N24-XX2N28导线恢复展放巡视检查。
4、13B#风机机位吊机拆卸转场巡视检查。
5、17#风机电缆敷设巡视检查。
6、13#风机机位基础检查验收。

	检  现

查  问

发  题
	     无

	处  意

理  见

结 果
	     无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0196
	日期
	2022年11月22日  星期二
	天  气
	    阴
	气  温
	4℃—12℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：AN27砌筑护坡，AN19组塔。

2、风机吊装：30#风机机位第一片叶片吊装。


	监  作

理  情

工  况
	1、全体去镇卫生院做核酸。
2、30#风机机位第一片叶片吊装旁站。
3、14#机位基础锚板检查验收。
4、集电线路XAN27#塔护坡砌筑检查。

	检  现

查  问

发  题
	   现场巡视检查中发现吊装现场临时用电存在安全隐患问题

	处  意

理  见

结 果
	   签发监理安全通知单一份，内容详见编号:ZHFD-ZHJL-AQ-030

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0197
	日期
	2022年11月23日  星期三
	天  气
	    晴
	气  温
	5℃—15℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：AN27砌筑护坡，AN19组塔。

2、风机吊装：14#风机一、二段塔筒吊装。

3、由于疫情封控、部分工段停工。


	监  作

理  情

工  况
	1、全体做抗原检测。
2、集电线路XAN27#护坡砌筑检查。
3、14#风机一、二段塔筒吊装旁站检查。

4、工程资料编辑、整理。


	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

结 果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0198
	日期
	2022年11月24日  星期四
	天  气
	    雾转晴
	气  温
	7℃—16℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：因疫情原因暂停施工。

2、风机吊装：因运输塔筒车辆出现故障，暂停吊装。

3、升压站：因疫情原因暂停施工。


	监  作

理  情

工  况
	1、全体去镇卫生院做核酸。
2、整理监理资料。
3、关于工序报验事宜，签发监理工作联系单一份。
4、集电线路高压电缆进场检查。



	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

结 果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0199
	日期
	2022年11月25日  星期五
	天  气
	    晴
	气  温
	0℃—14℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、集电线路：因疫情原因暂停施工。

2、30#风机叶片吊装，14#风机塔筒吊装。
3、升压站：因疫情原因暂停施工。


	监  作

理  情

工  况
	1、全体做抗原检测。
2、整理监理资料。
3、30#风机叶片吊装、14#风机塔筒吊装旁站。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

结 果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0200
	日期
	2022年11月26日  星期六
	天  气
	    晴
	气  温
	-1℃—6℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、因疫情原因全部暂停施工。



	监  作

理  情

工  况
	1、全体去卫生院做核酸。
2、整理监理资料。
3、查看N1路集电线路施工图纸。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

结 果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0201
	日期
	2022年11月27日  星期日
	天  气
	    阴
	气  温
	2℃—6℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

因疫情原因全部暂停施工。



	监  作

理  情

工  况
	1、全体做抗原检测。
2、整理监理资料。
3、查看N1路集电线路施工图纸。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

结 果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0202
	日期
	2022年11月28日  星期一
	天  气
	    多云
	气  温
	-3℃—13℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

因疫情原因全部暂停施工。



	监  作

理  情

工  况
	1、全体做抗原检测。
2、整理监理资料。
3、查看集电线路施工图纸。

4、参加监理公司腾讯视频会议。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

结 果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0203
	日期
	2022年11月29日  星期二
	天  气
	     晴
	气  温
	-9℃—0℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

因疫情原因全部暂停施工。



	监  作

理  情

工  况
	1、全体做核酸检测。
2、整理监理资料。


	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

结 果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0204
	日期
	2022年11月30日  星期三
	天  气
	     晴
	气  温
	-8℃— -1℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态： 因疫情封控原因停工 。     
	

	施工机械动态： 因疫情封控原因停工 。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

因疫情封控原因项目全部停工 。

	监  作

理  情

工  况
	1、全体做核酸检测。
2、整理监理资料。
3、学习交流业主方发的文件。
4、参加业主方主持的项目并网问题协调视频会


	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

结 果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


