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监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）           编号：ZHFD—JLRZ—0205
	日期
	2022年12月01日  星期四
	天  气
	     晴
	气  温
	-8℃— 1℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

升压站：因疫情原因暂停施工。

集电线路：X1N15、X1N14、XXAN26+1#掏挖。

风机吊装：14#机位第三节塔筒吊装，28#机位第三、四塔筒和机舱吊装。



	监  作

理  情

工  况
	1、全体做核酸检测。
2、集电线路XXAN26+1#基础开挖巡视检查。
3、14#机位进场道路修筑检查。
4、14#风机机位第四节塔筒吊装旁站。
5、28#风机机位第三、四塔筒、机舱吊装旁站。


	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  意

理  见

结  果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0206
	日期
	2022年12月02日  星期五
	天  气
	     晴
	气  温
	-5℃— 5℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：场地平整，GIS设备接线。

2、集电线路：X1N15、X1N14、XXAN26+1#掏挖。

3、风机吊装：14#机位机舱、轮毂吊装，28#机位轮毂、叶片吊装。

13B、17#箱变基础开挖，13B、29#风机-箱变电缆沟开挖。



	监  作

理  情

工  况
	1、14#风机机位机舱、轮毂吊装检查旁站。

2、28#风机机位轮毂、叶片吊装检查旁站。

3、13B#风机机位电缆沟开挖巡视检查。

4、13B、17#箱变基础检查验收。
5、集电线路XXAN26+1#塔基基础掏挖巡视检查。

6、升压站场地平整、GIS接线巡视检查。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  理
意  见

结  果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0207
	日期
	2022年12月03日  星期六
	天  气
	     多云
	气  温
	-6℃— 2℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：场地平整，GIS设备接线。

2、集电线路：X1N15、X1N14、XXAN26+1#掏挖。

3、风机吊装：13B、29#风机-箱变电缆沟开挖。

道路修筑：21-23#基础道路开挖。



	监  作

理  情

工  况
	召开参加第四期安全专题活动会议。

集电线路2N1#铁塔基础模板检查验收。
升压站GIS接线巡视检查。
升压站一次舱继电保护调试检查。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  理
意  见

结  果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0208
	日期
	2022年12月04日  星期日
	天  气
	     晴
	气  温
	-6℃— 3℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：，接地变调试，GIS控制柜接线、互感器测试。

2、集电线路XXAN26+1、AN24#掏挖，XX2N30#组塔，AN32#、X4N7#、X2N1#浇筑AN35 钢筋绑扎。

3、风机吊装：14#机位道路修筑，暂停吊装，13B、17#箱变基础吊装。

4、道路修筑：21-23#基础道路开挖。



	监  作

理  情

工  况
	1、升压站接地变调试、二次舱电频柜安装巡视检查。
2、升压站SVG、FC围栏基础施工、SVG围栏安装巡视检查。
3、升压站GIS控制柜接线、GIS互感器测试巡视检查。
4、集电线路X2N1#、X4N7#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
集电线路X4N2、X4N3#铁塔基础浇筑前验收。
13B、17#风机箱变基础吊装旁站。
14#风机机位叶片运输巡视检查。
17#风机电装巡视检查。
26#风机机位吊装平台修筑巡视检查。
29#风机箱变基础检查。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  理
意  见

结  果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0209
	日期
	2022年12月05日  星期一
	天  气
	     晴
	气  温
	-6℃— 6℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

 X1风机基础混凝土试块送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：，低压电缆接线、SVG和FC围栏安装。

2、集电线路XXAN26+1、AN24#掏挖，XX2N30#组塔，AN35 钢筋绑扎，4N2#浇筑。

3、风机吊装：14#机位叶片吊装，26#风机主吊组装。

4、道路修筑：21-23#基础道路修筑。



	监  作

理  情

工  况
	1、X1#风机基础垫层混凝土试块送检见证。
2、14#机位叶片吊装旁站。
3、26#风机主吊组装检查。
4、29#风机箱变基础检查。
5、24#、26#机位吊装前检查验收。
6、集电线路X4N2#基础混凝土浇筑旁站。
7、集电线路XXAN26+1铁塔基础掏挖巡视检查。
8、集电线路XX2N37、XX2N38、XX2N16、XX2N17、XX2N18、XX2N19#铁塔螺栓扭矩检查。
9、升压站低压电缆接线、SVG和FC围栏安装巡视检查。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  理
意  见

结  果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0210
	日期
	2022年12月06日  星期二
	天  气
	     晴
	气  温
	-3℃—8℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

    无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：，低压电缆接线、FC围栏安装、主变油池垃圾清理。

2、集电线路XXAN26+1、AN24#掏挖，XX2N30#组塔，AN35 钢筋绑扎，X4N3#浇筑。

3、风机吊装：14#机位主吊转场，26#风机塔筒、机舱吊装。

4、道路修筑：21-23#基础道路拓宽修筑。



	监  作

理  情

工  况
	1、29#、30#机位箱变基础验槽检查。
2、26#机位第一、二、三、四节塔筒、机舱吊装旁站。

3、集电线路2N1#塔基基础拆模检查。
4、集电线路X4N3#铁塔基础浇筑旁站。
5、升压站储能基础验槽。
6、升压站FC围栏安装、主变油池垃圾清理检查。
7、召开第二十六期工地例会和工地安全例会。
8、参加业主主持的安委会。

	检  现

查  问

发  题
	    无

	处  理
意  见

结  果
	    无

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0211
	日期
	2022年12月07日  星期三
	天  气
	     多云
	气  温
	-2℃—8℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

    无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：地面找平、事故油池格栅、一次舱敷设绝缘垫、二次舱安装静电地板。

2、集电线路XXAN26+1掏挖，AN35 钢筋绑扎，X2N1#终端塔基础回填土,升压站电缆敷设。

3、风机吊装：26#风机叶片转运。

4、道路修筑：20-23#基础道路拓宽修筑。



	监  作

理  情

工  况
	1、集电线路2回路电缆敷设检查。
2、集电线路X2N1#终端塔基础回填土检查。
3、集电线路XX2N20、X2N21、XX2N22、XX2N24+1#铁塔螺栓扭矩、接地电阻测试检查。

4、集电线路XX2N24+2、XX2N26#铁塔螺栓扭矩、接地电阻测试检查。
5、17#风机电装基坑安全检查。
6、20#机位进场道路修筑检查。

7、签发《监理通知单031》一份。

8、签发《工程量和费用增加联系单》一份。

	检  现

查  问

发  题
	    集电线路XX2N26#铁塔地脚螺栓松动。

	处  理
意  见

结  果
	    现场口头通知施工负责人，尽快整改。

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0212
	日期
	2022年12月08日  星期四
	天  气
	     晴
	气  温
	-2℃—8℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

    无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：避雷针接地焊接、事故油池格栅、一次舱敷设绝缘垫、二次舱安装静电地板、

电缆沟清理。

2、集电线路XXAN26+1、AN25、AN23掏挖，AN24钢筋绑扎，X2N1#升压站电缆沟开挖。

3、风机吊装：26#风机叶片吊装。

4、道路修筑：21-23#基础道路拓宽修筑。



	监  作

理  情

工  况
	1、集电线路XAN24#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓基础验收。
2、集电线路2N1#到升压站电缆沟开挖、敷设电缆巡视检查。
3、13B电缆沟开挖巡视检查。
4、26#风机叶片吊装旁站。
5、28#机位箱变基础垫层平整度检查。
6、升压站避雷针接地焊接检查。

7、签发《监理通知单032》一份。

	检  现

查  问

发  题
	关于升压站主变油池格栅承台砌体质量问题事宜

	处  理
意  见

结  果
	    签发通知单一份，内容详见监理通知单-032

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0213
	日期
	2022年12月09日  星期五
	天  气
	     晴
	气  温
	-3℃—7℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

    无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：事故油池格栅、一次舱敷设绝缘垫、二次舱安装静电地板、电缆沟清理敷设电缆。

2、集电线路XXAN26+1、AN25、AN23掏挖，AN24钢筋绑扎，X2N1#升压站电缆沟开挖。

3、14风机14#机位至箱变电缆敷设，沉降观察点施工。

4、道路修筑：21-23#基础道路拓宽修筑。



	监  作

理  情

工  况
	1、集电线路2AN1#铁塔组装前基础检查验收。
2、集电线路1、2、双回路到升压站电缆沟开挖、敷设电缆巡视检查。
3、14#机位箱变基础开挖平整度、沉降观察点检查。
4、集电线路2AN1#电缆铺砂盖砖检查验收。
5、14#机位至箱变电缆铺砂盖砖检查验收。
6、巡视检查风机13B#电缆敷设。
7、检查风机14#机位箱变基础浇筑垫层。
8、去卫生院做核酸。



	检  现

查  问

发  题
	发现施工现场人员不佩戴安全帽口罩人员情况

	处  理
意  见

结  果
	    将下发考核单：详见ZHFD-ZHJL-AQKH-004

	协  容

调  其

内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0214
	日期
	2022年12月10日  星期六
	天  气
	     晴
	气  温
	-3℃—7℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

    无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：事故油池格栅、一次舱敷设绝缘垫、二次舱安装静电地板、电缆沟清理敷设电缆。

2、集电线路XXAN26+1、AN25、AN23掏挖，AN24钢筋绑扎，XAN24#浇筑，X2N1#组塔，X2N1#升

压站电缆沟开挖、敷设电缆。

3、14#风机机位至箱变电缆敷设。14#垫层浇筑，13B电缆敷设。

4、道路修筑：21-23#基础道路拓宽修筑，22#风机大件运输道路整改。



	监  作

理  情

工  况
	1、全员做病毒抗原体。
2、集电线路1、2、双回路到升压站电缆沟开挖、敷设电缆巡视检查。
3、集电线路XAN24#基础浇筑旁站。
4、14#风机机位至箱变电缆敷设今日完成。
5、14#机位至箱变电缆今日回填隐蔽完成。
6、巡视检查风机13B#电缆敷设。
7、检查风机14#机位箱变基础浇筑垫层今日完成。

8、监理人员针对储能施工人员进行现场安全、疫情防控交底教育。

9、集电线路2回路电缆到场检查验收。



	检  问

查  题
	无


	处  理
结  果
	无
    

	内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0215
	日期
	2022年12月11日  星期日
	天  气
	     多云
	气  温
	-2℃—6℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

    无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：事故油池格栅、一次舱敷设绝缘垫、二次舱安装静电地板、电缆沟敷设电缆。

2、集电线路XXAN26+1掏挖，AN22、X2N1#组塔，X2N1#升压站电缆沟敷设电缆。

3、道路修筑：20-21#大件道路修筑，22#风机大件运输道路修筑。

4、箱变：26#机位箱变基础放线。



	监  作

理  情

工  况
	升压站集电线路2、3、4回路电缆敷设巡视检查。

升压站集电线路2、3、4回路电缆铺沙盖砖检查。

17#风机机位力矩、拉伸检查验收。
集电线路XAN23、XAN25#钢筋、模板、地脚、螺栓基础验收。
集电线路X2N1、X2N17、X2N1、8#铁塔接地电阻测量检查。
6、24#、23#风机吊装现场准备情况检查。


	检  问

查  题
	无


	处  理
结  果
	无
    

	内  他
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0216
	日期
	2022年12月12日  星期一
	天  气
	     晴
	气  温
	-3℃—7℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

 14#风机箱变取油见证。

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：主变、220kvGIS通流检测.

2、集电线路:X4N4-4N9放线，X2N3-X2N4#电缆沟掏挖。

3、道路修筑：20-21#大件道路修筑，22#风机大件运输道路修筑。

4、箱变：14#、17#机位箱变取油见证，13B、14#、17#风机箱变交接试验。



	监  作

理  情

工  况
	1、17#风机箱变交接试验旁站。

2、13B、14#风机箱变交接试验旁站。

3、14#、17#风机箱变取油见证。
4、集电线路X2N3-X2N4#电缆沟检查。

5、升压站主变、220kvGIS通流检测。

6、储能站施工现场巡视检查。

	检  问

查  题
	14#风机变压器变比过流保护无法测试，变压器取不出油


	处  理
结  果
	现场口头要求尽快查找原因
    

	其  他

内  容
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0217
	日期
	2022年12月13日  星期二
	天  气
	     晴
	气  温
	-7℃—3℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

13B、17、20#风机箱变取油送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：主变构架安装、独立避雷针安装。

2、集电线路:，X2N3-X2N4#电缆沟掏挖,XX2N23#基础浇筑。

3、道路修筑：20-21#大件道路修筑，22#风机大件运输道路修筑。

4、箱变：13B、20#、17#机位箱变取油送检。



	监  作

理  情

工  况
	集电线路XX2N28#-17#机位电缆沟检查。

集电线路XX2N23#基础浇筑旁站。

20、21、22、24#机位锚板检测验收。
13B、17、20#风机箱变取油送检见证。
参加质检会议、配合质检检查。
升压站主变架构吊装安装巡视检查。
升压站独立避雷针安装巡视检查。

	检  问

查  题
	无



	处  理
结  果
	    无

	其  他

内  容
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0218
	日期
	2022年12月14日  星期三
	天  气
	     晴
	气  温
	-6℃—4℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：主变构架组装、独立避雷针安装。

2、集电线路:，X2N3-X2N4#电缆沟掏挖,17#风机-集电线路XX2N28#电缆敷设铺沙盖砖，

4N13#-4N14#铁塔穿越高速拉管施工。

3、道路修筑：20-21#大件道路修筑，22#风机大件运输道路修筑。

4、吊装：23#机位塔筒吊装。



	监  作

理  情

工  况
	1、隐蔽检查17#风机-集电线路XX2N28#电缆敷设铺沙盖砖。
2、隐蔽检查13B-17#风机-集电线路开挖。
3、13B-17#风机机位电缆敷设巡视检查。
4、23#风机塔筒吊装旁站。
5、储能设备基础钢筋绑扎、模板支护巡视检查。
6、储能设备基础钢筋、模板、接地检查验收。
7、集电线路XAN35#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
集电线路X4N14#接地电阻测试检查。
升压站主变构架组装巡视检查。


	检  问

查  题
	无



	处  理
结  果
	    无

	其  他

内  容
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0219
	日期
	2022年12月15日  星期四
	天  气
	     晴
	气  温
	-7℃ —  4℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：主变、GIS构架组装、独立避雷针安装,220kv连接导线压接,主变导线压接钢铆。

2、集电线路:X2N3-X2N4#电缆沟掏挖,13B-17#风机电缆敷设，4N13#-4N14#铁塔穿越高速拉管

施工。

3、道路修筑：20-21#大件道路修筑，22#风机大件运输道路修筑。

4、吊装：23#机位三四节塔筒、机舱、轮毂吊装。



	监  作

理  情

工  况
	1、23#风机第三四节塔筒、机舱、轮毂吊装旁站。

2、13B-17#风机电缆敷设巡视检查。
3、集电线路XAN35#铁塔基础混凝土浇筑旁站。

4、集电线路XAN34+1#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
5、30#风机电缆沟开挖巡视检查。

6、升压站主变、GIS架构、独立避雷针安装完成巡视检查。

7、升压站主变导线压接钢铆检查。

8、升压站220kv连接导线压接检查。

9、参加质检专家意见总结汇报。


	检  问

查  题
	无



	处  理
结  果
	    无

	其  他

内  容
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0220
	日期
	2022年12月16日  星期五
	天  气
	     晴
	气  温
	-9℃-0℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：220kv连接导线安装。

2、集电线路:，X2N3-X2N4#电缆沟掏挖,13B-17#风机电缆敷设，XAN27组塔，X3N34+1#浇筑，。

3、道路修筑：20-21#大件道路修筑，22#风机大件运输道路修筑。

4、吊装：23#风机叶片吊装。

储能：基础浇筑。



	监  作

理  情

工  况
	升压站220kv连接导线安装检查。

储能项目现场隐蔽工程检查。
储能设备基础混凝土浇筑旁站。
集电线路X3N34+1#铁塔基础浇筑旁站。
集电线路XAN27#铁塔组塔检查。
6、23#风机叶片吊装旁站。

7、13B-17#机位箱变电缆沟检查。

8、14#风机塔筒-箱变电缆沟敷设隐蔽工程检查。


	检  问

查  题
	无



	处  理
结  果
	    无

	其  他

内  容
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0221
	日期
	2022年12月17日  星期六
	天  气
	     晴
	气  温
	-6℃-0℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：220kv GIS安装。

2、集电线路:XAN27、X1N1#组塔。

3、道路修筑：20-21#大件道路修筑。

4、风电场：17#、29#风机电缆头制作，13B-17#风机电缆敷设，30#机位-集电线路4N22#、

13B-箱变电缆铺沙盖砖。



	监  作

理  情

工  况
	升压站220kv GIS安装对接巡视检查。

集电线路X2N1#塔基护坡检查。
集电线路X1N1#终端塔组装检查。
29#风机电缆头制作检查。
17#机位箱变高压电缆头制作安装检查。
30#机位-集电线路4N22#电缆沟敷设电缆铺沙盖砖检查。
13B-箱变电缆铺沙盖砖检查。
13B风机箱变低压电缆敷设检查验收。


	检  问

查  题
	无



	处  理
结  果
	无



	其  他

内  容
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0222
	日期
	2022年12月18日  星期日
	天  气
	     晴
	气  温
	-5℃-7℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：220kv GIS安装。

2、集电线路:XAN27、X1N1#组塔、2N1#电缆耐压试验。

3、道路修筑：20-21#大件道路修筑。

4、风电场：17#、29#风机电缆头制作，13B风机3X300-1X150电缆头制作安装。



	监  作

理  情

工  况
	1、13B风机3X300-1X150电缆头制作安装检查。

储能基础混凝土浇筑防冻情况巡视检查。

集电线路2N1#电缆耐压试验旁站。
集电线路X1N13#钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
30#风机箱变电缆检查。
29#风机-箱变电缆敷设检查。
升压站220kv GIS安装检查。
8、升压站主变220kv侧连接导线检查。

	检  问

查  题
	现场巡视检查中发现29#风机-箱变电缆敷设不符合规范要求，垃圾较多。


	处  理
结  果
	    现场口头要求立即整改，整改完成后复查，合格后才可进行下一道工序。

	其  他

内  容
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0223
	日期
	2022年12月19日  星期一
	天  气
	     晴
	气  温
	-5℃-3℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：220kv GIS安装。

2、集电线路:XAN27、X1N1#组塔、X1N13#浇筑。

3、道路修筑：20-21#大件道路修筑。

4、风电场：13B-17#风机中间电缆头制作，13B风机电缆敷设，23#机位叶片吊装。



	监  作

理  情

工  况
	1、17#风机箱变接地检查。

2、13B-17#风机中间电缆头制作检查。

3、13B风机电缆敷设检查。

4、23#机位风机叶片吊装旁站。

5、29#机位电缆头制作检查。

6、30#风机-X4N22#塔基敷设回填铺砂盖砖巡视检查。
7、集电线路X1N13#铁塔基础混凝土浇筑旁站。



	检  问

查  题
	现场巡视检查中发现30#风机箱变到X4N22#塔基敷设回填铺砂盖砖不符合要求


	处  理
结  果
	    现场要求立即整改，整改完成后复查。

	其  他

内  容
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0223
	日期
	2022年12月19日  星期一
	天  气
	     晴
	气  温
	-5℃-3℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：220kv GIS安装。

2、集电线路:XAN27、X1N1#组塔、X1N13#浇筑。

3、道路修筑：20-21#大件道路修筑。

4、风电场：13B-17#风机中间电缆头制作，13B风机电缆敷设，23#机位叶片吊装。



	监  作

理  情

工  况
	1、17#风机箱变接地检查。

2、13B-17#风机中间电缆头制作检查。

3、13B风机电缆敷设检查。

4、23#机位风机叶片吊装旁站。

5、29#机位电缆头制作检查。

6、30#风机-X4N22#塔基敷设回填铺砂盖砖巡视检查。
7、集电线路X1N13#铁塔基础混凝土浇筑旁站。



	检  问

查  题
	现场巡视检查中发现30#风机箱变到X4N22#塔基敷设回填铺砂盖砖不符合要求


	处  理
结  果
	    现场要求立即整改，整改完成后复查。

	其  他

内  容
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0224
	日期
	2022年12月20日  星期二
	天  气
	     晴
	气  温
	-6℃-6℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：避雷针接地焊接、GIS主母管抽真空。

2、集电线路:XAN32、XAN33#组塔、4N9-4N13#放线。

3、道路修筑：22#大件道路修筑。

4、风电场：20#机位风机塔筒吊装。



	监  作

理  情

工  况
	1、17#风机箱变接地检查。

2、29#风机-箱变电缆铺砂盖砖检查。
3、升压站避雷针接地焊接检查。

4、升压站GIS主母管抽真空检查。

5、20#机位风机塔筒吊装旁站。

6、召开第27次工地例会和第27次工地安全例会。

	检  问

查  题
	无


	处  理
结  果
	    无

	其  他

内  容
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0225
	日期
	2022年12月21日  星期三
	天  气
	     晴
	气  温
	-7℃-6℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：GIS主母管抽真空；GIS耐压试验和向量试验。

2、集电线路:AN33、4N1#组塔，XAN26+1掏挖。

3、道路修筑：22#、23#大件道路修筑。

4、风电场：20#机位风机第二节塔筒吊装；集电线路X4N16#-28#风机箱变电缆沟开挖、铺砂

盖砖、电缆敷设。



	监  作

理  情

工  况
	集电线路XAN26+1#铁塔基础掏挖检查。

集电线路X4N16#-28#风机箱变电缆沟开挖检查。
集电线路X4N16#-28#风机箱变电缆铺砂盖砖检查。
集电线路X4N16#-28#风机箱变电缆敷设验收。
升压站GIS耐压试验、向量试验旁站。
20#机位第二节塔筒吊装旁站。
13B风机箱变检查验收。

	检  问

查  题
	无


	处  理
结  果
	    无

	其  他

内  容
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0226
	日期
	2022年12月22日  星期四
	天  气
	     晴
	气  温
	-8℃-2℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：场地修整，垃圾清理。

2、集电线路:AN33、4N1#组塔，XAN26+1掏挖。

3、道路修筑：22#大件道路修筑。

4、风电场：17#机位箱变电缆接线。



	监  作

理  情

工  况
	1、升压站送电前电气设备初验。
2、17#机位箱变电缆接线检查。
3、13B机位箱变接地检查。
4、22#风机-集电线路X2N34#电缆敷设检查。

	检  问

查  题
	升压站初验发现部分电气设备不符合要求。


	处  理
结  果
	    现场要求立即整改，整改完成后进行复验。

	其  他

内  容
	     无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0227
	日期
	2022年12月23日  星期五
	天  气
	     晴
	气  温
	-7℃-2℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、升压站：场地修整，垃圾清理，视频验收。

2、集电线路:AN24、4N1#组塔，XAN26+1掏挖，X1N15#浇筑。

3、道路修筑：22#大件道路修筑。

4、风电场：17#机位箱变电缆接线，23#箱变基础开挖。



	监  作

理  情

工  况
	1、升压站送电前检查验收。
2、23#风机电缆进场检查。
3、29#机位箱变接地电阻测试检查。
4、13B风机电缆线制作安装检查。
5、集电线路X1N15#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
6、集电线路X1N15#铁塔基础混凝土浇筑旁站。


	检  问

查  题
	无

	处  理
结  果
	无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0228
	日期
	2022年12月24日  星期六
	天  气
	     晴
	气  温
	-6℃-3℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

23#、26#、28#、29#、30#风机箱变抽油送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。

大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 2台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1升压站：场地修整，设备贴标识，设备清扫。

2、集电线路:AN4、AN3#组塔，AN26+1打炮眼，AN16-22放牵引绳。
3、道路修筑：22#大件道路修筑。

4、风电场：28#、30#机位箱变接地焊接安装，13B#箱变接线，23#、26#、28#、29#、30#风机箱变耐压试验、抽油送检；20#风机三、四段塔筒吊装。



	监  作

理  情

工  况
	1、28#、30#风机箱变接地测试、焊接安装检查。

2、28#、29#、30#基础锚板拉伸检查。

3、23#、26#、28#、29#、30#风机箱变耐压试验旁站。

4、23#、26#、28#、29#、30#风机箱变抽油送检见证。
5、23#机位箱变基础检查验收。
6、13B机位箱变接线检查。

7、17#风机电缆防火封堵检查。

8、20#风机第三、四段塔筒吊装旁站。
9、集电线路2回线路巡视检查。

10、升压站电缆沟防火封堵检查。


	检  问

查  题
	巡视检查中发现集电线路X2N16#铁塔接地不符合要求。

	处  理
结  果
	现场口头要求立即整改，整改完成后进行复查。

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



