
监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0236
	日期
	2023年01月01日  星期日
	天  气
	    晴转多云
	气  温
	-4℃-4℃

	[bookmark: OLE_LINK5]监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
储能基础平整压实环刀取样送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	[bookmark: OLE_LINK2]施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
1、 升压站：场地平整铺设石子。
[bookmark: OLE_LINK1]2、集电线路:1F3N13#掏挖，，4N2#组塔，AN26+1扎钢筋，X1F3N8、X1F3N9#浇筑。
3、风电场：28#塔筒电装，24#机位风机机舱、轮毂吊装。
4、储能站：储能基础平整压实。



	监  作
理  情
工  况
	1、24#机位风机机舱、轮毂吊装旁站。
2、30#风机-箱变电缆光缆铺砂盖砖检查验收。
3、28#风机塔筒电装、箱变接地检查。
4、23#风机箱变-20#风机箱变电缆铺砖盖砂检查。
5、集电线路X1F3N8、X1F3N9#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
6、集电线路X3N3#铁塔组立巡视检查。
7、集电线路X1F31N0#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
8、储能基础平整压实环刀取样送检见证。



	检  问
查  题
	

    无

	处  理
结  果
	

    无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	       徐耀生



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0237
	日期
	2023年01月02日  星期一
	天  气
	    多云
	气  温
	-6℃-3℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
20#、21#风机箱变油样送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
2、 升压站：暂停施工。
2、集电线路:2N38、2N41#-20#风机箱变电缆耐压试验，4N2#组塔。
3、风电场：20#风机箱变基础开挖，21、23#风机塔筒电装。



	监  作
理  情
工  况
	1、 集电线路XXXAN26+1#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
2、 集电线路2N38#-20#风机箱变电缆耐压试验旁站。
3、 集电线路2N41#-20#风机箱变电缆耐压试验旁站。
4、21#、23#风机塔筒电装检查。
5、20#风机箱变基础开挖完成检查验收。
6、20#、21#风机箱变油样送检见证。




	检  问
查  题
	

    无

	处  理
结  果
	

    无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	    徐耀生



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0238
	日期
	2023年01月03日  星期二
	天  气
	    晴
	气  温
	-5℃-6℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
3、 升压站：场地铺设石子，电缆沟盖板。
2、集电线路:1F3N13#掏挖，1F3N9、1F3N10、1F3N11#钢筋绑扎，4N1、3N2##组塔，AN33-35放线，XXXAN26+1、X3F1N11、X3F1N12、X3F1N13#浇筑。
3、风电场：20号机位塔筒电缆固定压接；21#风机箱变基础开挖；24#机位风机叶片吊装。
4、储能站：PCS基础电缆沟开挖。



	监  作
理  情
工  况
	1、24#机位风机叶片吊装旁站。
2、23#风机安装施工巡视检查。
3、21#风机箱变基础开挖巡视检查。
4、20#风机箱变基础垫层浇筑检查。
5、 集电线路XXXAN26+1#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
6、 集电线路X3F1N11、X3F1N12、X3F1N13#铁塔基础浇筑前检查验收。



	检  问
查  题
	

    无

	处  理
结  果
	

    无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	       徐耀生



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0239
	日期
	2023年01月04日  星期三
	天  气
	    多云
	气  温
	-4℃-4℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
4、 升压站：场地铺设石子，电气消缺。
2、集电线路:4N1、3N2##组塔，AN33-35放线，1F3N11、1F3N12、1F3N13#浇筑。
3、风电场：20号机位塔筒电缆固定压接；24#机位第二、三片叶片吊装。
4、储能站：PCS基础电缆沟开挖，打夯基垫层。



	监  作
理  情
工  况
	1、24#机位风机第二、三片叶片吊装旁站。
5、 集电线路1F3N11、1F3N12、1F3N13#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
6、 21#风机箱变基础开挖垫层检查。
7、 14#风机箱变基础接地电阻测量检查。
5、23#风机-箱变电缆铺砖盖砂检查。
6、20#风机箱变基础巡视检查。


	检  问
查  题
	

    无

	处  理
结  果
	

    无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生




监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0240
	日期
	2023年01月05日  星期四
	天  气
	    多云
	气  温
	-1℃-6℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
8、 升压站：场地铺设石子，电气消缺。
2、集电线路:4N1、3N2##组塔，AN30-33放线，AN33-35紧线。
3、风电场：20号机位低压侧电缆头制作，21#机位箱变基础吊装。
4、储能站：避雷针基础开挖，消防水池放线开挖。



	监  作
理  情
工  况
	1、 储能站避雷针基础开挖、基础标高检查。
2、 20#机位电缆敷设巡视检查。
3、 20#机位风机箱变低压侧电缆头制作检查。
4、 21#机位塔筒内电装巡检。
5、 21#机位箱变基础吊装巡检。


	检  问
查  题
	

    无

	处  理
结  果
	

    无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0241
	日期
	2023年01月06日  星期五
	天  气
	    晴
	气  温
	-2℃-12℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
9、 升压站：消防设备安装。
2、集电线路:1F2N1# 2# 4# 5# 1N25支模，AN1接电缆头，AN30-33、AN35-4N4放线。
3、风电场：26、23、21#机位锚栓拉伸验收，21#机位电装。
4、储能站：因征地协调问题无人施工。



	监  作
理  情
工  况
	1、21、23、26#风机锚栓拉伸检查验收。
2、21#风机塔筒内电装巡检。
10、 参加工程进度专题会议。
11、 储能设备基础巡检，因征地协调问题无人施工。

	检  问
查  题
	

    无

	处  理
结  果
	

    无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	      徐耀生



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0242
	日期
	2023年01月07日  星期六
	天  气
	    晴
	气  温
	-3℃-9℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、王学东 、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
大型机械：挖机8台，500T汽车吊1台，1600T 1台，80T2台，倒运车辆2辆，铲车2台
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
12、 升压站：设备消缺。
2、集电线路:1F2N1# 2# 5# 1N29验收，AN23、AN25、AN26+1#塔材转运，组塔，AN27-30、AN35-3N3放线。
3、风电场：20低压电缆压接、箱变接地焊接、箱变电缆铺砖盖砂。
4、储能站：消防水池开挖。



	监  作
理  情
工  况
	1、 集电线路2N31-2N35#铁塔线路安装检查。
2、 集电线路X1N29、X1F2N1、X1F2N2、X1F2N5#铁塔基础浇筑前检查验收。
3、 集电线路XAN23、XXXAN26+1#基础组塔前检查。
4、 集电线路XAN23#接地电阻测量检查。
5、 20#风机箱变接地焊接检查。
6、 20#风机箱变电缆铺砖盖砂巡检。
7、 21#风机箱变电缆回填验收。
8、 储能站设备基础巡查。

	检  问
查  题
	

    无

	处  理
结  果
	

    无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	    徐耀生



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0243
	日期
	2023年01月08日  星期日
	天  气
	    晴
	气  温
	-2℃-10℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员15人、    施工人员60人
	

	施工机械动态：发电机2台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机2台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
13、 升压站：设备消缺。
2、集电线路:X1N29#、X1F2N1、X1F2N2、X1F2N5#浇筑，AN29-30封网、放线，AN35-3N3放线，AN31、AN 33紧线。
3、风电场：21#风机电装验收、风机箱变焊接。
4、储能站：消防水池开挖。



	监  作
理  情
工  况
	9、 21#风机箱变接地焊接、电缆检查。
10、 21#风机塔筒内电装验收。
11、 20#风机巡查。
12、 集电线路X1N29#、X1F2N1#、2#、5#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
13、 储能消防水池开挖巡查。

	检  问
查  题
	

    无

	处  理
结  果
	

    无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	       徐耀生



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0244
	日期
	2023年01月09日  星期一
	天  气
	    晴
	气  温
	-2℃-10℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员15人、    施工人员60人
	

	施工机械动态：发电机2台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机2台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
14、 升压站：设备消缺。
2、集电线路:AN29-30封网、放线；AN35-3N3紧线；AN22装电缆支架。
3、风电场：20#风机电装验收；21#消缺整改。
4、储能站：消防水池开挖。



	监  作
理  情
工  况
	14、 20#风机箱变电缆铺砖盖砂检查。
15、 20#风机电装验收。
16、 21#风机箱变电装检查。
17、 21#风机至集电线路铁塔线路巡查。
18、 20#风机锚栓拉伸检查。

	检  问
查  题
	

    无

	处  理
结  果
	

    无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	




监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0245
	日期
	2023年01月10日  星期二
	天  气
	    晴
	气  温
	-4℃-7℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员15人、    施工人员60人
	

	施工机械动态：发电机2台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机2台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
15、 升压站：电缆沟盖板。
2、集电线路:1、2回路春节放假暂停施工；AN23 26+1地面组塔，AN35-3N3紧线，AN29 32装电缆支架。
3、风电场：20、21、23#风机箱变电装验收。
4、储能站：春节放假暂停施工。



	监  作
理  情
工  况
	19、 20#风机箱变电装验收。
20、 21#风机箱变电装验收。
21、 23#风机箱变电装验收。

	检  问
查  题
	风机箱变电装验收中发现问题如下：
1、箱变电缆穿管的防火泥未封堵。
2、21#风机高压侧电缆终端线鼻子冷缩套管不到位。
3、23#电缆未固定。

	处  理
结  果
	

    现场口头要求立即整改，整改自查合格后进行复查。

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	     徐耀生



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0246
	日期
	2023年01月11日  星期三
	天  气
	    多云
	气  温
	-1℃-7℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员15人、    施工人员60人
	

	施工机械动态：发电机2台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机2台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
16、 升压站：风机并网前送电。
2、集电线路:AN23 26+1地面组塔，2号集电线路送电。
3、风电场：20#风机静态调试，20#、21#、23#箱变送电，13B风机箱变-30#集电线路电缆耐压试验。
4、储能站：春节放假暂停施工。



	监  作
理  情
工  况
	22、 13B风机箱变-30#集电线路电缆耐压试验旁站。
23、 20#、21#风机箱变接地电阻检测。
24、 20#风机静态调试巡检。
25、 20#风机箱变-2N41#铁塔电缆接线检查。
26、 21#风机箱变-2N39#铁塔电缆接线检查。
27、 20#、21#、23#风机箱变送电完成。


	检  问
查  题
	

   无

	处  理
结  果
	
  
无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	      徐耀生



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0247
	日期
	2023年01月12日  星期四
	天  气
	    阴转小雨
	气  温
	-3℃-3℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员15人、    施工人员30人
	

	施工机械动态：发电机2台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
1、集电线路:2回路春节放假暂停施工，AN23、AN26+1#地面组塔。
2、风电场：20#、21#、23#风机动态调试。
3、储能站：春节放假暂停施工。
4、升压站：春节放假暂停施工。


	监  作
理  情
工  况
	1、 集电线路AN23、AN26+1#地面组塔检查。
2、 20#、21#、23#风机动态调试巡查。

	检  问
查  题
	

   无

	处  理
结  果
	
  
无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	      徐耀生



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0248
	日期
	2023年01月13日  星期五
	天  气
	    雨夹雪
	气  温
	-3℃9℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员15人、    施工人员20人
	

	施工机械动态：发电机2台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
1、集电线路:2回路春节放假暂停施工，AN25、AN26+1#地面组塔。
2、其它施工单位春节放假暂停施工。

	监  作
理  情
工  况
	3、 今日组织业主、监理部、总包、分包针对风机、集电线路、升压站、储能站、材料堆放场
等进行春节前安全大检查。
4、 组织召开安全检查专题例会，会议内容详见编号：安全检查专题会议006。

	检  问
查  题
	

1、 现场安全警示牌布置不到位。
2、 材料堆放场未放置消防器材。

	处  理
结  果
	
  
要求尽快整改，整改完成合格后才能撤场。

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	      徐耀生



监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0249
	日期
	2023年01月14日  星期六
	天  气
	    雪
	气  温
	-7℃1℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员15人、    施工人员10人
	

	施工机械动态：无。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
1、 集电线路：因下雪暂停施工。
2、 其他施工单位放假暂停施工。


	监  作
理  情
工  况
	5、 对01月13日施工现场大检查发现的问题，签发监理通知单（安全）一份，内容详见编号：
ZHFD-ZHJL-AQ-039。
2、整理监理资料。

	检  问
查  题
	
  无

	处  理
结  果
	
  无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	     徐耀生



[bookmark: _GoBack]监  理  日  志
工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0250
	日期
	2023年01月15日  星期日
	天  气
	    晴
	气  温
	-7℃1℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：
无

	施工人员动态：       管理人员15人、    施工人员10人
	

	施工机械动态：无。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     
3、 集电线路：因下雪暂停施工。
4、 其他施工单位放假暂停施工。


	监  作
理  情
工  况
	1、签发工程暂停令一份，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-GCZT-001。
2、整理监理资料。

	检  问
查  题
	
  无

	处  理
结  果
	
  无

	其  他
内  容
	
    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	        徐耀生
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