
监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0524

日 期 2023 年 11 月 01 日 星期三 天 气 雾转晴 气 温 11℃-26℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8人 ；分包 6人，施工人员：8人。

施工机械动态：泵机 1台、灌车 2 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：1F2N5 塔基基础掏挖

2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础垫层浇筑

监 理

工 作

情 况

X2 风机基础垫层浇筑旁站检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0525

日 期 2023 年 11 月 02 日 星期四 天 气 雾转多云 气 温 10℃-27℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 6人，施工人员：10 人。

施工机械动态：装载机 1 台、发电机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：1F2N5 塔基基础掏挖

2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础锚栓安装

监 理

工 作

情 况

1、X2 风机基础锚栓安装验收检查。

2、集电线路 1F2N5 塔基基础掏挖检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0526

日 期 2023 年 11 月 03 日 星期五 天 气 多云 气 温 7℃-17℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：X2 风机基础进场钢筋

见证取样

施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 6人，施工人员：12 人。

施工机械动态：挖机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4、1F2N5 塔基基础掏挖

2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础钢筋进场加工

监 理

工 作

情 况

集电线路 1、集电线路 1F2N4、1F2N5 塔基基础掏挖巡视检查。

2、风机基础钢筋料场安全检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0527

日 期 2023 年 11 月 04 日 星期六 天 气 多云 气 温 7℃-18℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 6人，施工人员：21 人。

施工机械动态：挖机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F5N2 组立塔；1F2N5、1F2N4 塔基基础掏挖。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础平台开挖；X2 风机基础钢筋加工。

监 理

工 作

情 况

1、W10 风机基础平台开挖检查。

2、集电线路 1F2N5、1F2N4 塔基掏挖检查。

3、集电线路 1F5N2 组立塔检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0528

日 期 2023 年 11 月 05 日 星期日 天 气 阵雨 气 温 6℃-15℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8人 ；分包 6人，施工人员：0人。

施工机械动态：无

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：由于下雨，现场未施工。

2、风机基础：湖北岳隆：由于下雨，现场未施工。

监 理

工 作

情 况

X2 风机基础现场巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0529

日 期 2023 年 11 月 06 日 星期一 天 气 晴 气 温 2℃-14℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：X2 风机基础钢筋封样

送检见证。

施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 6人，施工人员：13 人。

施工机械动态：装载机 1 台、发电机 2 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4、1F2N5 塔基基础掏挖；1F5N2 铁塔安装。

2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机大件运输道路修筑；W10 风机基础围挡拆除；X2 风机基

础钢筋加工。

监 理

工 作

情 况

1、集电线路 1F2N4、1F2N5 塔基基础掏挖、1F5N2 铁塔安装检查。

2、W10 风机基础围挡拆除巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0530

日 期 2023 年 11 月 07 日 星期二 天 气 晴 气 温 4℃-14℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 6人，施工人员：13 人。

施工机械动态：装载机 1 台、发电机 2 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4、1F2N5 塔基基础掏挖。

2、风机基础：湖北岳隆：X8、W7 风机进场道路修筑

监 理

工 作

情 况

1、X8、W7 风机进场道路修筑检查。

2、组织召开第 48 期《工地例会》和《安全工地例会》。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0531

日 期 2023 年 11 月 08 日 星期三 天 气 多云 气 温 3℃-14℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 6人，施工人员：15 人。

施工机械动态：吊车 1台、随车吊 1台、发电机 2台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4、1F2N5 塔基基础掏挖。

2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础钢筋绑扎

监 理

工 作

情 况

1、X2 风机基础钢筋绑扎检查。

2、集电线路 1F2N5 塔基基础掏挖检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0532

日 期 2023 年 11 月 09 日 星期四 天 气 多云 气 温 -1℃-10℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 6人，施工人员：15 人。

施工机械动态：挖机 1台、装载机 1台、随车吊 1台、发电机 2台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4、1F7N1 塔基基础掏挖；1F2N5 掏挖完成。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础平台开挖；X2 风机基础钢筋绑扎。

监 理

工 作

情 况

1、W10 风机基础平台开挖检查。

2、X2 风机基础钢筋绑扎检查。

3、集电线路 1F2N4、1F2N5 塔基基础掏挖检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0533

日 期 2023 年 11 月 10 日 星期五 天 气 阴 气 温 0℃-5℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 6人，施工人员：15 人。

施工机械动态：挖机 1台、装载机 1台、随车吊 1台、发电机 2台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4、1F7N2 塔基基础掏挖；1F7N1 掏挖完成。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础平台开挖；X2 风机基础钢筋绑扎。

监 理

工 作

情 况

1、W10 风机基础平台开挖检查。

2、X2 风机基础钢筋绑扎检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0534

日 期 2023 年 11 月 11 日 星期六 天 气 多云转晴 气 温 -3℃-6℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 6人，施工人员：15 人。

施工机械动态：挖机 1台、装载机 1台、发电机 2台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4、1F7N2 塔基基础掏挖；1F2N5 塔基基础钢筋绑

扎。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础平台开挖；X2 风机基础钢筋绑扎。

监 理

工 作

情 况

1、W10 风机基础平台开挖巡视检查。

2、X2 风机基础钢筋绑扎验收检查。

3、集电线路 1F2N5 塔基基础钢筋绑扎检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0535

日 期 2023 年 11 月 12 日 星期日 天 气 晴 气 温 -2℃-8℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 6人，施工人员：15 人。

施工机械动态：挖机 2台、装载机 1台、发电机 3台、震动棒 6台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4、1F7N2、1F7N4 塔基基础掏挖；1F2N5 塔基基础

浇筑。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础平台开挖；X2 风机基础浇筑。

监 理

工 作

情 况

1、X2 风机基础浇筑旁站检查。

2、集电线路 1F2N5 塔基基础浇筑旁站检查。

3、配合 W10 风机基础地勘、设计、业主进行检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0536

日 期 2023 年 11 月 13 日 星期一 天 气 多云 气 温 -2℃-9℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 6人，施工人员：16 人。

施工机械动态：发电机 3 台、随车吊 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4、1F7N4 塔基基础掏挖。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础预埋件；X2 风机基础混凝土保温。

监 理

工 作

情 况

1、X2 风机基础混凝土浇筑后保温防冻养护检查。

2、集电线路 1F2N4、1F7N4 塔基基础掏挖巡视检查。

3、W10 风机基础预埋件、基础验槽、垫层浇筑旁站检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0537

日 期 2023 年 11 月 14 日 星期二 天 气 晴 气 温 0℃-12℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8人 ；分包 6人，施工人员：16 人。

施工机械动态：发电机 4 台、随车吊 1 台、吊机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4、1F7N4 塔基基础掏挖。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础锚栓安装；X2 风机基础混凝土保温；W7 风机安装中

间交接。

监 理

工 作

情 况

1、集电线路 1F2N4、1F7N4 塔基基础掏挖巡视检查。

2、W10 风机基础锚栓安装验收检查。

3、组织召开第 49 期《工地例会》和《安全工地例会》。

4、W7 风机安装中间交接验收检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0538

日 期 2023 年 11 月 15 日 星期三 天 气 多云 气 温 3℃-12℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8人 ；分包 7人，施工人员：25 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、吊车 1 台、辅吊 1 台(80t)。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4、1F7N2 塔基基础掏挖。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础钢筋绑扎；W7 风机塔筒进场吊装。

监 理

工 作

情 况

1、W7 风机塔筒吊装旁站检查，并对风机吊装前进行安全技术交底。

2、W10 风机基础钢筋绑扎检查。

3、项目资料整理。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0539

日 期 2023 年 11 月 16 日 星期四 天 气 晴 气 温 1℃-13℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 7人，施工人员：25 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、吊车 1 台、辅吊 1 台(80t)、

发电机 4台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N4、1F7N2、1F2N4 塔基基础掏挖。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础钢筋绑扎；W7 风机塔筒吊装、扶梯安装。

监 理

工 作

情 况

1、W7 风机塔筒吊装、扶梯安装旁站检查。

2、W10 风机基础钢筋绑扎检查。

3、项目资料整理。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0540

日 期 2023 年 11 月 17 日 星期五 天 气 晴 气 温 1℃-14℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 7人，施工人员：33 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、吊车 1 台、辅吊 1 台(80t)、

发电机 4台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1、1F7N2、1F2N4 塔基基础掏挖。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础钢筋绑扎；X2 风机基础拆模；W7 风机塔筒、机舱吊

装。

监 理

工 作

情 况

1、W10 风机基础钢筋绑扎检查。

2、X2 风机基础浇筑后拆模和凿毛检查。

3、W7 风机塔筒、机舱吊装旁站检查。

4、签发《监理工程师通知单（安全）-55》一份。

5、集电线路 1F7N2、1F2N4 塔基基础掏挖检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0541

日 期 2023 年 11 月 18 日 星期六 天 气 晴 气 温 3℃-16℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 7人，施工人员：33 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、吊车 1 台、辅吊 1 台(80t)、

发电机 4台、挖机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N4、1F7N2、1F7N1 塔基基础掏挖。

2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机基础接地网；W10 风机基础钢筋绑扎；W7 风机轮毂安装、

X8 大件路修筑。

监 理

工 作

情 况

1、集电线路 1F2N4、1F7N2 塔基掏挖防护检查。

2、X2 风机基础接地网隐蔽工程检查。

3、W10 风机基础钢筋模板验收检查。

4、W7 风机轮毂安装旁站检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0542

日 期 2023 年 11 月 19 日 星期日 天 气 晴 气 温 2℃-16℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 7人，施工人员：33 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、吊车 1 台、辅吊 1 台(80t)、

发电机 4台、挖机 1 台、装载机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N4、1F7N2、1F7N1、1F2N4 塔基基础掏挖。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础浇筑；X2 风机基础回填土；X8 风机平台承载力试验；

W7 风机打力矩。

监 理

工 作

情 况

1、W10 风机基础浇筑旁站监督。

2、集电线路 1F5N2 塔螺栓紧固检查。

3、W7 风机吊装现场检查。

4、X2 风机基础回填土检查。

5、X8 风机平台承载力试验检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0543

日 期 2023 年 11 月 20 日 星期一 天 气 晴 气 温 3℃-17℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 7人，施工人员：18 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、吊车 1 台、辅吊 1 台(80t)、

发电机 4台、挖机 1 台、装载机 1 台、焊机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N4、1F7N2、1F7N1 塔基基础掏挖；1F2N4 塔基钢筋

绑扎、基础浇筑。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础接地网焊接；W7 风机叶轮吊装第一片；X2 风机基础

回填土。

监 理

工 作

情 况

1、W7 风机叶轮吊装第一片旁站检查。

2、W10 风机基础接地网焊接检查。

3、集电线路 1F7N2 塔基基础掏挖巡视检查。

4、X2 风机基础回填土检查。

5、1F2N4 塔基钢筋绑扎、基础浇筑前验收、基础浇筑旁站监督检查。

检 查

问 题
W7 风机第一、二片均有擦伤。

处 理

结 果

厂家进行维修，第一片已修完进行吊装，第二片正在维修。

其 他

内 容

无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0544

日 期 2023 年 11 月 21 日 星期二 天 气 晴 气 温 3℃-15℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 7人，施工人员：28 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、吊车 1 台、辅吊 1 台(80t)、

发电机 4台、装载机 3台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N4、1F7N2、1F7N1 塔基基础掏挖；集电线路 1F5N2

塔导线支架安装。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础养护；W7 风机叶轮吊装；X2 风机基础二次灌浆。

监 理

工 作

情 况

1、W7 风机叶轮吊装旁站检查。

2、集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖巡视检查。

3、集电线路 1F5N2 塔导线支架安装检查。

4、X2 风机基础二次灌浆前验收、旁站检查。

5、组织召开第 50 期《工地例会》和《安全工地例会》。

检 查

问 题

W7 风机现场临时用电使用多孔插排、安全锁扣绳磨损严重无检验标志、风机叶片需要清理；

集电线路 1F5N2 作业后背无保护绳。

处 理

结 果

已要求停止作业进行整改，下午整改已完成。

其 他

内 容

无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0545

日 期 2023 年 11 月 22 日 星期三 天 气 晴 气 温 0℃-16℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 7人，施工人员：18 人。

施工机械动态：主吊 1 台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、吊车 1 台

发电机 4台、装载机 2台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N4、1F7N1 塔基基础掏挖；1F7N2 塔基基础钢筋绑扎；

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础养护；X2 风机基础养护。

监 理

工 作

情 况

1、X8 风机基础接地网检查。

2、集电线路 1F7N4 塔基基础掏挖巡视检查。

3、1F7N2 塔基基础钢筋绑扎检查。

检 查

问 题
X8 风机基础接地网打孔不规范

处 理

结 果

已要求整改，整改后复查。

其 他

内 容

无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0546

日 期 2023 年 11 月 23 日 星期四 天 气 晴 气 温 -5℃-7℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 7人，施工人员：26 人。

施工机械动态：主吊 1 台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、吊车 1 台

发电机 3台、装载机 1 台、挖机 1 台、压路机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N4、1F7N1 塔基基础掏挖；1F7N2 塔基基础浇筑；1F5N2

塔导线展放。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础养护；X2 风机基础二次灌浆养护；风机吊装转到 X8

风机位，X8 风机进场道路修筑。

监 理

工 作

情 况

1、集电线路 1F7N2 塔基基础钢筋绑扎验收、基础浇筑旁站检查。

2、集电线路 1F5N2 塔导线展放巡视检查；1F7N4 塔基基础掏挖巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容

无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0547

日 期 2023 年 11 月 24 日 星期五 天 气 晴 气 温 -3℃-2℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 7人，施工人员：26 人。

施工机械动态：主吊 1 台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、吊车 1 台

发电机 3台、装载机 1 台、挖机 1 台、压路机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N4、1F7N1 塔基基础掏挖。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础养护；X2 风机基础二次灌浆养护；X8 风机吊装设备

组装；W7 风机安装锚栓紧固。

监 理

工 作

情 况

1、X8 风机吊装设备组装巡视检查。

2、W7 风机安装锚栓紧固验收检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容

无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0548

日 期 2023 年 11 月 25 日 星期六 天 气 阴 气 温 -2℃-3℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 7人，施工人员：26 人。

施工机械动态：主吊 1 台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、发电机 3

台、挖机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1、1F7N4 塔基基础掏挖；1F2N5 塔组塔。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础养护；X2 风机基础二次灌浆养护；X8 风机吊装设备

组装。

监 理

工 作

情 况

1、X8 风机吊装设备组装安全检查。

2、集电线路 1F2N5 塔组塔安全检查；1F7N1 塔基掏挖安全检查。

3、签发《安全监理工程师通知单—056》一份。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容

无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0549

日 期 2023 年 11 月 26 日 星期日 天 气 晴 气 温 -3℃-5℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 7人，施工人员：29 人。

施工机械动态：主吊 1 台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、发电机 3

台、挖机 1 台、破碎机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1、、1F7N4 塔基基础掏挖；1F7N3 基础开挖；1F2N4、

1F2N5 塔组塔。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础养护；W7 风机箱变基础垫层浇筑；X8 风机塔筒吊装

一、二级。

监 理

工 作

情 况

1、X8 风机塔筒吊装一、二级旁站检查。

2、W7 风机箱变基础验槽检查。

3、集电线路 1F7N4 铁塔基础掏挖检查。

4、1F2N4、1F2N5 塔组塔巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容

无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0550

日 期 2023 年 11 月 27 日 星期一 天 气 晴 气 温 -3℃-12℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 7人，施工人员：35 人。

施工机械动态：主吊 1 台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、发电机 4

台、挖机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1、1F7N4 塔基基础掏挖；1F7N3 塔基基础垫层浇筑；

1F2N4 铁塔吊装组立。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础二次灌浆前凿毛处理；X8 风机塔筒吊装三级。

监 理

工 作

情 况

1、X8 风机塔筒吊装三级旁站检查。

2、集电线路 1F2N4 铁塔吊装组立检查。

3、集电线路 1F7N3 塔基基础验槽、垫层浇筑检查。

4、参加《风机吊装方案》评审会议。

5、W10 风机基础二次灌浆前凿毛处理检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容

无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0551

日 期 2023 年 11 月 28 日 星期二 天 气 晴 气 温 -4℃-3℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 9 人 ；分包 15 人，施工人员：29 人。

施工机械动态：主吊 1 台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、发电机 4

台、挖机 1 台、吊机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖；1F7N3 塔基基础支模；1F7N4 塔

基基础浇筑。

2、风机基础：湖北岳隆：X8 风机塔筒吊装四级、机舱、轮毂吊装；X7 大件路修筑；W10

风机基础二次灌浆。

监 理

工 作

情 况

1、X8 风机塔筒吊装四级、机舱、轮毂吊装旁站检查。

2、集电线路 1F7N4 塔基基础钢筋模板验收、浇筑旁站检查；1F7N3 塔基基础支模检查。

3、W10 风机基础二次灌浆前验收、二次灌浆旁站检查。

4、组织召开第 51 期《工地例会》和《安全工地例会》。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容

无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0552

日 期 2023 年 11 月 29 日 星期三 天 气 晴 气 温 -5℃-3℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 9 人 ；分包 15 人，施工人员：29 人。

施工机械动态：主吊 1 台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、发电机 4

台、挖机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖；1F7N3 塔基基础钢筋绑扎；X6 风

机支线拆线、拆塔。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机基础养护；X7 风机进场道路修筑。

监 理

工 作

情 况

1、X7 风机进场道路修筑检查。

2、1F7N3 塔基基础钢筋绑扎检查。

3、X6 风机支线拆线、拆塔巡视检查。

4、集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容

由于 X8 环保检查，今日吊装作业停工。

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0553

日 期 2023 年 11 月 30 日 星期四 天 气 晴 气 温 -4℃-5℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 9 人 ；分包 15 人，施工人员：13 人。

施工机械动态：主吊 1 台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、发电机 4

台、挖机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1 塔基基础打孔；1F7N3 塔基基础浇筑；X6 风机支

线拆线、拆塔。

2、风机基础：湖北岳隆：W7 箱变到塔筒间低压电缆敷设；W7 箱变吊装就位；W7 箱变到铁

塔 1F5N2 间电缆沟开挖。

监 理

工 作

情 况

1、集电线路 1F7N1 塔基基础打孔检查。

2、1F7N3 塔基基础钢筋绑扎、基础浇筑旁站检查。

3、业主方《安全质量环保警示单》编辑整理。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容

由于 X8 环保检查，今日吊装作业停工。

记录人 韩会灵 总监签阅


