
监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0568

日 期 2023 年 12 月 15 日 星期五 天 气 小雪转晴 气 温 -6℃--11℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 12 人，施工人员：41 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电

机 2台、挖机 2 台、吊机 1台、铲雪车 2台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F2N4 到 1F2N3 塔间放引绳、架线。

2、风机基础：湖北岳隆：X7 风机电装；X2 大件路清雪；W10 风机基础回填前清雪。

监 理

工 作

情 况

1、X7 风机塔筒内电装、风机箱变基础就位后检查。

2、集电线路 1F2N4 到 1F2N3 间放引绳、架线巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容
下雪后道路清雪未吊装。

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0569

日 期 2023 年 12 月 16 日 星期六 天 气 晴 气 温 -7℃--14℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 12 人，施工人员：41 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电

机 5台、挖机 2 台、吊机 1 台、压路机 1 台、装载机 1 台、渣土车 6 辆、

放线机 1套。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：X7 分支线路架线。

2、风机基础：湖北岳隆：X7 低压电缆敷设、风机电装；X2 大件路修整、塔筒转运 1 段；

W10 风机基础回填土。

监 理

工 作

情 况

1、W10 风机基础回填土检查。

2、X7 分支线路架线检查。

3、参加赞皇工程管理协调会议。

4、X7 风机电装检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0570

日 期 2023 年 12 月 17 日 星期日 天 气 晴 气 温 -6℃--12℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 12 人，施工人员：41 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电

机 5台、挖机 2 台、吊机 1 台、压路机 1 台、装载机 1 台、渣土车 6 辆、

放线机 1套。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：X7 分支线路导线紧线、附件安装；1N27 至 1N28 塔间电缆沟开挖、

电缆敷设。

2、风机基础：湖北岳隆：X7 低压电缆接线；X2 塔筒吊装 2 段；W10 风机基础回填土。

监 理

工 作

情 况

1、W10 风机基础回填土、回填土环刀取样见证检查。

2、X2 风机接地网电阻测试、塔筒吊装 2 段旁站检查。

3、集电线路 1N27 至 1N28 塔间电缆沟开挖、电缆敷设检查。

4、X7 分支线路导线紧线、附件安装检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0571

日 期 2023 年 12 月 18 日 星期一 天 气 霾转晴 气 温 -3℃--8℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 12 人，施工人员：33 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电

机 5台、挖机 2 台、吊机 1台、压路机 1台、装载机 1台、渣土车 8

辆、放线机 1套。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：1N27 至 1N28 塔间电缆沟回填、电缆终端制作、电缆耐压试验。

2、风机基础：湖北岳隆：X7 低压电缆敷设接线、低压电缆沟回填；X2 塔筒吊装第 4 段、

机舱、轮毂转运；W10 风机基础回填土。

监 理

工 作

情 况

1、集电线路 1N27 塔引上线支架安装检查；1F7N4 塔接线安装检查。

2、X7 风机箱变低压侧接线安装检查。

3、W10 风机基础回填土检查。

4、集电线路 1N27 至 1N28 塔间电缆沟回填、电缆终端制作、电缆耐压试验旁站检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0572

日 期 2023 年 12 月 19 日 星期二 天 气 雾转晴 气 温 -3℃--16℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 12 人，施工人员：33 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电

机 5台、挖机 2 台、吊机 1台、压路机 1台、装载机 1台、渣土车 8

辆、放线机 1套。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：X7 风机箱变到集电线路 1F2N5 塔间电缆沟开挖、敷设、回填；1F7N1

组塔。

2、风机基础：湖北岳隆：X2 机舱、轮毂吊装，X2 叶片转运；W10 风机基础回填土。

监 理

工 作

情 况

1、X2 机舱、轮毂吊装旁站检查。

2、W10 风机基础回填土检查。

3、X7 风机箱变到集电线路 1F2N5 塔间电缆沟开挖、敷设、铺沙盖砖验收、回填检查。

4、参加赞皇风电项目工程管理协调会议。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0573

日 期 2023 年 12 月 20 日 星期三 天 气 晴 气 温 -6℃--17℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 12 人，施工人员：33 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电

机 3台、挖机 2 台、吊机 1台、压路机 1台、装载机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：X7 风机箱变到集电线路 1F2N5 塔间电缆终端制作、耐压试验；1F7N2

组塔完成。

2、风机基础：湖北岳隆：X2 风机叶片吊装完成；W10 风机基础回填完成、承载力试验。

监 理

工 作

情 况

5、X2 风机叶片吊装旁站检查。

6、X7 风机箱变到集电线路 1F2N5 塔间电缆终端制作、耐压试验旁站检查。

7、X7 风机箱变接地网焊接检查。

8、W10 风机基础回填后检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0574

日 期 2023 年 12 月 21 日 星期四 天 气 晴 气 温 -4℃--16℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 12 人，施工人员：33 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电

机 3台、挖机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 X7 分支架线；集电线路 1F7N1 至 1N18 塔间电缆沟敷设、

铺沙盖砖。

2、风机基础：湖北岳隆：W10 风机吊车转场、组装；X2 风机塔筒内电装；X7 风机调试。

监 理

工 作

情 况

1、W10 风机基础均压接地环焊接、土建交安装中间验收、吊车组装检查。

2、集电线路 X7 分支架线检查。

3、X2 风机吊车转场巡视检查。

2、 4、集电线路 1F7N1 至 1N18 塔间电缆沟敷设、铺沙盖砖验收检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅


