
监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0554

日 期 2023 年 12 月 01 日 星期五 天 气 晴 气 温 -3℃-8℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 9 人 ；分包 15 人，施工人员：28 人。

施工机械动态：主吊 1 台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、发电机 4

台、挖机 2 台、吊机 1台、压路机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖；W7 箱变到塔筒间低压电缆敷设；

W7 箱变到铁塔 1F5N2 间电缆敷设。

2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机电装；X7 风机进场道路修筑压实。

监 理

工 作

情 况

1、W7 风机电装检查。

2、W7 箱变到铁塔 1F5N2 间电缆敷设验收检查。

3、X7 风机进场道路修筑压实检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果

无

其 他

内 容

由于 X8 环保检查，今日吊装作业停工。

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0555

日 期 2023 年 12 月 02 日 星期六 天 气 晴 气 温 -2℃-10℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 9 人 ；分包 15 人，施工人员：38 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、发电机 4

台、挖机 2 台、吊机 1台、压路机 1台、吊车（500t）1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖；W7 高压电缆终端制作；W7 风机

箱变到塔筒间电缆敷设、回填土。

2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机电装；X7 机舱、轮毂卸货、地基承载；X2 风机基础吊装

平台压实。

监 理

工 作

情 况

1、X7 风机位设备进场巡视检查。

2、集电线路 1F7N3 浇筑后检查。

3、X2 风机基础吊装平台压实检查。

4、参加赞皇风电进度协调会议。

5、W7 风机箱变到塔筒间电缆敷设验收、回填土检查。

检 查

问 题
W7 风机到铁塔间电缆沟铺沙盖砖时有大石头压在电缆上。

处 理

结 果
现场已要求整改并整改完成。

其 他

内 容

由于 X8 环保检查，今日吊装作业停工。

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0556

日 期 2023 年 12 月 03 日 星期日 天 气 晴 气 温 -3℃-10℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 9 人 ；分包 15 人，施工人员：38 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、发电机 4

台、挖机 2 台、吊机 1台、压路机 1台、吊车（500t）1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖、1F2N3 塔基基础掏挖、基础浇筑；

W7 风机箱变到集电线路 1F5N2 塔基间电缆耐压试验。

2、风机基础：湖北岳隆：X8 风机叶片吊装；W7 风机电装；X2 大件路修整。

监 理

工 作

情 况

1、X8 风机叶片吊装旁站检查。

2、W7 风机箱变到集电线路 1F5N2 塔基间电缆耐压试验旁站检查。

3、集电线路 1F2N3 塔基基础钢筋模板验收、基础浇筑旁站检查。

检 查

问 题
W7 风机箱变到集电线路 1F5N2 塔基间电缆被石头压着。

处 理

结 果
现场已要求整改并整改完成。

其 他

内 容
X8 风机叶片吊装只吊装了一片，其原因是盘车控制线闸损坏，厂家要进行修理。

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0557

日 期 2023 年 12 月 04 日 星期一 天 气 晴 气 温 -2℃-12℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 9 人 ；分包 15 人，施工人员：38 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、发电机 4

台、挖机 2 台、吊机 1台、压路机 1台、吊车（500t）1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖；1回路停电。

2、风机基础：湖北岳隆：X8 风机叶片吊装；W7 风机电装；X2 大件路修整；W7 箱变接地施

工。

监 理

工 作

情 况

1、X8 风机叶片吊装旁站检查。

2、W10 风机基础回填土前检查。

3、集电线路 1F7N3 塔基基础浇筑后检查；1F7N2 塔组立塔检查。

4、W7 箱变接地检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0558

日 期 2023 年 12 月 05 日 星期二 天 气 多云转晴 气 温 -1℃-13℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 14 人，施工人员：35 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、发电机 4

台、挖机 1 台、吊机 1台、吊车（500t）1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：无

2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机电装；X2 大件路修整；吊车转场到 X7 风机。

监 理

工 作

情 况

1、X2 风机进场道路修整检查。

2、W7 风机电缆接线检查。

3、X8 风机锚栓拉伸验收、吊车转场检查。

4、X7 风机主吊（xca1600t）组装检查。

5、集电线路 1N32 塔架线整改检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0559

日 期 2023 年 12 月 06 日 星期三 天 气 多云 气 温 1℃-14℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 14 人，施工人员：36 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 1 台（80t）、发电机 4

台、挖机 2 台、吊机 1台、吊车（500t）1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖；X8 风机箱变到铁塔间电缆沟开挖。

2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机终检；X2 大件路修整；X8 风机箱变基础开挖后就位；X7

风机塔筒吊装一二三级。

监 理

工 作

情 况

1、集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖检查。

2、X8 风机箱变基础开挖后就位、风机塔筒内电装检查。

3、X7 风机塔筒吊装一二三级旁站检查。

4、参加赞皇风电进度协调会议。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0560

日 期 2023 年 12 月 07 日 星期四 天 气 晴 气 温 5℃-22℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 8 人 ；分包 14 人，施工人员：44 人。

施工机械动态：主吊 1台（xca1600t）、辅吊 2 台（80t、55t）、发电

机 4台、挖机 3 台、吊机 1台、装载机 1台、压路机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：集电线路 1F7N1 塔基基础掏挖；X8 风机箱变到铁塔间电缆沟开挖；

集电线路 1N28 塔安装电缆支架。

2、风机基础：湖北岳隆：W7 风机调试并网；X2 大件路修整；X8 箱变接地网焊接；X7 风机

塔筒四级、机舱、轮毂吊装；W10 风机基础回填土、基础复垦。

监 理

工 作

情 况

1、X7 风机塔筒吊装四级、机舱、轮毂吊装旁站检查。

2、X8 风机箱变就位、塔筒内电装、风机沉降观测点支模检查。

3、W10 风机基础回填土检查。

4、X8 风机箱变到铁塔间电缆沟开挖、箱变接地网检查。

5、集电线路 1N28 塔安装电缆支架检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容
无

记录人 韩会灵 总监签阅


