
监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0626

日 期 2024 年 3 月 17 日 星期日 天 气 晴 气 温 7℃-13℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：5人。

施工机械动态：挖机 2台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：3、4双回路 27#塔护坡。

2、风机：W10 风机基础护坡。

监 理

工 作

情 况

1、3、4 双回路 27#塔护坡巡视检查。

2、W10 风机基础护坡检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0627

日 期 2024 年 3 月 18 日 星期一 天 气 多云 气 温 1℃-19℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：15 人。

施工机械动态：挖机 2台、装载机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：AN27#铁塔基础护坡。

2、风机：W10 风机基础护坡。

监 理

工 作

情 况

1、AN27#铁塔基础护坡检查。

2、W10 风机基础护坡检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 AN27#铁塔基础护坡总长：1.2m+3.9m 宽：1.5m 高：0.8m+3.4m

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0628

日 期 2024 年 3 月 19 日 星期二 天 气 晴 气 温 5℃-20℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：15 人。

施工机械动态：挖机 2台、装载机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：AN27#铁塔基础护坡。

2、风机：W10 风机基础护坡。

监 理

工 作

情 况

1、AN27#铁塔基础护坡检查。

2、W10 风机基础护坡检查。

3、组织召开第 55 期《工地例会》。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0629

日 期 2024 年 3 月 20 日 星期三 天 气 晴 气 温 2℃-16℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：18 人。

施工机械动态：挖机 2台、装载机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：AN27#铁塔基础护坡。

2、风机：W10 风机基础护坡、箱变围栏制做。

监 理

工 作

情 况

1、AN27#铁塔基础护坡检查。

2、W10 风机基础护坡、箱变围栏制做检查。

3、编辑第 55 期《工地例会》和《安全工地例会》会议纪要。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0630

日 期 2024 年 3 月 21 日 星期四 天 气 晴 气 温 4℃-16℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：18 人。

施工机械动态：挖机 2台、装载机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：3、4双回路 27 号塔护坡完成；双回路 35#塔护坡。

2、风机：W10 风机基础护坡；4#风机塔筒内消缺。

3、升压站：土建、电气安装消缺。

监 理

工 作

情 况

1、3、4 双回路 27 号塔护坡完成后检查；双回路 35#塔护坡验槽检查。

2、W10 风机基础护坡检查；4#风机塔筒内消缺检查。

3、升压站土建、电气安装消缺验收检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0631

日 期 2024 年 3 月 22 日 星期五 天 气 晴 气 温 8℃-21℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：18 人。

施工机械动态：挖机 2台、装载机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：双回路 35#塔护坡。

2、风机：W10 风机基础护坡；5#风机塔筒内消缺。

监 理

工 作

情 况

1、双回路 35#塔护坡检查。

2、W10 风机基础护坡检查；5#风机塔筒内消缺检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0632

日 期 2024 年 3 月 23 日 星期六 天 气 多云 气 温 11℃-20℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：18 人。

施工机械动态：挖机 2台、装载机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：双回路 35#塔护坡。

2、风机：W10 风机基础护坡；6#风机塔筒内消缺。

监 理

工 作

情 况

项目资料整理。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅


