
监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0648

日 期 2024 年 4 月 08 日 星期一 天 气 多云 气 温 8℃-25℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：7人。

施工机械动态：挖机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：W10 风机基础护坡。

监 理

工 作

情 况

1、W10 风机基础护坡检查。

2、项目资料整理。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0649

日 期 2024 年 4 月 09 日 星期二 天 气 多云 气 温 9℃-16℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：8人。

施工机械动态：挖机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：W10 风机基础护坡。

监 理

工 作

情 况

1、W10 风机基础护坡检查。

2、项目资料整理。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0650

日 期 2024 年 4 月 10 日 星期三 天 气 阴转晴 气 温 8℃-20℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：0人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：W10 风机基础护坡完成。

监 理

工 作

情 况

1、W10 风机基础护坡完成后检查。

2、W27 风机箱变围栏安装完成后检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0651

日 期 2024 年 4 月 11 日 星期四 天 气 晴 气 温 12℃-28℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：0人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：无。

监 理

工 作

情 况

同总包单位沟通进度、协调事宜。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0652

日 期 2024 年 4 月 12 日 星期五 天 气 晴 气 温 16℃-29℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：4人。

施工机械动态：发电机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：W7 风机箱变护栏完成。

监 理

工 作

情 况

1、W7 风机箱变护栏安装完成后检查。

2、W29、W30 风机位植被恢复检查。

3、集电线路双回路 56 号塔、57 号塔消缺巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0653

日 期 2024 年 4 月 13 日 星期六 天 气 晴 气 温 15℃-26℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：6人。

施工机械动态：发电机 1 台、焊机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：13B、W17 风机箱变护栏安装完成。

监 理

工 作

情 况

1、13B、W17 风机箱变护栏安装完成后检查。

2、集电线路 2 回路部分铁塔问题巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0654

日 期 2024 年 4 月 14 日 星期日 天 气 雷阵雨转多云 气 温 11℃-24℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：0人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：无。

由于下雨停工

监 理

工 作

情 况

储能站尾工问题巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅


