
监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0655

日 期 2024 年 4 月 15 日 星期一 天 气 晴 气 温 10℃-23℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：6人。

施工机械动态：发电机 1 台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：25B 风机箱变护栏安装完成。

监 理

工 作

情 况

25B 风机箱变护栏安装完成后检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0656

日 期 2024 年 4 月 16 日 星期二 天 气 晴 气 温 11℃-22℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：6人。

施工机械动态：发电机 1 台、焊机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：W19B 风机箱变护栏安装完成。

监 理

工 作

情 况

1、W19B 风机箱变护栏安装完成后检查。

2、组织召开第 57 期《工地例会》和《安全工地例会》。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0657

日 期 2024 年 4 月 17 日 星期三 天 气 晴 气 温 13℃-26℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：6人。

施工机械动态：发电机 1 台、焊机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：W29、W30 风机箱变护栏制作安装完成。

监 理

工 作

情 况

1、W29、W30 风机箱变护栏制作安装完成后检查。

2、编辑第 57 期《工地例会》和《安全工地例会》会议纪要。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0658

日 期 2024 年 4 月 18 日 星期四 天 气 晴 气 温 14℃-27℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：W9 风机塔筒内消缺。

监 理

工 作

情 况

W9 风机塔筒内消缺检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0659

日 期 2024 年 4 月 19 日 星期五 天 气 小雨转多云 气 温 11℃-19℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：X8 风机塔筒内消缺。

监 理

工 作

情 况

1、X8 风机塔筒内消缺检查。

2、W10 风机基础护坡巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0660

日 期 2024 年 4 月 20 日 星期六 天 气 晴 气 温 12℃-21℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：0人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：无。

监 理

工 作

情 况

同总包单位沟通储能工程尾工和其他工程消缺情况事宜。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0661

日 期 2024 年 4 月 21 日 星期日 天 气 晴转多云 气 温 13℃-24℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：W29 风机塔筒内安装消缺。

监 理

工 作

情 况

1、W29 风机塔筒内安装消缺检查。

2、升压站消缺情况巡视检查。

3、集电线路部分铁塔整改情况复查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅


