
监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0671

日 期 2024 年 5 月 1 日 星期三 天 气 多云 气 温 12℃-25℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：4人。

施工机械动态：挖机 1台。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：W8 风机安装消缺。

3、储能站：没有人施工。

监 理

工 作

情 况

W8 风机安装消缺检查。

资料整理

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0672

日 期 2024 年 5 月 2 日 星期四 天 气 晴 气 温 13℃-23℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：W8 风机安装消缺。

3、储能站：无。

监 理

工 作

情 况

W8 风机安装消缺检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0673

日 期 2024 年 5 月 8 日 星期三 天 气 晴 气 温 13℃-26℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机安装：X7 风机安装消缺。

3、、储能工程：土建尾工施工，储能站踏步砌筑。

监 理

工 作

情 况

1、：X7 风机安装消缺检查。

2：土建尾工施工，储能站踏步砌筑巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0674

日 期 2024 年 5 月 9 日 星期四 天 气 晴 气 温 13℃-26℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机安装：W25 风机安装消缺。

3、、储能工程：土建尾工施工，储能站道路路石安装砌筑。

监 理

工 作

情 况

1、：W25 风机安装消缺检查。

2：土建尾工施工，储能站道路路石安装砌筑检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0675

日 期 2024 年 5 月 10 日 星期五 天 气 晴 气 温 13℃-26℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机安装：无。

3、、储能工程：土建尾工施工，储能站道路路石安装砌筑、场地铺石子。

监 理

工 作

情 况

1、：W25 风机安装消缺检查。

2：土建尾工施工，储能站道路路石安装砌筑、场地铺石子检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0676

日 期 2024 年 5 月 11 日 星期六 天 气 晴 气 温 13℃-28℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机安装：无。

3、储能工程：无。

监 理

工 作

情 况

植被恢复检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0677

日 期 2024 年 5 月 16 日 星期四 天 气 晴 气 温 13℃-28℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机安装：无。

3、储能工程：无。

监 理

工 作

情 况

植被恢复检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0678

日 期 2024 年 5 月 17 日 星期五 天 气 晴 气 温 16℃-31℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机安装：无。

3、储能工程：无。

监 理

工 作

情 况

主持召开风电场风机试运启动会议。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0679

日 期 2024 年 5 月 18 日 星期六 天 气 多云 气 温 20℃-32℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机安装：无。

3、储能工程：无。

监 理

工 作

情 况

1、风电场风机试运启动会议纪要编辑并发至业主方。

2、对升压站风机试运行情况检查。

3、检查 W10 风机故障修复情况。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0680

日 期 2024 年 5 月 19 日 星期日 天 气 多云有阵雨 气 温 21℃-30℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行、运行编号 2#风机（W10）发生故障(变频器故障)；24#风机（W30）由于

变桨器问题，造成停机。由于夜里下雨道路上不去，没有及时检修。

监 理

工 作

情 况

对储能工程尾工情况检查，风机故障情况检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0681

日 期 2024 年 5 月 20 日 星期一 天 气 多云 气 温 15℃-21℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 3 人；分包 2人；施工人员：3人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行、运行编号 24#风机（W30）由于变桨器问题，造成停机。更换电机。由于昨

天夜里下雨道路上不去，没有及时检修。

监 理

工 作

情 况

风电场试运行、运行编号 24#风机（W30）由于变桨器问题，造成停机。更换电机。由于昨

天夜里下雨道路上不去，没有及时检修。现场检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0682

日 期 2024 年 5 月 21 日 星期二 天 气 多云 气 温 17℃-29℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：无。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行正常。

监 理

工 作

情 况

1、X2 风机尾工（箱变护栏）未完成检查；

2、1回路部分塔消缺情况巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0683

日 期 2024 年 5 月 22 日 星期三 天 气 多云 气 温 17℃-33℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：无。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行正常。

监 理

工 作

情 况

1、升压站风电场试运行巡视检查；

2、统计“安全、进度、质量考核单”。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0684

日 期 2024 年 5 月 23 日 星期四 天 气 晴 气 温 17℃-36℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：无。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行正常。

监 理

工 作

情 况

1、2回路 41 塔护坡整改情况检查（已整改）；

2、13#风机（W21#)箱变护栏尾工完成情况巡视检查；

3、统计“安全、进度、质量考核单”给业主方。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0685

日 期 2024 年 5 月 24 日 星期五 天 气 阴 气 温 16℃-20℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵 见证取样：

无
施工人员动态：无。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行正常。

监 理

工 作

情 况

1、1回路部分塔整改情况检查；

2、3#风机（X7#)箱变护栏、植被恢复完成情况巡视检查；

3、对风力发电机组运行情况检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0686

日 期 2024 年 5 月 25 日 星期六 天 气 阴有雨 气 温 16℃-20℃

监理人员动态：徐耀生 见证取样：

无
施工人员动态：无。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行正常。

监 理

工 作

情 况

风电场工程土建单位：湖北岳隆来监理部部分资料签字盖章。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 徐耀生 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0687

日 期 2024 年 5 月 26 日 星期日 天 气 晴 气 温 15℃-27℃

监理人员动态：徐耀生 见证取样：

无
施工人员动态：无。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行正常。

监 理

工 作

情 况

1、风电场工程土建单位：山东济平来监理部部分资料签字盖章，但由于总包单位未盖章，

已要求退回。

2、W7 风机位消缺情况检查，箱变护栏完成情况检查，集电线路 3 分支 002 号塔消缺情况检

查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 徐耀生 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0688

日 期 2024 年 5 月 27 日 星期一 天 气 晴 气 温 17℃-28℃

监理人员动态：徐耀生 见证取样：

无
施工人员动态：无。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行正常。

监 理

工 作

情 况

集电线路湖南宇达施工单位竣工验收资料签字。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 徐耀生 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0689

日 期 2024 年 5 月 28 日 星期二 天 气 晴 气 温 20℃-31℃

监理人员动态：徐耀生 见证取样：

无
施工人员动态：无。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行正常。风机试运行从 5 月 22 日 17:00 开始计算，其中中途出现故障如下：

监 理

工 作

情 况

集电线路湖南宇达施工单位竣工验收资料签字。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 徐耀生 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0690

日 期 2024 年 5 月 29 日 星期三 天 气 多云 气 温 20℃-29℃

监理人员动态：徐耀生 见证取样：

无
施工人员动态：无。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行正常。

监 理

工 作

情 况

1、集电线路 3/4 回路 26#、27#塔基护坡情况检查；

2、18#风机（W14#）、19#风机（13B#）箱变护栏安装情况检查，植被恢复检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 徐耀生 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0691

日 期 2024 年 5 月 30 日 星期四 天 气 晴 气 温 20℃-33℃

监理人员动态：徐耀生 见证取样：

无
施工人员动态：无。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行结束；现场没有人施工。

监 理

工 作

情 况

集电线路湖南宇达施工单位送部分工程资料到监理部签字盖章；

风机土建工程湖北岳隆送部分工程资料到监理部签字盖章。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 徐耀生 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0692

日 期 2024 年 5 月 31 日 星期五 天 气 晴 气 温 20℃-33℃

监理人员动态：徐耀生 见证取样：

无
施工人员动态：无。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

风电场试运行结束；现场没有人施工。

监 理

工 作

情 况

1、集电线路湖南宇达施工单位送储能工程资料到监理部签字盖章；

2、储能工程尾工完成情况巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 徐耀生 总监签阅


