
监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0599

日 期 2024 年 1 月 15 日 星期一 天 气 多云转阴 气 温 4℃--4℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 5 人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：无。

2、风机：无。

监 理

工 作

情 况

项目资料整理。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0600

日 期 2024 年 1 月 16 日 星期二 天 气 阴 气 温 2℃--2℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 5 人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：无。

2、风机：X1、W9、21#、23#风机箱变设备问题厂家消缺。

监 理

工 作

情 况

1、X1、W9、21#、23#风机箱变设备问题厂家消缺巡视检查。

2、项目资料整理。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0601

日 期 2024 年 1 月 17 日 星期三 天 气 雾转多云 气 温 3℃--3℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 5 人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：湖南宇达：无。

2、风机：W10 风机厂家消缺。

监 理

工 作

情 况

1、项目资料整理。

2、组织参加赞皇风电项目工程缺陷问题整改落实会议。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0602

日 期 2024 年 1 月 18 日 星期四 天 气 雾转多云 气 温 0℃--4℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 5 人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：铁塔基础保护帽消缺整改。

2、风机：W9、W19B 风机厂家消缺。

监 理

工 作

情 况

1、项目资料完善整理。

2、编辑整理 052 期工地例会会议纪要。

3、W9 风机厂家消缺巡视检查。

4、铁塔基础保护帽消缺检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0603

日 期 2024 年 1 月 19 日 星期五 天 气 多云 气 温 0℃--7℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 5 人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：铁塔基础保护帽消缺整改。

2、风机：X7 风机安装问题消缺。

3、升压站：风电场的风功率设置参数与升压站的设备参数不吻合，正在处理。

监 理

工 作

情 况

1、项目资料完善整理。

2、铁塔基础保护帽消缺检查。

3、X7 风机安装问题消缺巡视检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0604

日 期 2024 年 1 月 20 日 星期六 天 气 多云 气 温 1℃--6℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 5 人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：W19B 厂家消缺。

监 理

工 作

情 况

1、项目资料完善整理。

2、对施工单位资料进行审查、签字和盖章。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅



监 理 日 志

工程名称：赞皇 40 万千瓦一期 20 万千瓦风电项目（本期 10 万千瓦） 编号：ZHFD—JLRZ—0605

日 期 2024 年 1 月 21 日 星期日 天 气 晴 气 温 -3℃--12℃

监理人员动态：徐耀生、韩会灵、孙翔 见证取样：

无
施工人员动态：管理人员：总包 5 人，施工人员:3 人。

施工机械动态：无。

施 工

进 展

情 况

EPC 总包：中国电建集团湖北工程有限公司

1、集电线路：无。

2、风机：W7 风机安装问题消缺；W19B 风机现场打力矩。

监 理

工 作

情 况

1、项目资料完善整理。

2、对施工单位资料进行审查、签字和盖章。

3、W7 风机安装问题消缺检查。

检 查

问 题
无

处 理

结 果
无

其 他

内 容 无

记录人 韩会灵 总监签阅


