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监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0296
	日期
	2023年03月18日  星期六
	天  气
	     晴
	气  温
	5℃-15℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：消防泵房一层梁顶板扎筋，围墙基础拆模，箱变耐压试验，低压舱电装。

2、集电线路：掏挖X1F1N7、X1F1N8，组塔XX1N11,2、3、4回路消缺。

3、风机：W13、W25基础养护，W9、X1基础灌浆养护,W28低压电缆压接，W27地基承载力试验。
4、吊装：W22#风机叶片吊装。

5、道路：W27大件路压实，W8大件路征地协调。

	监  作

理  情

工  况
	储能站设备基础支模、变流器电缆头制作检查。
储能站箱变耐压试验旁站。
W19#风机基础平台开挖巡查。
W13#风机基础回填土、接地电阻测量检查。
W22#风机叶片吊装旁站。
W27#机位进场道路压实检查。

	检  问

查  题
	 无

	处  理
结  果
	 无

	其  他

内  容
	  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0297
	日期
	2023年03月19日  星期日
	天  气
	     晴
	气  温
	5℃-17℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

     无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：消防泵房一层梁顶板扎筋支模，外墙做防水，低压舱电装。

2、集电线路：掏挖X1F1N7、X1F1N30，2、3、4回路消缺。

3、风机：W13、W25基础养护，W9、X1基础灌浆养护,W28高压电缆做中间接头。
4、吊装：W22#风机叶片吊装。

5、道路：W8大件路征地协调。

	监  作

理  情

工  况
	W22#风机叶片吊装旁站。
W9#风机基础平台浇筑后检查。
W9#风机基础接地测量检查。
集电线路XX1N3、XX1N2+1、XX1N2+2铁塔基础组塔前回弹检测。
储能站施工现场巡查。

	检  问

查  题
	 无

	处  理
结  果
	 无

	其  他

内  容
	  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0298
	日期
	2023年03月20日  星期一
	天  气
	     多云
	气  温
	7℃-17℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

W9#风机基础垫层试块送检见证。

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：消防泵房一层梁顶板扎筋支模验收,浇筑，外墙做防水回填，围墙圈梁扎筋支模浇筑，站变舱吊装就位，低压舱电装。

2、集电线路：掏挖X1F1N7、X1F1N30，组塔XX1N3#,2、3、4回路消缺。

3、风机：W25基础养护,W28#风机至箱变电缆敷设。
4、吊装：W22#风机叶片吊装。

5、道路：W8堆场整理修路。

	监  作

理  情

工  况
	W22#风机叶片吊装完成检查旁站。
W28#风机至箱变电缆敷设检查。
组织开展春季消防应急演练活动。
储能站消防泵房一层梁顶板钢筋、模板、立柱检查验收。
储能站围墙基础检查。
储能站消防泵房一层梁板柱浇筑旁站。

	检  问

查  题
	 储能消防泵房个别部位梁钢筋保护层不足，梁底支撑间距过大。

	处  理
结  果
	 现场口头要求整改消缺完成后浇筑混凝土。

	其  他

内  容
	  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0299
	日期
	2023年03月21日  星期二
	天  气
	     多云
	气  温
	8℃-20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车5辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：消防泵房一层梁顶板养护，外墙做防水然后回填，围墙圈梁浇筑，围墙排水沟支模，站变舱电装，电缆耐压试验。
2、集电线路：掏挖X1F1N7、X1F1N30，组塔XX1N3#,2回路消缺。

3、风机：W25基础养护,W28#消缺，W22#电装。
4、吊装：主吊转场。

5、道路：W8堆场整理修路。

	监  作

理  情

工  况
	储能站低压舱检查验收。
储能电缆绝缘电阻测试检查。
储能站电缆耐压试验检查旁站。
储能站围墙水沟模板安装检查。
28#风机至集电线路X4N6#铁塔高压电缆耐压试验旁站。
召开第34期《工地例会》和第34期《工地安全例会》。

	检  问

查  题
	 无

	处  理
结  果
	 无

	其  他

内  容
	  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0300
	日期
	2023年03月22日  星期三
	天  气
	     多云
	气  温
	7℃-18℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：消防泵房女儿墙扎筋支模，外墙做防水、回填，电池舱、PCS舱±0场平。
2、集电线路：掏挖X2F1N6、X2F1N7，组塔XX1N2+1,2回砌筑电缆井。

3、风机：W24、28油池吊装，W25基础养护，W28消缺调试，W22电装。
4、吊装：主吊转场。

5、道路：W27大件路铺钢板。

	监  作

理  情

工  况
	整理储能站质检资料。
审查施工单位的资料。

	检  问

查  题
	 无

	处  理
结  果
	 无

	其  他

内  容
	  无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0301
	日期
	2023年03月23日  星期四
	天  气
	     多云
	气  温
	5℃-14℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：围墙砌筑，围挡搭设，电池舱、PCS舱±0场平。
2、集电线路：掏挖X2F1N6、X2F1N7，组塔XX1N2+1,2回砌筑电缆井。

3、风机：W24、28油池铺鹅卵石，W25基础回填，W28消缺调试，W22力矩验收，主吊转场。
4、吊装：主吊转场。

5、道路：W27大件路铺钢板。

	监  作

理  情

工  况
	参加储能站质检会议。
配合质检专家现场检查和资料检查。
24#风机箱变油池格栅检查。
25#风机基础接地检查。
27#风机吊装前检查。
W13#风机基础二次灌浆检查旁站。
集电线路XX1N30#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
集电线路XX1N30#铁塔基础混凝土浇筑旁站。

	检  问

查  题
	无

	处  理
结  果
	        无

	其  他

内  容
	        无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0302
	日期
	2023年03月24日  星期五
	天  气
	     多云
	气  温
	6℃-13℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：围墙砌筑，围挡搭设，消防水池、避雷针接地焊接。
2、集电线路：掏挖X2F1N6、X2F1N7，浇筑：XX1F2N6#,组塔XX1N2+1,2回砌筑电缆井。

3、风机：W25基础回填，W28消缺调试。
4、吊装：W27#机位风机塔筒吊装。

5、道路：W27大件路铺钢板。

	监  作

理  情

工  况
	储能站避雷针进场检查。
储能站避雷针吊装旁站。
储能消防水池、独立避雷针区域接地检查。
W27#机位风机第一节塔筒吊装旁站。
W25#风机基础二次灌浆检查。
集电线路XX1F2N6#铁塔钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
集电线路XX1F2N6#铁塔基础混凝土浇筑旁站。

	检  问

查  题
	无

	处  理
结  果
	        无

	其  他

内  容
	        无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0303
	日期
	2023年03月25日  星期六
	天  气
	  小雨转阴
	气  温
	1℃-11℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：围墙砌筑，挡土墙基础开挖，接地网施工，屏柜调试。
2、集电线路：掏挖X1F3N2、X1F3N3，组塔XX1F3N1,2回砌筑电缆井。

3、风机：W25基础回填，W28消缺调试，W19平台开挖。
4、吊装：W27#机位风机塔筒吊装。



	监  作

理  情

工  况
	W27#机位风机二、三、四节塔筒、机舱吊装旁站。
W25#风机基础二次灌浆养护检查。
W25#风机基础回填土检查。
参加储能质检线上总结会议。


	检  问

查  题
	W27#风机吊装现场没有灭火器和警示牌。

	处  理
结  果
	现场责令要求立即配备齐全。

	其  他

内  容
	        无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0304
	日期
	2023年03月26日  星期日
	天  气
	    晴
	气  温
	4℃-16℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：围墙砌筑，挡土墙基础开挖，屏柜调试。
2、集电线路：掏挖X1F3N2、X1F3N3，组塔XX1F3N1。

3、风机：W25基础二次灌浆养护，W6、W19平台开挖。
4、吊装：W27#机位风机轮毂、叶片吊装。



	监  作

理  情

工  况
	储能围墙基础验槽、垫层浇筑检查。

储能站电池舱电池极力矩检查。

对储能质检整改项进行回复。

W22#风机箱变基础检查。

W27#风机轮毂转运检查。

	检  问

查  题
	储能站1、电池舱安装厂家力矩绝缘扳手不符合要求。

      2、部分人员未佩戴安全帽。

	处  理
结  果
	  现场责令要求立即整改。

	其  他

内  容
	        无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0305
	日期
	2023年03月27日  星期一
	天  气
	    晴
	气  温
	7℃-20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：挡土墙养护，屏柜调试。
2、集电线路：掏挖X1F1N4、X1F3N5，浇筑X1F1N4#。

3、风机：W25基础二次灌浆养护，W6、W19平台开挖，W22箱变就位。
4、吊装：W27#机位风机轮毂吊装。



	监  作

理  情

工  况
	W27#机位风机轮毂吊装旁站。
W9#风机基础接地电阻检查。
集电线路X1F1N4#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
集电线路X1F1N4#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
集电线路X1N27、X1N28#铁塔基础组塔前检查。
储能站接地网、接地极焊接检查。

	检  问

查  题
	  W27#风机吊装路口未设置警戒线。

	处  理
结  果
	 现场责令要求立即整改。

	其  他

内  容
	        无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0306
	日期
	2023年03月28日  星期二
	天  气
	    晴
	气  温
	8℃-23℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

集电线路1回路X1N4、X1N6、X1N7、X1N10、X1N5混凝土试块送检。

储能站砂石、水泥取样送检。

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：挡土墙浇筑、围墙压顶浇筑、女儿墙浇筑，屏柜调试。
2、集电线路：掏挖XX1F3N2，组塔X1F1N3。

3、风机：W13、W25地基承载力试验，W6、W19平台开挖，W22箱变就位。
4、吊装：W27#机位风机叶片吊装。



	监  作

理  情

工  况
	W27#机位风机叶片吊装旁站。

储能站围墙和女儿墙钢筋、模板检查验收。
集电线路一回路导线进场检查。
召开第35期《工地例会》和第35期《工地安全例会》。

	检  问

查  题
	无

	处  理
结  果
	无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0307
	日期
	2023年03月29日  星期三
	天  气
	    晴
	气  温
	10℃-26℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

         无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：省电力公司验收。
2、集电线路：掏挖XX1F3N2，组塔XX1N2+1,XX1N2+2、XX1N3紧螺丝。

3、风机：W6、W19平台开挖。
4、吊装：W27#机位风机叶片吊装完成。



	监  作

理  情

工  况
	W27#机位风机叶片吊装旁站。
W9、W13、W25风机基础回填取样。
集电线路2回路中间接头井检查。
升压站内场地硬化前检查。
参加省电力公司验收会议和储能现场检查验收。

	检  问

查  题
	无

	处  理
结  果
	无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0308
	日期
	2023年03月30日  星期四
	天  气
	    晴
	气  温
	10℃-25℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

W9#风机基础混凝土试块送检见证。

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：挡土墙浇筑，围墙基础开挖，屏柜调试。

2、集电线路：掏挖XX1F3N2、X1F3N5,2回路塔基护坡砌筑。

3、风机：W6、W19基础开挖。
4、吊装：主吊转场。

5、升压站：站内道路平整。


	监  作

理  情

工  况
	集电线路2回路23#塔基护坡砌筑检查。
W27#风机螺栓拉伸检查。
升压站内道路巡检。
储能围墙基础开挖巡查。

	检  问

查  题
	无

	处  理
结  果
	无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0309
	日期
	2023年03月31日  星期五
	天  气
	    晴
	气  温
	10℃-23℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：挡土墙基础开挖，围墙基础开挖，储能站并网试运行。

2、集电线路：掏挖X1N14.XX1F3N2,XX1N2+2、XX1N3紧螺丝，2回路塔基护坡砌筑。

3、风机：W6、W19基础开挖。
4、吊装：W13机位组装平台。

5、升压站：站内场地施工、浇筑。


	监  作

理  情

工  况
	升压站内场地施工巡检。
升压站道路混凝土浇筑检查旁站。
储能站围墙施工巡检。
W13#风机基础吊装前检查验收。

	检  问

查  题
	升压站内道路部分模板宽度不足。

	处  理
结  果
	现场口头要求立即整改，已经按要求整改完成。

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	



