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监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0310
	日期
	2023年04月01日  星期六
	天  气
	    晴
	气  温
	11℃-22℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：挡土墙基础开挖，围墙抹灰、粉墙。

2、集电线路：掏挖XX1F3N5、XX1F3N2、X1N14,组塔X1N16。

3、风机：W6、W19基础开挖。
4、吊装：W13机位风机塔筒吊装。

5、升压站：站内场地道路施工。

	监  作

理  情

工  况
	W13#机位风机塔筒吊装旁站。
W22#机位风机箱变、塔筒内电装检查。
储能站围墙抹灰检查。
储能站消防水池施工检查。
升压站场地道路施工巡视检查。

	检  问

查  题
	  无

	处  理
结  果
	   无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0311
	日期
	2023年04月02日  星期日
	天  气
	    阴
	气  温
	13℃-21℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：挡土墙基础开挖，围墙基础浇筑。

2、集电线路：掏挖XX1F3N5、XX1F3N2、X1N14,组塔X1N16。

3、风机：W6、W19基础开挖，X9协调。
4、吊装：W13机位风机塔筒吊装。

	监  作

理  情

工  况
	27#风机箱变基础垫层检查。
W13#机位风机塔筒吊装旁站。
22#风机箱变接地测量检查。
集电线路1回路塔材和光缆进场检查。
储能站围墙基础浇筑旁站。

	检  问

查  题
	  无

	处  理
结  果
	   无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0312
	日期
	2023年04月03日  星期一
	天  气
	    大雨
	气  温
	9℃-15℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

X1、W9风机基础二次灌浆试块送检见证。

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：挡土墙支模，围墙砌筑。

2、集电线路：掏挖XX1F3N5、XX1F3N2、X1N14,组塔XX1F2N6，3、4回路线路标牌安装。

3、风机：W6、W19基础开挖，X9协调，W22电装，W27#箱变基础接地焊接。
4、吊装：风大暂停吊装。

	监  作

理  情

工  况
	准备迎检资料。
市发改委对新能源安全生产和防火进行检查。
升压站场地道路浇筑后检查。

	检  问

查  题
	  无

	处  理
结  果
	   无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0313
	日期
	2023年04月04日  星期二
	天  气
	    中雨
	气  温
	5℃-11℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、下雨无人施工。

	监  作

理  情

工  况
	上海电力领导莅临项目检查指导工作。
配合领导检查资料，参加资料检查总结会议。

	检  问

查  题
	  无

	处  理
结  果
	   无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0314
	日期
	2023年04月05日  星期三
	天  气
	   多云
	气  温
	5℃-11℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

集电线路1回路铁塔基础混凝土试块送检见证。

13、22、27#风机箱变抽油送检见证。

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

储能：挡土墙和围墙施工。

集电线路：组塔：XX1N2#；掏挖：XX1F3N5、XX1F3N2、X1N14#
风机：W13#机位风机机舱、轮毂吊装；W6、W19基础开挖；X9协调。

	监  作

理  情

工  况
	W13#机位风机机舱、轮毂吊装旁站。
13、22、27#风机箱变耐压试验旁站。
签发《安全考核通知单》一份，内容详见编号：ZHFD-ZHJL-AQKH-008。

	检  问

查  题
	W13#风机吊装现场存在以下问题：

1、吊装前未进行检查。

2、安全员没有在塔筒内进行检查。

3、吊装司机的证件未进行报验。  



	处  理
结  果
	现场责令停止吊装，整改后验收合格才可以吊装。

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0315
	日期
	2023年04月06日  星期四
	天  气
	    晴
	气  温
	5℃-18℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

储能：挡土墙支模，，消防泵房设备间顶板拆模，线路标牌安装。
集电线路：组塔：XX1N1#；掏挖：XX1F3N5、XX1F3N2、X1N14#，2回路22#风机电缆回填。
风机：W13#机位风机叶片吊装；W6、W19基础开挖；X9协调。
道路：邢郭大件路清障。

	监  作

理  情

工  况
	储能南侧接地网焊接防腐检查。
储能舱接地测量检查。
储能舱电缆沟支架接地测量检查。
集电线路2回路W22风机处电缆检查。 

	检  问

查  题
	    无 



	处  理
结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0316
	日期
	2023年04月07日  星期五
	天  气
	    晴
	气  温
	5℃-18℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

储能：挡土墙浇筑，消防泵房设备间顶板拆模，排水沟找平。
集电线路：掏挖：XX1F3N7、XX1F3N8、X1N14#，浇筑：XX1F3N2；3、4回路至W27风机高压电缆沟开挖。
风机：W13#机位风机叶片吊装；W6、W19基础开挖；X9协调。
道路：邢郭大件路清障。

	监  作

理  情

工  况
	集电线路XX1F3N2#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
2、集电线路XX1F3N2#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
3、储能站消防泵房顶板拆模检查。

4、储能站围墙检查验收。
5、W22#风机箱变至风机电缆检查。
6、W13#机位风机叶片吊装旁站。

	检  问

查  题
	    无 



	处  理
结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0317
	日期
	2023年04月08日  星期六
	天  气
	    晴
	气  温
	7℃-21℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

储能：挡土墙浇筑，设备间材料清理，排水沟找平。

集电线路：掏挖：XX1F3N7、XX1F3N8、X1N14#，组塔：1F1N1;3、4回路至W27风机高压电缆沟开挖。
风机：W13#机位风机叶片吊装；W6基础开挖；W27箱变基础吊装。
道路：邢郭大件路清障。

	监  作

理  情

工  况
	W13#机位风机叶片吊装旁站。

27#风机箱变至44#塔基电缆沟开挖检查。
储能站围墙基础混凝土浇筑检查。

	检  问

查  题
	W13#机位风机叶片油漆破损。


	处  理
结  果
	现场已整改消缺完成。

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0318
	日期
	2023年04月09日  星期日
	天  气
	    晴
	气  温
	13℃-26℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员82人。
	

	施工机械动态：材料运输车8辆，挖机5台，铲车2辆，发电机2台，500T吊车1台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

储能：挡土墙支模。

集电线路：掏挖：XX1F3N5、XX1F3N7、XX1F3N8、X1N14#，组塔：1F1N4;3、4回路至W27风机高压电缆沟敷设。
风机：主吊转场，W6基础开挖，倒运石头；W27箱变基础接地焊接，22#风机电装、螺栓打拉伸。
道路：邢郭大件路清障。

	监  作

理  情

工  况
	22#风机螺栓拉伸检查。
22#风机电装检查。
储能站消防泵房和围墙施工巡查。
签发《监理安全考核单》一份，编号：ZFFD-ZHJL-AQKH-009。

	检  问

查  题
	储能工程消防泵房临边防护措施不到位，现场有四人不戴安全帽。


	处  理
结  果
	签发《监理安全考核单》一份，内容详见ZFFD-ZHJL-AQKH-009。

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0319
	日期
	2023年04月10日  星期一
	天  气
	    多云
	气  温
	12℃-28℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

        无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包28人 ，施工人员94人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台，1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

储能：挡土墙模板安装、浇筑，消防水池内壁抹灰。

集电线路：掏挖：XX1F3N3、XX1F3N7、XX1F3N8#，组塔：1F1N4；浇筑：X1N14#；3、4回路至W27风机高压电缆沟敷设。
风机：主吊转场，W6基础开挖，倒运石头；W27箱变基础接地焊接。
道路：邢郭大件路清障。

	监  作

理  情

工  况
	集电线路X1N14#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
集电线路X1N14#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
13#风机安装检查。
22#风机送电前检查。
27#风机箱变至44#塔基电缆沟检查。
27#风机箱变到塔筒底柜电缆接线检查。
W25#风机基础交接检查。
储能站围墙基础模板安装、混凝土浇筑检查。
储能站消防水池内壁抹灰检查。

	检  问

查  题
	1、22#风机防火泥封堵不到位，卫生未清理干净，编织绳未接地。

2、27#风机箱变接地焊接不到位。


	处  理
结  果
	现场责令要求立即整改。

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生



