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监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0340
	日 期
	2023年05月01日  星期日
	天  气
	    晴
	气  温
	17℃-28℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包26人 ，施工人员94人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：设备间墙面抹灰，工具间屋顶防水，消防管道开挖焊接，消防水池抹灰。

2、集电线路：掏挖：XX1N17、X1N18、X1N19#，组塔：XX1N2#；浇筑：XXX1N21#。
3、风机：W6基础开挖；W19安装锚笼，X8修路；W25对中终检，W25高压电缆沟开挖。

	监  作

理  情

工  况
	集电线路XXX1N21#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
集电线路XXX1N21#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
17#机位护坡整改后质量检查。
13#风机机位绿化种植情况检查。
19#风机锚笼安装检查。
X8#风机基础巡视检查。
储能站施工巡视检查。

	检  问

查  题
	无



	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0341
	日 期
	2023年05月02日  星期二
	天  气
	    晴
	气  温
	16℃-27℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包26人 ，施工人员94人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：设备间墙面、消防水池抹灰；消防管道打压试验。

2、集电线路：掏挖：XX1N17、X1N18、X1N19#，浇筑：XXX1N25#。
3、风机：W6基础开挖；W19安装锚笼，X8修路，W25#风机高压电缆沟开挖。

	监  作

理  情

工  况
	召开第39期《工地例会》和《安全工地例会》。
储能站消防管道压力试验旁站。
储能站消防管道隐蔽检查。
集电线路XXX1N25#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。
集电线路XXX1N25#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
W19#风机基础锚笼安装检查。

	检  问

查  题
	无



	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0342
	日 期
	2023年05月03日  星期三
	天  气
	    多云
	气  温
	17℃-25℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

储能站防水卷材送检见证。

	施工人员动态： 管理人员：总包9人、分包26人 ，施工人员94人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：设备间墙面抹灰，消防管道回填，消防水池抹灰，外墙做保温，屋面防水层。

2、集电线路：掏挖：XX1N17、X1N18、X1N19#，浇筑：XXX1N25#。
3、风机：W6基础开挖；W19钢筋绑扎，X8、X9修路，W25#风机高压电缆沟开挖。

	监  作

理  情

工  况
	储能站防水卷材检查。
储能站内施工巡视检查。
查看储能图纸施工图纸。
W25#风机至风机箱变电缆敷设检查。
W19#风机基础钢筋绑扎检查。

	检  问

查  题
	无



	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0343
	日 期
	2023年05月04日  星期四
	天  气
	    雨
	气  温
	14℃-19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

     无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

今日下雨无人施工。

	监  作

理  情

工  况
	查看储能站施工图纸。

审查施工单位资料。

	检  问

查  题
	无



	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0344
	日 期
	2023年05月05日  星期五
	天  气
	    阴
	气  温
	14℃-19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

集电线路一回路混凝土试块送检见证。

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：设备间地面抹灰，消防管道回填，消防栓井砌筑，围墙抹灰，外墙做保温。

2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1、X1N19#，X1N18支模。
3、风机：W6基础开挖；W19钢筋绑扎，X8、X9修路。

	监  作

理  情

工  况
	X1风机吊装现场巡查。
W25#风机至箱变电缆敷设检查。
升压站内施工情况检查。

	检  问

查  题
	升压站巡查中发现：1、一次舱中间下沉断开2、储能低压舱处路沿石下沉3、电缆沟四周下沉、盖板不平4、大门口两边未砌筑挡土墙5、个别路沿石背面抹灰不符合要求。


	处  理

结  果
	现场责令要求限下周整改完成。


	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0345
	日 期
	2023年05月06日  星期六
	天  气
	    小雨
	气  温
	10℃-17℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：设备间地面抹灰，消防栓井砌筑，围墙抹灰，外墙做保温。

2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1、X1N19#，X1N18支模。
3、风机：W6基础开挖；W19钢筋绑扎，X8、X9修路。

	监  作

理  情

工  况
	储能站消防泵房施工巡查。
储能站消防栓井砌筑检查。
W19#风机基础钢筋绑扎检查。


	检  问

查  题
	无

	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0346
	日 期
	2023年05月07日  星期日
	天  气
	    晴
	气  温
	12℃-24℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：设备间地面抹灰，围墙粉刷电网安装，外墙做保温。

2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#。
3、风机：X1#风机叶片吊装，W6基础开挖；W19钢筋绑扎，X8平台平整，X9修路，W25#至集电线路电缆敷设。

	监  作

理  情

工  况
	X1#机位风机叶片吊装旁站。

W25#风机至集电线路4N4#铁塔电缆敷设检查。
W19#风机基础钢筋绑扎巡检。

	检  问

查  题
	无

	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0347
	日 期
	2023年05月08日  星期一
	天  气
	    晴
	气  温
	12℃-26℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：设备间地面电装，围墙粉刷电网安装，外墙做保温。

2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#，浇筑：XXX1N18#。
3、风机：X1#电装，W6基础开挖；W19钢筋绑扎，X8、X9修路，W25#至集电线路电缆沟回填。

	监  作

理  情

工  况
	集电线路XXX1N18#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓检查验收。

集电线路XXX1N18#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
集电线路一回路塔基掏挖现场巡检。
储能消防泵房外墙保温施工、围墙抹灰检查。
储能外墙网格布进场检查。
W19B#风机基础钢筋、模板安装检查验收。
X8#风机基础开挖巡检。
风机主吊转场组装巡视检查。

	检  问

查  题
	集电线路XXX1N18#基坑内有积水。

	处  理

结  果
	现场口头要求立即整改，现场已经安排施工人员排水完成。

	其  他

内  容
	

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0348
	日 期
	2023年05月09日  星期二
	天  气
	    晴
	气  温
	14℃-26℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：设备间电装，围墙抹灰，外墙做保温，场内场平。

2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#，组塔：1N2#,浇筑：XX1N19#。
3、风机：W8#风机吊装，W6基础开挖；W19#基础浇筑，X8、X9修路，W25#消缺。

	监  作

理  情

工  况
	W19B风机基础混凝土浇筑旁站。
W19B风机基础浇筑塌落度抽查。
W8#机位风机塔筒吊装旁站。
W8#机位风机吊装打力矩、塔筒补漆检查。
集电线路XX1N19#铁塔基础钢筋、模板、地脚、螺栓、检查验收。
集电线路XX1N19#铁塔基础混凝土浇筑旁站。
集电线路一回路塔材进场检查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0349
	日 期
	2023年05月10日  星期三
	天  气
	    多云
	气  温
	14℃-24℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

X1、W8、W9风机箱变抽油送检见证。

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包26人 ,施工人员：94人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

1、储能：设备间刮腻子，设备间电装，围墙抹灰，外墙做保温。

2、集电线路：掏挖：XX1N17、XX1N17+1#，组塔：1N20、1N2#。
3、风机：W8#风机吊装，X1电装，W6、X8基础开挖；W19#基础养护，X9修路，W25#调试。

	监  作

理  情

工  况
	W25#风机箱变至集电线路4N4#铁塔电缆耐压试验旁站。
X1、W8、W9#风机箱变耐压试验旁站。
W8机位风机机舱、轮毂吊装旁站。
X1#风机电缆沟、箱变开挖巡检。
召开第40期《工地例会》和《工地安全例会》。
储能站消防管道检查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生



