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监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0360
	日 期
	2023年05月21日  星期日
	天  气
	    阴
	气  温
	14℃-22℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：85人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

储能：场地平整，围墙抹灰。

2、集电线路：征地协调停止施工。
3、风机：W8#风机电装。

	监  作

理  情

工  况
	W8#风机电装巡检。

X1#风机箱变接地焊接检查。
储能站围墙抹灰、消防控制箱线路安装检查。
对施工单位资料审查签字。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0361
	日 期
	2023年05月22日  星期一
	天  气
	    晴
	气  温
	14℃-28℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：85人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

储能：场地平整，围墙抹灰。

2、集电线路：征地协调停止施工。
3、风机：W8#风机至箱变电缆敷设。

	监  作

理  情

工  况
	W8风机箱变电缆敷设检查。
对施工单位资料进行审查签字。
储能站施工现场巡视检查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0362
	日 期
	2023年05月23日  星期二
	天  气
	    晴
	气  温
	16℃-30℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：85人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

储能：储能站设备间散水施工，设备间电装，站区场平。
2、集电线路：XX1N17+1组塔。
3、风机：W9风机电装。

	监  作

理  情

工  况
	组织高空防坠落应急演练活动。
监理、总包对储能和集电线路一回路施工现场进行安全检查。
W9#风机电装巡检
W8#风机现场巡检。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0363
	日 期
	2023年05月24日  星期三
	天  气
	    多云
	气  温
	18℃-27℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、赵慧娇
	见证取样：

集电线路X1F3N5、XX1N26、XX1N23#塔基混凝土试块送检见证。

W8、W14、X1、W26、W24、W27、W28、W29、W30#风机沧州天祥防雷检测见证。

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：78人。
	

	施工机械动态：材料运输车11辆，挖机3台，铲车1台，发电机2台,1600T主吊一台，80T吊车1台。
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

储能：设备间喷涂料、散水基础夯实，水井深水泵安装。

2、集电线路：征地协调无人施工。
3、风机：W9风机电装。

	监  作

理  情

工  况
	对施工单位资料进行审查签字。
储能站水泵进场检查。
储能站消防泵房室内刷涂料检查。


	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0364
	日 期
	2023年05月25日  星期四
	天  气
	    多云
	气  温
	17℃-29℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：20人。
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

储能：站内围墙喷涂料、水井深水泵安装。

2、集电线路：征地协调无人施工。
3、风机：W9风机电装。

	监  作

理  情

工  况
	储能消防供水井砌筑、站内围墙喷漆巡查。

对施工单位资料进行审阅签字。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	    无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0365
	日 期
	2023年05月26日  星期五
	天  气
	    阴
	气  温
	19℃-25℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：20人。
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

储能：围墙压顶刮腻子，散水支模，设备间打扫卫生。

2、集电线路：XX1N17+1架线。
3、风机：无人施工。

	监  作

理  情

工  况
	对施工单位资料进行审阅签字。
W9#风机塔筒内电装巡检。
集电线路XX1N17+1#铁塔导线架设巡检。
储能站施工巡视检查。

	检  问

查  题
	 储能站巡视检查中发现消防泵房房顶有渗水现象，桥架安装不水平，盖板未安装。



	处  理

结  果
	现场已通知施工单位尽快进行整改。

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0366
	日 期
	2023年05月27日  星期六
	天  气
	    雨
	气  温
	16℃-21℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：20人。
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     

下雨无人施工。

	监  作

理  情

工  况
	对施工单位资料进行审阅、签字、盖章。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	 无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0367
	日 期
	2023年05月28日  星期日
	天  气
	    多云
	气  温
	17℃-26℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 ,施工人员：20人。
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

征地协调无人施工。 



	监  作

理  情

工  况
	对施工单位资料进行审阅、签字、盖章。

准备商业运行前质检资料。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	 无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0368
	日 期
	2023年05月29日  星期一
	天  气
	    多云
	气  温
	19℃-26℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

征地协调无人施工。 



	监  作

理  情

工  况
	对施工单位资料进行审查、签字、盖章。
准备商业运行前质检资料。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	 无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0369
	日 期
	2023年05月30日  星期二
	天  气
	    多云
	气  温
	16℃-23℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

今日无人施工。 



	监  作

理  情

工  况
	对施工单位资料进行审查、签字、盖章。
参加商运前质检会议。
配合质检专家检查现场和资料。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	 无

	其  他

内  容
	    无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0370
	日 期
	2023年05月31日  星期三
	天  气
	    雷阵雨
	气  温
	16℃-23℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

今日无人施工。 



	监  作

理  情

工  况
	储能站施工现场巡视（现场无人施工）。
整理监理资料。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	 无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生



