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监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0371
	日 期
	2023年06月01日  星期四
	天  气
	    晴
	气  温
	19℃-33℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包25人 
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

储能：消防泵房爬梯安装焊接、围墙喷漆。

2、集电线路、风电场：无人施工。


	监  作

理  情

工  况
	储能站消防泵房外爬梯焊接检查。
储能站围墙喷漆检查。
组织召开安全月活动启动会议。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	 无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0372
	日 期
	2023年06月02日  星期五
	天  气
	    晴
	气  温
	16℃-29℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

储能：围墙电网安装。

集电线路：无人施工。

风电场：20#、25#风机箱变检修。


	监  作

理  情

工  况
	20#、25#风机箱变检修巡视。
储能站内施工巡视检查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	 无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0373
	日 期
	2023年06月03日  星期六
	天  气
	    晴
	气  温
	16℃-29℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：12人
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

储能：道路施工、围墙电网安装、消防水池散水浇筑。

集电线路：无人施工。

风电场：27#风机箱变检修。


	监  作

理  情

工  况
	储能站消防水池散水浇筑检查。
储能站内道路施工、围墙电网安装检查。
储能消防泵房屋顶面浇筑后质量检查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	 无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0374
	日 期
	2023年06月04日  星期日
	天  气
	    多云
	气  温
	19℃-31℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

W19B风机基础混凝土试块、二次灌浆试块送检见证。

	施工人员动态：管理人员：总包6人、分包20人 施工人员：15人
	

	施工机械动态：挖机1台、运输车2辆
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

储能：道路施工、消防栓试压。

风电场、集电线路：无人施工。


	监  作

理  情

工  况
	参加商运质检问题整改会议。
储能站消防设备检查测试。
储能站道路施工、消防栓试压检查。

	检  问

查  题
	检查发现储能消防泵不自动启动。

	处  理

结  果
	现场责令要求立即整改。

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0375
	日 期
	2023年06月05日  星期一
	天  气
	    晴
	气  温
	18℃-32℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：15人
	

	施工机械动态：挖机1台、运输车2辆
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

储能：道路施工、消防设备测试。

风电场：质检问题整改。
集电线路：无人施工。


	监  作

理  情

工  况
	储能消防设备测试见证。
储能站道路施工检查。
风机现场及箱变质检问题整改检查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0376
	日 期
	2023年06月06日  星期二
	天  气
	    晴
	气  温
	21℃-36℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

          无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：15人
	

	施工机械动态：挖机1台、运输车2辆
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

储能：道路施工。

风电场、集电线路：无人施工。


	监  作

理  情

工  况
	储能站道路施工、消防泵房内砼修补检查。
储能站消防整改情况检查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	  储能消防泵不自动启动的问题已经整改，经检查符合要求。

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0377
	日 期
	2023年06月07日  星期三
	天  气
	    多云
	气  温
	22℃-37℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

储能站道路压实度环刀取样见证。

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：15人
	

	施工机械动态：挖机1台、运输车2辆
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

储能：道路施工。

风电场、集电线路：无人施工。


	监  作

理  情

工  况
	储能站道路施工检查。
查看储能道路施工图纸。


	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0378
	日 期
	2023年06月08日  星期四
	天  气
	    晴
	气  温
	19℃-33℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

         无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：15人
	

	施工机械动态：挖机1台、运输车2辆
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

1、储能：道路施工。

2、风电场、集电线路：无人施工。


	监  作

理  情

工  况
	储能站道路施工巡视检查。

2、对施工单位资料进行审查、签字、盖章。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0379
	日 期
	2023年06月09日  星期五
	天  气
	    晴
	气  温
	21℃-37℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

         无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 施工人员：6人 
	

	施工机械动态：挖机1台、运输车2辆
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

1、储能：大门基础开挖。

2、风电场、集电线路：无人施工。


	监  作

理  情

工  况
	储能站道路施工、大门基础开挖巡视检查。



	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0380
	日 期
	2023年06月10日  星期六
	天  气
	    晴
	气  温
	20℃-34℃

	监理人员动态： 徐耀生、李士中、黎建光、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

         无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包20人 
	

	施工机械动态：挖机1台、运输车2辆
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

1、储能：工人收小麦无人施工。

2、风电场、集电线路：无人施工。


	监  作

理  情

工  况
	1、19#风机箱变围栏问题整改检查。

2、储能站施工情况巡查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生



