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监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0401
	日 期
	2023年07月01日  星期六
	天  气
	   晴
	气  温
	23℃-39℃

	监理人员动态： 徐耀生、朱友军、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：3人
	

	施工机械动态：挖机2台、推土机1台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

储能、集电线路：现场无人施工。

2、风电场：X8#修路。


	监  作

理  情

工  况
	X8#风机机位进场道路修筑巡视检查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0402
	日 期
	2023年07月02日  星期日
	天  气
	   多云
	气  温
	26℃-37℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：5人
	

	施工机械动态：挖机2台、推土机1台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

储能、集电线路：现场无人施工。

2、风电场：X8#风机基础基槽支模、清理，进场道路修整。


	监  作

理  情

工  况
	X8#风机基础垫层浇筑前基槽复验。

W19B#机位进场道路封堵情况巡查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0403
	日 期
	2023年07月03日  星期一
	天  气
	   阴
	气  温
	23℃-34℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：5人
	

	施工机械动态：挖机2台、推土机1台
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

储能、集电线路：现场无人施工。

2、风电场：X8#进场道路修整。


	监  作

理  情

工  况
	整理监理资料。
和总包沟通征地协调事宜。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0404
	日 期
	2023年07月04日  星期二
	天  气
	   晴
	气  温
	21℃-35℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：0人
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

现场无人施工。



	监  作

理  情

工  况
	整理监理资料。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0405
	日 期
	2023年07月05日  星期三
	天  气
	   晴
	气  温
	25℃-40℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：0人
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

现场无人施工。



	监  作

理  情

工  况
	1、同施工单位沟通协调征地问题。
2、整理监理资料。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0406
	日 期
	2023年07月06日  星期四
	天  气
	   晴
	气  温
	26℃-42℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：3人
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

X8#机位进场道路修整。


	监  作

理  情

工  况
	整理监理资料。

与总包沟通协调征地事宜。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0407
	日 期
	2023年07月07日  星期五
	天  气
	   多云
	气  温
	26℃-41℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：10人
	

	施工机械动态：无
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

X8#风机基础垫层浇筑。


	监  作

理  情

工  况
	X8#风机基础垫层浇筑检查。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0408
	日 期
	2023年07月08日  星期六
	天  气
	   晴
	气  温
	25℃-40℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：8人
	

	施工机械动态：运输车2辆
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

X8#风机基础运输材料。

2、W19B#机位主吊组装完成。


	监  作

理  情

工  况
	1、整理监理资料。

2、同总包沟通工程进度事宜。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0409
	日 期
	2023年07月09日  星期日
	天  气
	   晴
	气  温
	26℃-39℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：15人
	

	施工机械动态：运输车2辆
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   

X8#风机基础锚笼组装。



	监  作

理  情

工  况
	1、整理监理资料。

2、同总包沟通工程进度事宜。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	无

	其  他

内  容
	无

	记录人
	赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）  编号：ZHFD—JLRZ—0410
	日 期
	2023年07月10日  星期一
	天  气
	   多云
	气  温
	25℃-40℃

	监理人员动态： 徐耀生、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：管理人员：总包9人、分包15人  施工人员：15人
	

	施工机械动态：运输车2辆
	

	施  进

工  展

部  情

位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司   
X8#风机基础锚笼组装完成。
2、W19B机位转运塔筒。


	监  作

理  情

工  况
	1、X8#风机基础锚笼检查验收。

2、W19B#机位吊装前基础交接验收。

	检  问

查  题
	   无

	处  理

结  果
	   无

	其  他

内  容
	   无

	记录人
	  赵慧娇
	总监签阅
	徐耀生



