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监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0114
	日  期
	2022年09月1日  星期四
	天  气
	晴
	气  温
	30℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、张建忠、李士中
	见证取样：

一标山东济平24#风机基础混凝土试块送检见证。

	施工人员动态：       管理人员18、     施工人员102人
	

	施工机械动态：集电线路X2N16、X2N15、X2N37、X2N38、AN5、AN6、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、AN9发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成15基）
1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖，14风机基础锚笼安装。2、集电线路4N20、4N21、4N19、4N18、4N17、4N22、X2N15、X2N38、X2N37、X2N14+2、X2N16、掏挖，X2N23、AN4、AN6#基础钢筋绑扎。集电线路X2N22 、X2N14＋1安装铁塔。3、受疫情影响升压站、集电线路双回路施工暂停。（封路）

	监  作
理  情
工  况
	1、集电线路X2N24、 基础钢筋绑扎检查验收、混凝土浇筑旁站。

2、集电线路X2N27、X2N14＋1、X2N22、 X2N21#组塔前检查验收。
3、14#风机基础锚笼验收，26#风机基础拆模检查，17#风机基础浇筑混凝土旁站。
4、一标山东济平24#风机基础混凝土试块送检见证。

	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）            编号：ZHFD—JLRZ—0115
	日  期
	2022年09月02日  星期五
	天  气
	晴
	气  温
	30℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、张建忠、李士中
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员18、     施工人员102人
	

	施工机械动态：集电线路X2N16、X2N15、X2N37、X2N38、AN5、AN6、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、AN9发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成15基）

1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖，14风机基础锚笼安装。2、集电线路4N20、4N21、4N19、4N18、4N17、4N22、X2N15、X2N38、X2N37、X2N14+2、X2N16、掏挖，X2N23、X2N19、AN4、AN6#基础钢筋绑扎。集电线路X2N22 、X2N14＋1安装铁塔。3、受疫情影响升压站、集电线路双回路施工暂停。（封路）

	监  作
理  情
工  况
	1、集电线路XX2N23、X2N19 基础钢筋绑扎检查验收、混凝土浇筑旁站。  
2、巡视检查14#风机基础钢筋绑扎，巡视21#风机基础开挖、道路修整，26#风机基础接地电阻测量，28#风机基础验槽检查。

	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0117
	日  期
	2022年09月04日  星期日
	天  气
	晴
	气  温
	30℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、张建忠、李士中、周飞
	见证取样：

无


	施工人员动态：     管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：集电线路X2N15、X2N36、X2N38、AN6、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、XAN21、XAN20、发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成17基）
1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖，14风机基础锚笼安装。2、集电线路4N20、4N21、4N19、4N18、4N17、4N22、X2N15、X2N36、X2N14+2、X2N16、XAN21、XAN20掏挖，X2N15、AN4、AN7、AN6#基础钢筋绑扎。集电线路X2N4 组塔安装。3、受协调征地影响升压站施工暂停。

	监  作
理  情
工  况
	1、集电线路  X2N15基础混凝土浇筑旁站，集电线路 AN6 基础钢筋绑扎检查验收，基础混凝土浇筑旁站。
2、14#风机基础钢筋绑扎、模板、接地检查验收。

3、28#风机基础浇筑垫层，监理周飞进入本项目。

	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


、          监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0118
	日  期
	2022年09月05日  星期一
	天  气
	晴
	气  温
	30℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、张建忠、李士中
	见证取样：

山东济平风机基础接地扁钢到场检查测量镀锌层厚度，88.1μm、94.7μm、75.8μm。

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：集电线路X2N36、X2N38、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、XAN21、XAN20、发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、14#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成17基）
1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖，14风机基础锚笼安装。2、集电线路4N20、4N21、4N19、4N18、4N17、4N22、X2N36、X2N14+2、X2N16、XAN21、XAN20掏挖，AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路X2N8、X2N7 组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	1、集电线路  集电线路 XN20 基础钢筋绑扎检查验收。

2、14#风机基础浇筑旁站。巡视升压站施工情况，参加升压站电气技术交底会议。

3、风机基础锚到场检查，山东济平风机基础接地扁钢到场检查测量镀锌层厚度，88.1μm、94.7μm、75.8μm。

	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0119
	日  期
	2022年09月06日  星期二
	天  气
	晴
	气  温
	31℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、周飞、李士中
	见证取样：

甘肃鑫达20#风机基础混凝土试块见证。

26#基础回填土环刀取样见证。

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：集电线路X2N36、X2N37、X2N38、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、XAN21、XAN20、发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成20基）
1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。

2、集电线路4N20、4N21、4N19、4N18、4N17、4N22、X2N36、X2N14+2、X2N16、XAN21、XAN20掏挖，X2N37、AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路X2N19 组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	1、集电线路  集电线路 XN20 基础浇筑旁站，XN19组塔前检查验收。

2、21#风机基础检查验槽，26#基础回填土环刀取样见证。

3、风机基础锚到场检查，山东济平风机基础钢筋到场检查验收。

4、召开第十七次安全、工地例会，巡视检查升压站施工情况。

	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0120
	日  期
	2022年09月07日  星期三
	天  气
	晴
	气  温
	31℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：集电线路X2N36、X2N37、X2N38、4N5、AN8、4N19、4N18、4N17、4N20、4N21、4N22、XAN21、XAN20、XAN22、XAN23、发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。风机基础17#、21#推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成20基）
1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。

2、集电线路4N5、4N20、4N21、4N19、4N17、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、XAN21、XAN22、XAN23、XAN20掏挖，3N20、3N21、4N22、4N18、X2N37、AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路 无 组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	集电线路  集电线路4N22、AN20 基础钢筋绑扎支模检查验收。

2、14#风机基础接地扁钢镀锌层厚度、接地电阻测量为2.62Ω。21#风机基础锚板、锚栓力矩检查验收。
3、巡视检查升压站FC基础支模，GIS基础开挖。

	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


、监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0121
	日  期
	2022年09月08日  星期四
	天  气
	晴
	气  温
	31℃—20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成20基）

1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。

2、集电线路4N5、4N20、4N21、4N19、4N17、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、XAN21、XAN22、XAN23、XAN20掏挖，3N20、3N21、4N22、4N18、X2N37、AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路无组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	 XAN21、4N22、4N18、4N19#基础地脚螺栓、钢筋、模板检查验收。集电线路 XX2N37、4N22、XAN20、XAN21基础浇筑旁站。

17#风机基础接地扁钢镀锌层厚度、接地电阻测量为3.80Ω。28#风机基础锚板水平、锚栓力矩检查验收。
3、巡视检查 升压站电抗器、SVG、基础浇筑，SVG基础浇筑，GIS、架构基础开挖。

	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0121
	日  期
	2022年09月08日  星期四
	天  气
	晴
	气  温
	31℃—20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成20基）

1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。

2、集电线路4N5、4N20、4N21、4N19、4N17、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、XAN21、XAN22、XAN23、XAN20掏挖，3N20、3N21、4N22、4N18、X2N37、AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路 无 组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	1、 XAN21、4N22、4N18、4N19#基础地脚螺栓、钢筋、模板检查验收。集电线路 XX2N37、4N22、XAN20、XAN21基础浇筑旁站。

2、17#风机基础接地扁钢镀锌层厚度、接地电阻测量为3.80Ω。28#风机基础锚板水平、锚栓力矩检查验收。
3、巡视检查 升压站电抗器、SVG、基础浇筑，SVG基础浇筑，GIS、架构基础开挖。

	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0122
	日  期
	2022年09月09日  星期五
	天  气
	晴
	气  温
	30℃—29℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成20基）

1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。

2、集电线路4N5、4N20、4N19、4N17、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、XAN22、XAN23、掏挖，3N20、3N21、4N18、X2N37、XAN21、4N22、4N18、AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路 无 组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	集电线路 4N18、4N19#基础浇筑混凝土旁站，AN4#基础地脚螺栓、钢筋、模板检查验收。

13B#风机基础开挖巡视检查。28#风机基础锚板水平、锚栓力矩检查验收。
巡视14#风机基础浇筑后养护， 巡视检查21#风机钢筋绑扎。
4、升压站电抗器基础模板拆除后检查，巡视检查GIS基础模板安装，二次舱基础开挖。

	检  现
查  问
发  题
	巡视14#风机基础浇筑后养护不到位。


	处  意
理  见
措  结
施  果
	现场要求风机基础浇筑后养护必须由专人专职进行定期养护!

	协  容
调  其
内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0123
	日  期
	2022年09月10日  星期六
	天  气
	阴
	气  温
	29℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成20基）

1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。

2、集电线路4N5、4N20、4N17、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、XAN22、XAN23、掏挖，3N20、3N21、XAN21、4N22、AN4、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路 无 组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	集电线路AN4 #基础浇筑混凝土旁站，4N12、4N17#基础地脚螺栓、钢筋、模板检查验收。

巡视检查13B#风机基础锚笼安装、锚栓力矩、锚板水平度，12#风机基钢筋绑扎检。21#风机路边没增加安全防栏。
3、升压站巡视检查GIS基础接地网局部检查验收安装，二次舱基础开挖。

	检  现
查  问
发  题
	21#风机位进场道路悬崖边缘没有安全防护措施。


	处  意
理  见
措  结
施  果
	现场要求施工单位负责人尽快增加安全防护措施。

	协  容
调  其
内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0124
	日  期
	2022年09月11日  星期日
	天  气
	晴
	气  温
	31℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成22基）

1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。

2、集电线路4N5、4N20、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N11、4N14掏挖，3N20、3N21、XAN21、X4N22、XAN23、AN7#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N24+1、X2N15 组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	集电线路4N17、AN12#基础浇筑混凝土旁站，AN22、AN23#基础地脚螺栓、钢筋、模板检查验收。

巡视检查28#21#风机基础钢筋绑扎检，21#风机基础钢筋绑扎支模检查验收。
3、21#风机基础浇筑混凝土现场旁站。
4、升压站巡视检查GIS基础钢筋绑扎检查。

5、关于21#风机基础道路存在安全隐患问题，关于21#风机基础钢筋绑扎质量的问题事宜下发通知单各1份，详见编号ZHFD—ZHJL—B.2—014，ZHFD—ZHJL—TZD—015。

	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0125
	日  期
	2022年09月12日  星期一
	天  气
	晴
	气  温
	30℃—20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞、王佳宝
	见证取样：

1、集电线路二回路2N12、2N13、2N17、2N18、X2N14+1混凝土试块见证。2、山东济平27#风机基础二次灌浆送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成24基）

1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。

2、集电线路4N5、4N20、X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N11、4N14掏挖，3N20、3N21、XAN21、XAN22、AN7、XAN23、#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N24+2、X2N24 组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	集电线路XAN22、XAN23#基础浇筑混凝土旁站，4N15#基础地脚螺栓、钢筋、模板检查验收。2、集电线路二回路2N12、2N13、2N17、2N18、X2N14+1混凝土试块见证。

3、21#风机基础浇筑混凝土现场旁站完成，28#风机基础钢筋、模板、接地检查验收，山东济平27#风机基础二次灌浆送检见证。4、升压站GIS基础钢筋绑扎模板检查验收，二次舱基础垫层浇筑查看。5、集电线路X2N24+2、X2N24组塔前检查验收。

	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0126
	日  期
	2022年09月13日  星期二
	天  气
	晴
	气  温
	30℃—20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞、王佳宝
	见证取样：

山东济平29、8、30、24#风机基础二次灌浆送检见证。

14#基础环刀取样见证。

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成27基）

1、21#风机基础机械开挖，17#风机基础钢筋绑扎，13B风机基础开挖。

2、集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N11、4N14掏挖，3N20、3N21、XAN21、AN7、AN8#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N20、组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	集电线路4N15#基础浇筑混凝土旁站，。

山东济平29、8、30、24#风机基础二次灌浆送检见证。21#风机基础二次灌浆复查锚板标高、二次灌浆旁站，14#基础环刀取样见证。

集电线路X2N24+2、X2N24组塔前检查验收。

组织总包、分包安全责任人进行施工现场安全文明施工检查。
召开第十八次工地例会和第十八次安全会议。6、巡视升压站施工情况。


	检  现
查  问
发  题
	进行升压站施工现场安全文明施工检查发现问题

	处  意
理  见
措  结
施  果
	要求3天落实整改，整改合格后复查。

	协  容
调  其
内  他
	关于21#风机基础道路存在安全隐患问题，通知单ZHFD—ZHJL—B.2—014落实整改回复。

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0127
	日  期
	2022年09月14日  星期三
	天  气
	多云
	气  温
	30℃—20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞、王佳宝
	无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成27基）

1、13B风机基础基础钢筋绑扎。

2、集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N10、4N13掏挖，3N20、3N21、XAN21、AN7、4N11、4N14、AN8#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N23、组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	山东济平29、8、30、24#风机基础二次灌浆送检见证。21#风机基础二次灌浆复查锚板标高、二次灌浆旁站，14#基础环刀取样见证。

集电线路X2N37、X2N31、X2N23组塔前检查验收。AN7、AN8、X4N14基础钢筋绑扎验收
巡视升压站施工情况，架构基础未报验私自浇筑，SVG区域接地网、接地极未验收私自隐患。


	检  现
查  问
发  题
	架构基础未报验私自浇筑，SVG区域接地网、接地极未验收私自

2集电线路AN7、AN8、X4N14基础钢筋绑扎验收绑扎不规范

	处  意
理  见
措  结
施  果
	下发考核单内容详见编号：ZHFD—ZHJL—ZLKH—002。

集电线路AN8、X4N14基础钢筋绑扎落实整改合格后再报。

	协  容
调  其
内  他
	全体人员去卫生院做核酸

	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0128
	日  期
	2022年09月15日  星期四
	天  气
	晴
	气  温
	30℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞、王佳宝
	见证取样：

甘肃22#风机基础混凝土送检见证。

3、4回路塔材进场17基见证。
2回路9650米光缆进场见证。

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成27基）

1、13B风机基础基础钢筋绑扎。

2、集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N10、4N13掏挖，3N20、3N21、XAN21、4N11、#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N23、组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	28#风机基础浇筑旁站。

集电线路AN7、AN8、X4N14基础钢筋绑扎复查，AN7、AN8、X4N14浇筑旁站。
巡视升压站一次舱设备到场检查验收。


	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0129
	日  期
	2022年09月16日  星期五
	天  气
	晴
	气  温
	30℃—20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成30基）

1、13B风机基础基础钢筋绑扎。

2、集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N10、4N13掏挖，3N20、3N21、XAN21、4N11、#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N37、组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	1、13B#风机基础钢筋、模板、接地检查验收。

2、集电线路AN8浇筑旁站。
3、巡视升压站一次舱设备到场检查验收，二次舱钢筋绑扎。
4、审查签阅施工单位资料。

	检  现
查  问
发  题
	集电线路AN8浇筑旁站因农民阻工照成1车商品混凝土延误时间过长，

	处  意
理  见
措  结
施  果
	下发通知单要求更换合格商品混凝土

	协  容
调  其
内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0130
	日  期
	2022年09月17日  星期六
	天  气
	晴
	气  温
	30℃—20℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成30基）

1、19风机基础基础开挖。

2、集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N10、4N13掏挖，3N20、XAN21、4N11、#基础钢筋绑扎。集电线路 X2N37、组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	1、13B#风机基础浇筑旁站。

2、集电线路XX2N38钢筋绑扎、模板、底脚螺栓检查验收。
3、巡视升压站一次舱设备安装，架构区域接地。
4、今天配合蓝源风电上层领导针对施工现场、所有参建单位资料进行检查审核。

	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0131
	日  期
	2022年09月18日  星期日
	天  气
	晴
	气  温
	30℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇
	见证取样：

双回路集电线路AN10～AN14基础混凝土试块送检见证。

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成31基）

1、19#风机基础开挖。
2、集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、X2N38、4N10、4N13掏挖，3N20、XAN21、4N11、#基础钢筋绑扎。集电线路 无组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	1、集电线路2回路线路导线进场检查。

2、集电线路XX2N38基础浇筑旁站。
3、升压站架构区域接地检查验收，二次舱基础钢筋模板检查验收。
4、双回路集电线路AN10～AN14基础混凝土试块送检见证。

	检  现
查  问
发  题
	在巡视检查升压站时发现电缆沟支架镀锌角钢未进场报验。

	处  意
理  见
措  结
施  果
	要求升压站电缆沟支架镀锌角钢尽快报验并下发通知单。

	协  容
调  其
内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0132
	日  期
	2022年09月19日  星期一
	天  气
	阴
	气  温
	30℃—19℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇
	见证取样：

双回路集电线路铁塔螺栓送检见证。

2N21～2N31基础混凝土试块送检见证。
26#风机基础试块送检。

	施工人员动态：       管理人员20、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成31基）

1、19#风机基础开挖。
2集电线路X2N36、X2N16、X2N14+2、X2N35、2N1、4N6、4N6、AN24#掏挖，3N20、XAN21、4N11、4N10、4N9#基础钢筋绑扎。集电线路 无组塔安装。

升压站二次舱基础墙板钢筋绑扎。

	监  作
理  情
工  况
	1、巡视19#风机基础开挖。
2、集电线路4N10、4N9#基础钢筋绑扎、模板、底脚螺栓检查验收。

3、集电线路4N10、4N9#基础浇筑旁站。
4、升压站二次舱基础墙体钢筋绑扎检查验收。
5、双回路集电线路路铁塔螺栓送检见证 ,2N21～2N31基础混凝土试块送检见证。

	检  现
查  问
发  题
	

	处  意
理  见
措  结
施  果
	

	协  容
调  其
内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	


监  理  日  志

工程名称：赞皇40千瓦一期20万千瓦风电项目（本期10万千瓦）          编号：ZHFD—JLRZ—0133
	日  期
	2022年09月20日  星期二
	天  气
	多云
	气  温
	24℃—14℃

	监理人员动态：     徐耀生、李士中、周飞、王佳宝、赵慧娇
	见证取样：

无

	施工人员动态：       管理人员20人、    施工人员124人
	

	施工机械动态：发电机8台、振捣棒四台、翻斗车五辆、抽水泵4台。推土机机位各一台、装载机3台、挖机5台。
	

	施  进
工  展
部  情
位  况
	EPC总包：中国电建集团湖北工程有限公司     （2N集电线路：铁塔安装完成31基）

1、19#风机基础开挖。
2、集电线路X2N36、X2N16、X2N35、2N1、4N6、AN24#掏挖，3N20、4N11#基础钢筋绑扎。集电线路 无组塔安装。

	监  作
理  情
工  况
	1、巡视19#风机基础开挖，26#风机基础二次灌浆前检查，二次灌浆旁站。

2、集电线路3N20、4N11#基础钢筋绑。

3、升压站二次舱基础墙体模板安装，主变进场、测量主变安装前基础标高。
4、主持召开安全活动交底会议，主持召开第十九期工地例会和召开第十九期安全工地例会。

	检  现
查  问
发  题
	无

	处  意
理  见
措  结
施  果
	无

	协  容
调  其
内  他
	无



	记录人
	李士中
	总监签阅
	



